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1. DESCRIZIONE DELL'OPERA

1.1 ANAGRAFICA DI CANTIERE

INFORMAZIONI GENERALI

Individuazione dell’'opera

Natura dell'opera da realizzare

Realizzazioni di fondamenta superficiali che si vanno ad ancorare alle fondazioni profonde presenti a
supporto del vecchio scrubber;

Installazione di serbatoio da 100 m® per la calce gia esistente prowvisto di tutti gli accessori quali
dispositivo di pesatura a celle di carico, sistema di carico, sistema di ventilazione e valvola di sovra
depressione, passo d’'uomo sonde di minimo e massimo livello, sistema di estrazione a mezzo di
fondo vibrante ;

N°2 sistemi di dosaggio provvisti di tutti gli ac cessori.

Sistema di trasporto con eventuale essicatore.

N°2 sistemi di trasporto;

N°2 sistemi di estrazione e di dosaggio volumetri co variabile;

N°2 sistemi di lancio costituiti da valvola rotan te a flusso attraversato ;

Sistema di iniezione a secco

Realizzazione di lance di alimentazione nella camera di combustione lungo il primo canale di
ciascuna caldaia complete di sistema di flussaggio e raffreddamento.

N° 1 locale insonorizzato e ventilato, all'interno del locale saranno posizionate, il sistema di micro
dosaggio e lancio;

| quadri elettrici saranno posizionati in area separata;

Impianto elettrico e di illuminazione e FM;

Impianto pneumatico.

Indirizzo preciso del cantiere (o eventuali dati di riferimento)

VIA SCALABRINI COMUNE | COMO PROV. | CO

Data presunta di inizio lavori | 10.02.2012

Data presunta di fine lavori 09.06.2012
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

COMMITTENTE:

Ragione Sociale

ACSM-AGAM S.p.A.

A.D.

dott. E. Grigesi

Sede Legale Via Canova, 3 CAP 20052
Comune Monza
Sede amministrativa | Via Stazzi, 2 CAP 22100
Comune Como
RESPONSABILE DEI LAVORI:
Ragione Sociale ACSM-AGAM S.p.A.
Direttore della Ing. A. Bighelli
produzione
Sede Legale Via Canova, 3 CAP 20052
Comune Monza
Sede amministrativa | Via Stazzi, 2 CAP 22100
Comune Como
DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. Alessandro Coda
Sede Via Stazzi, 2 CAP 22100
Comune Como Tel. 031-529268 Fax. 031-523267

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE:

Studio Dott. Ing. GIOSAFATTE MONDELLI
Sede Piazza Vittoria, 22 CAP 22100
Comune Como Tel. 031-242328 Fax. 031-242328

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Studio Dott. Ing. GIOSAFATTE MONDELLI
Sede Piazza Vittoria, 22 CAP 22100
Comune Como Tel. 031-242328 Fax. 031-242328

RSPP ACSM-AGAM-AGAM S.p.A.:

Studio Dott. Ing. ALESSANDRO DAL BEN
Sede Via Stazzi, 2 CAP 22100
Comune Como Tel. 031-529268 Fax. 031-523267
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LE IMPRESE ESECUTRICI:

Prestazione fornita OPERE EDILI

Ragione Sociale
Indirizzo
tel/fax

Legale rappresentante

Responsabile S.S.P.

Rappresentante L.S.

Responsabile dei lavoratori:

Numero iscrizione ANC:

Numero Registro imprese:

Numero iscrizione CASSA EDILE:

Codice INSP:

Codice ISTAT attivita:

Codice INAIL attivita:

Direttore tecnico di cantiere:

Medico competente:

Capocantiere

Referente di cantiere

Responsabile cantiere per la sicurezza

Personale impiegato N.

N. telefono di cantiere

N. fax di cantiere
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Prestazione fornita

OPERE MECCANICHE

Ragione Sociale
Indirizzo
tel/fax

Legale rappresentante

Responsabile S.S.P.

Rappresentante L.S.

Responsabile dei lavoratori:

Numero iscrizione ANC:

Numero Registro imprese:

Codice ISTAT attivita:

Codice INAIL attivita:

Direttore tecnico di cantiere:

Medico competente:

Capocantiere

Referente di cantiere

Responsabile cantiere per la
sicurezza

Personale impiegato N.

N. telefono di cantiere

N. fax di cantiere
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Prestazione fornita

OPERE ELETTRICHE

Ragione Sociale
Indirizzo
tel/fax

Legale rappresentante

Responsabile S.S.P.

Rappresentante L.S.

Responsabile dei lavoratori:

Numero iscrizione ANC:

Numero Registro imprese:

Codice ISTAT attivita:

Codice INAIL attivita:

Direttore tecnico di cantiere:

Medico competente:

Capocantiere

Referente di cantiere

Responsabile cantiere per la
sicurezza

Personale impiegato N.

N. telefono di cantiere

N. fax di cantiere
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Prestazione fornita OPERE DI INSONORIZZAZIONE

Ragione Sociale
Indirizzo
tel/fax

Legale rappresentante

Responsabile S.S.P.

Rappresentante L.S.

Responsabile dei lavoratori:

Numero iscrizione ANC:

Numero Registro imprese:

Codice ISTAT attivita:

Codice INAIL attivita:

Direttore tecnico di cantiere:

Medico competente:

Capocantiere

Referente di cantiere

Responsabile cantiere per la
sicurezza

Personale impiegato N.

N. telefono di cantiere

N. fax di cantiere
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IMPRESE IN SUBBAPPALTO

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Legale rappresentante

Capocantiere

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Legale rappresentante

Capocantiere

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Legale rappresentante

Capocantiere

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Legale rappresentante

Capocantiere

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Legale rappresentante

Capocantiere
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ARTIGIANI

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Nome

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Nome

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Nome

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Nome

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Nome

Prestazione fornita

Ragione Sociale
Indirizzo e tel/fax

Nome
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1.2 RELAZIONE

A. DESCRIZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO DA REALIZZA RE

L'intervento oggetto della presente relazione consiste nella
Realizzazioni di fondamenta superficiali che si vanno ad ancorare alle fondazioni profonde presenti a
supporto del vecchio scrubber;
Installazione di nuovo serbatoio da 100 m3 per la calce provvisto di tutti gli accessori quali
dispositivo di pesatura a celle di carico, sistema di carico, sistema di ventilazione e valvola di sovra
depressione, passo d’'uomo, sonde di minimo e massimo livello, sistema di estrazione a mezzo di
fondo vibrante ;
Sistema di estrazione dosaggio per ciascuna linea e trasporto fino a due tramogge dotate di contatti
di livello e di celle di carico ;
N°2 sistemi di micro dosaggio volumetrico variab ile;
N°2 sistemi di lancio costituiti da valvola rotan te a flusso attraversato ;
Realizzazione di lance di alimentazione nella camera di combustione lungo il primo canale di
ciascuna caldaia complete di sistema di flussaggio e raffreddamento.
N°1 locale insonorizzato ventilato all’interno de | quale saranno posizionate le tramogge, il sistema di
micro dosaggio e lancio nonché i ventilatori;
| quadri elettrici saranno posizionati in area separata;
Impianto elettrico e di illuminazione e FM;
Impianto pneumatico.
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B. MACRO ATTIVITA

Ogni lavoro puo essere cosi descritto:

1
OPERE IMPRESA CIVILE

- Demolizioni pavimentazioni esistenti FONDAZIONI

- Costruzione nuove fondazioni e platea

- Montaggio silos

- Montaggio sistema di estrazione e dosaggio
- Montaggio sistema di trasporto e tubazioni

- Montaggio piazzole a quota

- Montaggi scala alla marinara

MONTAGGI MECCANICI E
SMONTAGGI

- Montaggio pareti

- Posa nuova insonorizzazione
- Montaggio insonorizzazione

INSONORIZZAZIONE
DITTA: e,

- Posa quadri elettrici

- Posa canaline elettriche

- Stesura cavi elettrici e strumentali

- Allacciamenti cavi elettrici e strumentali
- Posizionamento strumenti

- Rimozione cavi elettrici

5
IMPIANTO
ELETTROSTRUMENTALE

6
IMPIANTO
CLIMATIZZAZIONE
DITTA:

- Montaggio degli split
- Montaggio moto condensante

o < — ——> <> <—™>

1.3 SCOPO DEL PIANO

E nata la necessita di elaborare un Piano di Sicurezza di coordinamento generale depositato nel cantiere,
per le attivita specifiche da eseguirsi con inizio previsto per il 10.02.2012, il tutto con l'attivita in servizio della
linea 1 e 2. Tutte le prescrizioni di sicurezza inerenti le attivita per ogni singola azienda, dovranno essere
elencate e dettagliate nei vari POS, compresa la relativa tempistica delle lavorazioni, mentre il suddetto
Piano di Sicurezza sara linea guida comportamentale sia di tipo logistico che di apprestamenti da utilizzare
per quanto concerne i rischi verso I'esterno (attivita ACSM-AGAM) ed i rischi provenienti dall’esterno (attivita
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ACSM-AGAM ) alle attivita in oggetto. Per quanto concerne la concertazione dei tempi e delle attivita, si fara
riferimento a ACSM-AGAM.

=

S

NOTA

Tutti i capi cantiere delle ditte coinvolte nei lavori devono fare esplicito riferimento per la coordinazione
della sicurezza ai seguenti addetti:

Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione: ing. Giosafatte Mondelli tel. 031-242328
Responsabile dei lavori: ing. A. Bighelli tel. 031-529269

RSPP ACSM-AGAM: ing. Alessandro Dal Ben tel. 031-529268

Direttore impianto: ing. Donatella Celsi tel. 031-521285

Direttore dei Lavori : ing. Alessandro Coda tel. 031-529161

OSSERVAZIONI GENERALI

Il presente capitolo vuole riassumere tutti i punti pil importanti e salienti ai fini della sicurezza descritti nel
presente PSC che dovranno essere di linea guida per il controllo in fase di esecuzione del RSE, allimpresa
per valutare i rischi e prendere atto degli oneri della sicurezza, all'impresa per redigere il suo POS e per
organizzarsi sia dal punto di vista temporale per le sue attivita lavorative che per le attivita in conflitto con
quelle degli altri operatori, e per interfacciarsi con l'azienda che continua ad operare sullimpianto in
esercizio, e tenere in conto dell’'area di cantiere. Pertanto il presente PSC evidenzia i seguenti aspetti:

(0]

(0]

o

Il cantiere agisce in promiscuita con l'impianto in esercizio, pertanto si dovra delimitare I'area di
intervento escludendola dal rimanente impianto in esercizio

Particolare attenzione sulle aree di deposito e manovra, in quanto non sono compartimentale
dall'impianto

La gestione delle aree di compartimentazione € data alle ditte che operano nel periodo della
lavorazione, il controllo deve essere eseguito dal referente

La cartellonistica & gestita dai capicantiere

Si dovranno nominare i capocantiere e i referenti di riferimento che saranno coordinati dal RSE e
disponibili ad attuare le procedure verso i propri operai

Le procedure di accesso e di movimentazione all'interno dell'impianto sia delle maestranze che dei
mezzi &€ governata da specifiche di azienda

La documentazione da presentare al RSE € vincolante per l'inizio dei lavori

| POS devono contenere tutte le indicazioni richieste

Il cronoprogramma deve essere aggiornato prima e durante i lavori ed approvato da RSE E ACSM-
AGAM

Le attivita sono svolte nell'impianto in cui dovranno coordinarsi con:

PERSONALE ACSM-AGAM-AGAM IMPIANTO IN ESERCIZIO:

PERSONALE DITTE ESTERNE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO

PERSONALE DITTE ESTERNE PER MANUTENZIONE IN FERMATA IMPIANTO
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2. PROCEDURE PER LA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DEL PIANO E
ADEMPIMENTI DEI VARI SOGGETTI COINVOLTI

2.1 OBBLIGO DEIl SOGGETTI COINVOLTI

Compiti dei soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

1.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere
la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

I committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Nei cantieri in cui € prevista la presenza di pitu imprese anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con I'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98.

La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha
facolta di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
dellimpresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza

P.S.C. ACSM-AGAM SPA - POTENZIAMENTO MULINLIMPIANTO DOSAGGIO CALCE

Pag. 16 di 154

Lo $%& "((° ) K+ * -J0 #0 111/0,! #0



C

Studio Tecnologie Ambientali
Dott. Ing. Giosafatte Mondelli

sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma
11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;

c) trasmette alllamministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente
alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche
in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori
autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all’appalto. In assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione
dell'impresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo & sospesa.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1.

2.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1 b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.

Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavo ri

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera

c), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

d) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

e) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

f) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione
dellinadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
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g) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avwvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Responsabilita dei committenti e dei responsabili d ei lavori

1. Il committente € esonerato dalle responsabilita connesse al’ladempimento degli obblighi limitatamente
allincarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei
lavori non esonera il committente dalle responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi
di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per I'esecuzione, non esonera il
responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Misure generali di tutela

1. | datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento
del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
guando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) 'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

0) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

¢) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali 0 attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
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Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidata ria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dellimpresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico professionale si fa
riferimento alle modalita di cui all’ ALLEGATO XVII.

3. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e
96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

Obblighi del responsabile di cantiere addetto alla sicurezza

Il tecnico incaricato dall'appaltatore per quanto attiene la sicurezza e I'igiene del lavoro, con delega scritta
dell’'appaltatore, possiede gli idonei requisiti tecnico professionali e deve garantire una presenza costante in
cantiere, € inequivocabilmente il rappresentante dell’appaltatore nella conduzione dei lavori. Suo compito e
curare 'osservanza di tutti gli obblighi di sicurezza che per legge fanno carico all'appaltatore e tenere conto
dei pericoli che presenta il lavori in rapporto ai limiti della persona a cui viene affidato.

Verifica :

- che il piano di sicurezza tratti le prevedibili fasi dell’opera;

- prende visione e rende compatibili con il PSC, prima dell'inizio dei lavori, i POS delle eventuali imprese

subappaltatrici;

Ricerca:

- le soluzioni tecniche necessarie in applicazione dei piani e della normativa di sicurezza vigente.

Programma:

- le fasi di lavoro integrando, se necessario, le misure previste dal PSC e POS;

- coordina tutte le attivita in campo, comprese quelle di eventuali imprese in subappalto, per evitare che

I'attivita d’'una pregiudichi I'incolumita dei dipendenti della altre;

Fornisce:

- informa sulle potenziali fonti di rischio in ogni fase di lavoro; - indica le precauzioni da adottarsi; - fornisce le

soluzioni di sicurezza.

Promuove:

- la sensibilizzazione alla sicurezza con il buon esempio del suo comportamento in cantiere;

- informa direttamente il RSE;

- informa i lavoratori;

- fornisce iniziative, attrezzature, sistemi e DPI per lavorare in sicurezza;

- da informazioni sulle idoneita di sicurezza delle macchine e dei mezzi;

- mediante riunione di sicurezza con le maestranze sia in cantiere che in sede, informa sui contenuti del PSC
e del POS;

- esegue ispezioni periodiche di sicurezza.

Obblighi del referente di cantiere

Durante la realizzazione dell’opera, il referente di cantiere provvede a:

- assicurare che le delimitazione dell’area di cantiere data in gestione siano sempre efficienti;
aprire e chiudere il cantiere; sara responsabile durante le ore non lavorative di come viene lasciato il
cantiere;

- controlla che il cantiere durante le ore di chiusura sia comunque sufficientemente illuminato per
garantire un’eventuale ispezione dell'area da parte di ACSM-AGAM,;

- rendersi immediatamente reperibile in cantiere durante le ore di lavoro ed assicurare la sua
presenza fissa;

- coordinare I'eventuale entrata in cantiere di personale ACSM-AGAM coordinandosi con i vari capi
cantiere ed il responsabile della sicurezza del cantiere presenti, valutando che non esistano rischi
ed eventualmente sospendere l'attivita, dare indicazione al personale ACSM-AGAM degli eventuali
rischi in atto ed indicare I'utilizzo dei DPI necessari

- controlla e fa rispettare I'ordine sull'impianto e nel cantiere
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- tiene in ordine tutta la documentazione
- controlla che tutti i capocantiere registrano la presenza in impianto

IL REFERNTE DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE IN CANTIERE
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Verifica del PSC E
rende compatibile
il POS e i POS

DEVE CONOSCERE

- Leregole, le
disposizioni di
sicurezza i rischi

potenziali, i mezzi di
protezione e
prevenzione dei rischi

- Le norme di sicurezza
da far rispettare e
applicare nel cantiere

- Le regole di primo
SOCCOrso

- Leregole dimessai

sicurezza per il lavoro Responsabil
- Le regole

fondamentali di e di cantiere
ergonomia: gesti e addetto alla
posture Sicurezza

Ricerca le soluzioni
Tecniche in
conformita alle

Programma le fasi
di lavoro e
coordina in Campo

Partecipa alle riunioni
di coordinazione
promuove riunioni di
cantiere con le
maestranze

Istruisce e informa

le maestranze Sui
rischi e le

precauzioni

Promuove la
sensibilizzazione e
fornisce i DPI
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Assicura l'idoneita delle
compartimentazioni
area cantiere/impianto
ACSM - AGAM

Coordina I'entrata di
personale ACSM in
cantiere coordinandosi
con i vari capi cantiere
e con il responsabile
di cantiere, valutando
che non esistano

rischi e fornendo i DPI

Tiene in ordine tutta la
documentazione della
sicurezza

Referente
di
Cantiere Si rende
immediatamente
reperibile in cantiere

Sorveglia che I'impianto e
le aree di cantiere siano in
ordine

E responsabile di come
vengono lasciate le
compartimentazioni nelle
ore non lavorative

Controlla il personale
della ditta e delle ditte
in sub. Si registrino
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2.2 PRESCRIZIONI E REQUISITI PER LA SICUREZZA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) é stato redatto da professionista abilitato
ai sensi dell’'art. 98 del D. Lgs 81/08

Il Committente attraverso la redazione di questo P.S.C. assolve ai compiti previsti dall’art. 101 del
D. Lgs 81/08.

Questo P.S.C. e parte integrante del contratto di appalto e contiene I'individuazione e la valutazione
dei rischi nonché le conseguenti misure e prescrizioni atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nel cantiere.

L'impresa aggiudicataria dei lavori &€ tenuta ad attuare quanto previsto nel P.S.C. e deve
predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) che deve avere le caratteristiche di un
piano complementare di dettaglio di questo P.S.C..

Il datore di lavoro dellimpresa esecutrice mette a disposizione, copia di questo P.S.C., AL
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori pud presentare proposte di integrazione a questo P.S.C. ove
ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori nel
cantiere. Le eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Coordinatore della
Sicurezza per I'esecuzione dei lavori che ha il compito di valutare tali, eventuali, proposte.

I Committente, prima dell'affidamento dell’incarico dei lavori, desigha un professionista abilitato
quale Coordinatore per I'esecuzione dei lavori cui spettano i poteri e gli obblighi di cui all’art. 92 del
D. Lgs 81/08.

Oltre all'impresa aggiudicataria tutte le imprese esecutrici che prestano la propria attivita all’interno
del cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute — prima dell'inizio dei rispettivi lavori — alla redazione di
un proprio P.O.S.

Il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature
atti a garantire, durante le fasi lavorative per la demolizioni di tubazioni e macchinari vari delle Linee
1 e 2, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori verra gestito dal PSC con il relativo “capitolato speciale di appalto per la sicurezza”.

I PSC completo di capitolato speciale di appalto e computo metrico estimativo delle opere
provvisionali e dei presidi di prevenzione e protezione con la documentazione di progettazione della
sicurezza fa’ parte integrante del contratto.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto I’Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle
opere provvisionali da predisporre, di avere visitato la localita interessata dai lavori e di averne
accettato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; di avere
valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei
trasporti relativamente alle opere provvisionali.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati.

I lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti anche di carattere locale e
specifico del committente, in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore oltre a tutta
la documentazione richiesta nell’elenco del PSC dovra fornire entro 30 gg dall'aggiudicazione, e
consegnare al RSE il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
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relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, compreso tutte
le schede di attivita compilate come richiesto nel PSC Per quanto riguarda gli oneri sulla sicurezza
si fa riferimento ai documenti del PSC, si specifica che sono stati individuati due tipi di costi della
sicurezza:

- Costi della sicurezza generale — spese della sicurezza comprese nei costi delle lavorazioni
delle scopo del lavoro

- Costi speciali della sicurezza — spese richieste per I'allestimento e/o uso di particolari opere
provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio mirate al
cantiere in oggetto

Inoltre si specifica che tutte le attrezzature per eseguire le lavorazioni in quota e i relativi montaggi
quali autogru, gru, mezzi di sollevamento, ponteggi, trabattelli, piattaforme, piani di carico, DPI, reti
anti caduta di materiali non fanno parte degli oneri della sicurezza ma costi di montaggio in quanto
strettamente strumentali all'esecuzione delle lavorazioni, pertanto non verranno riconosciuti costi
supplementari in esecuzione. Nel POS si dovra indicare tutti gli allestimenti e/o uso di specifiche
opere provvisionali, macchine, attrezzature e/o procedure dettate dalle condizioni di rischio insiti
nelle lavorazioni dell'opera. Si richiede che il cronoprogramma venga redatto prima dell’inizio lavori e
sia consono a quello del PSC, variazioni che implicano fasi sovrapposte non considerate dovranno
essere vagliate con il R.S.E in modo da poter allestire le necessarie opere provvisionali che
comungue saranno a carico dell'appaltatore.

2.3 INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO Uomini/Giorn i

E indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto ai parametri del
D.L. n. 81/08, dove inserire I'opera in oggetto.

La stima fatta individua in 365 valore uomini x giorni (u/g) relativo all'opera in oggetto. Tale valore
rende obbligatoria la predisposizione del solo PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art.
100, D.L. n. 81/08) resta quindi esclusa la stesura del PIANO GENERALE DI SICUREZZA

Tale valutazione & ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle
procedure contemplate dal D.L. n. 81/08 (artt. 90 e 91).

Individuazione del rapporto uomini/giorno. Si propongono 2 metodi di identificazione (stima di
massima e stima di dettaglio).

Stima di massima Si traccia I'individuazione uomini/giorno attraverso dei parametri di natura economica,
per tale ipotesi vengono considerati i seguenti valori:

1) Valore A = Costo complessivo dell’opera ( o stima del costo complessivo );

2) Valore B = Incidenza in % dei costi della mano d’opera nel costo complessivo dell’'opera.

3) Valore C = Costo medio di un uomo/giorno (per I'occorrenza si prende in considerazione i costi di un
operaio specializzato).

Rapporto u/gg. =Ax B
C
Si assume il valore del costo di un uomo in un gior no pari a € 217 ca.

Ipotesi calcolo

Rapportou/g. =AxB € 81296 = 375 U/G
C 217
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2.4 PROCEDURE

SI | NO ANNOTAZIONI
Screening preliminare  del costo e durata dell’'opera
Durata lavori < a 200 u/g con rischi particolari e piu imprese
C X Rischio dovuto alla
Applicazione del D.L n. 81/08 contemporaneita delle
lavorazioni e pericoli di cadute
dall'alto e per lavorazioni in
contemporaneita dell'impianto
in esercizio
Assunzione in prima persona da parte del Committente La _gestione degli obb_l|gh|
) o X previsti dal D.L. 81/08 viene
dell’'applicazione del D.L. n. 81/08 .
assunta dal Committente
Nomina Responsabile dei Lavori X
Nomina del Coordinatore della Progettazione
Nomina del Coordinatore della Progettazione
Adempiere all'obbligo di notifica X
Verifica dei requisiti tecnici professionali del Coordinatore X
della progettazione
Verifica dei requisiti tecnici professionali del Coordinatore X
dell’Esecuzione dei lavori
Dichiarazione dei Coordinatori X
Coordinatore in fase di progettazione X
Coordinatore in fase di esecuzione X
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2.5 CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZ ZA

Il POS e redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo cantiere

interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

i dati identificativi dell'impresa esecutrice che comprendono:

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;

- la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice, dalle imprese e dai
lavoratori autonomi subappaltanti;

- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori sicurezza, aziendale o territoriale,
ove eletto o designato;

- il nominativo del medico competente ove previsto;

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; - il nominativo e numero telefonico del
referente di cantiere

- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

- la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

- opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; - I'elenco
delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

- I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

- I'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

- I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

- Oltre all'impresa aggiudicataria tutte le imprese esecutrici che prestano la propria attivita all’interno del
cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute prima dell’inizio dei rispettivi lavori alla redazione di un proprio
P.O.S. Il POS dovra essere consegnato 30 gg. prima dell'inizio lavori, approvato da RSE

OSSERVAZIONI PARTICOLARI RICHIESTE NEL POS:
- Programmazione temporale per lavori in verticale

- Procedure operazioni di tiro
- Nomina esplicita del referente e del responsabile d i cantiere
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2.6 PROCEDURE SPECIFICHE DEL PSC

PROCEDURA 1

ENTRATA IN CANTIERE IMPRESA

- Consegnare la documentazione a RSE entro 15 gg, dall'inizio dei lavori
- Avere I'approvazione inizio lavori da ACSM-AGAM-AGAM S.p.A. e RSE
- Sopralluogo cantiere con RSE e addetto sicurezza impresa

- Collaudo compartimentazione aree e OK RSE per iniziare i lavori

- Eseguire procedure descritte nel PSC per entrata cantiere degli operai

PROCEDURA 2

INIZIO FASI DI LAVORO

- Il capo cantiere deve avvisare per tempo RSE sulla nuova fase di lavoro;

- deve presentare la scheda di attivita prevista nel PSC

- presentare il crono-programma ed avere I'approvazione da parte RSE

- RSE indira una riunione di coordinazione con la presenza di tutti i capi cantiere, se ritenuto
necessario

- RSE informera RSPP dell'attivita che si effettuera, quest’ultimo redigera una informativa per i
lavoratori ACSM-AGAM-AGAM S.p.A.

PROCEDURA 3

CONTROLLI DI ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA DA PARTE DI RSE

- RSE effettuera dei controlli periodici a sua discrezione

- Durante il controllo dovra essere presente il capo cantiere

- Verra redatto un verbale di cantiere, controfirmato dal capo cantiere

- Il verbale sara tenuto in cantiere ed una copia sara trasmessa per fax all'impresa e al committente - Nel
verbale verranno date le indicazioni e la tempistica per la messa in sicurezza

- Se l'attivita verra sospesa si dovra attendere un nuovo verbale da RSE con la ripresa dei lavori

- RSE verifichera personale, macchine, attrezzature ed apprestamenti

PROCEDURA 4

VERIFICHE PERIODICHE RSE

- RSE indira delle riunioni di coordinamento settimanali a cui prenderanno parte gli addetti alla
sicurezza delle imprese, i capi cantiere, RSLL e D.L.
- Verra redatto un verbale

PROCEDURA 5

VERIFICA DELLA SICUREZZA SUL CAMPO

- Il referente deve controllare le compartimentazioni dell’area cantiere e notificare immediatamente
eventuali anomalie, la mancata comunicazione presuppone che tutto sia efficiente

- In caso di notifica da parte del referente, RSE dara indicazioni per la messa in sicurezza dell'area
di cantiere, registrandole sul libro cantiere

- L'addetto alla sicurezza dell'impresa deve verificare giornalmente e prima dell'utilizzo tutte le
macchine e le attrezzature

- Verificare che tutti i dispositivi di sicurezza siano attivati ed efficienti

- Coordinarsi con i capi cantiere delle imprese che svolgono attivita sovrapposte

- Comunicare tempestivamente a RSE discordanze sull'attivita in corso

- In caso di sospensione delle attivita per motivi di sicurezza, deve dare avviso immediato a RSE e
Committente

- Il capo cantiere dovra registrare giornalmente le anomalie riscontrate o le modifiche effettuate

- Sara cura del responsabile della sicurezza in cantiere tenere aggiornata la documentazione e
renderla sempre disponibile ai controlli
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PROCEDURA 6

VERIFICA PERSONALE

- Il capo cantiere deve registrare la presenza del suo personale in entrata ed in uscita secondo sue
disposizioni

- Deve registrare sul libro cantiere giornalmente la presenza nominale di tutto il personale presente
in cantiere

- Verificare la formazione del lavoratore prima di ogni attivita di lavoro ed I'efficienza dei

PROCEDURA 7

VERIFICA MACCHINE ED ATTREZZATURE

- Il capo cantiere deve tenere un elenco aggiornato delle attrezzature utilizzate in cantiere

- Deve tenere copia del libretto d’'uso e manutenzione e di certificazione

- Sul libro cantiere deve essere registrata I'entrata e I'uscita dal cantiere di ogni nuova macchina e/o
attrezzatura

- Deve registrare qualsiasi anomalia riscontrata sulle macchine ed attrezzature
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3. PROGRAMMA DEI LAVORI

3.1 PROGRAMMA LAVORI

E' compito di ACSM_AGAM confermare quanto esposto o notificare immediatamente al
Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva eventuali modifiche o diversita rispetto quanto
programmato.

Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva solo se
giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere.

Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa
partecipante.

Quanto sopra vale anche ulteriori modifiche o variazioni.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva in ogni caso, con linizio dei lavori o
all'assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti, notifichera richiesta di conferma del
Programma lavori predisposto. Tale richiesta sara verbalizzata a cura dello stesso Coordinatore.

Si allega al presente documento il CRONOPROGRAMMA

Il crono-programma contempla anche la possibilita di operare negli orari notturni e nei giorni festivi.
Sara compito dell'impresa valutare che le attivita svolte siano consone al livello sonoro prescritto,
ottenere tutti i permessi di lavoro, utilizzare un numero di personale adeguato, prevedere turni di

lavoro adeguati.

Per quanto riguarda la gestione del programma lavori si allegano le seguenti procedure

PROCEDURA

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI

- In offerta la ditta deve approvare esplicitamente il PSC e pertanto anche il programma lavoro per
iscritto.

- Eventuali osservazioni sono da effettuare consegnando un programma di dettaglio da allegare
all'offerta, che comungue non varii le date di inizio e fine delle attivita di merito

PROCEDURA

AGGIORNAMENTI DEL PROGRAMMA LAVORI

- Prima dell'inizio lavori deve essere consegnato un programma lavori dettagliato al D.L. e RSE

- Solo dopo approvazione del p.l. si potra dare inizio ai lavori

- Sara cura del capocantiere, in sintonia con D.L. e RSE, controllare che il p.l. sia rispettato

- In caso di modifica coordinarsi con le attivita correlate

- Ogni fine settimana, o quando stabilito a seconda della necessita, si dovra comunicare per
iscritto il nuovo p.l. a cura della ditta

- D.L. e RSE coordineranno il programma lavori generale

- Il programma dei lavori deve essere tenuto in cantiere
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4. L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA “AUTORIZZAZIO NI" CHE
L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DOVRA TENERE IN CANTIERE

DOCUMENTI PER TUTTI

Copia della Notifica Preliminare inviata alla ASL dal Committente

Contratto con Committente

Copia iscrizione alla CCIAA impresa affidataria

Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto

Organigramma aziendale con relative mansioni e deleghe

Copia Registro infortuni

Copia libro matricola

Addetti allemergenza, al pronto soccorso, alla prev. Incendi art 18 e 1 dig 81

OO |N[O|O|R[(WIN|F

Valutazione dei rischi da rumore, art. 190 d-.Ilgs 81/08

10 | Valutazione dei rischi da vibrazione, art. 102 d-.lgs 81/08

11 | Valutazione del rischio chimico, art. 223 d-.Igs 81/08

12 | Valutazione del rischio cancerogeno, art. 236 d-.Ilgs 81/08

13 | Valutazione del rischio biologico, art. 271 d-.Ilgs 81/08

14 | Copia nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione

15 | Copia nomina del medico competente

Dichiarazione di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14
del Ig 81/08

17 | Copia nomina del responsabile referente in cantiere / capocantiere

18 | Comunicazione obbligatoria di assunzione dipendenti

19 | Copia nomina rappresentante di lavoratori per la sicurezza

20 | Tesserino di vaccinazione antitetanica

21 | Piano sanitario redatto dal Medico Competente

22 | Certificati di idoneita alla mansione dei lavoratori presenti in cantiere

23 | Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL

Dichiarazione dell'appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali

25 | Schede di pre-qualificazione delle imprese di subappalto

26 | Copia del Piano di Sicurezza firmato

27 | Copia della valutazione dei rischi (o stralcio) dell'impresa aggiudicataria

o8 Cartello con indicazioni del tipo di opera da eseguire, nominativi dei soggetti coinvolti, indicazioni
delle autorizzazioni edilizie

29 | Verbali di consegna dei D.P.1.

30 | Verbali di avvenuta formazione

31 | Comunicazione di lavoratori autonomi o subappaltanti

32 | Redigere POS (tutte le imprese)

33 | Nomina del responsabile referente in cantiere / capocantiere

34 | Dichiarazione dell’organico medio annuo

35 | Dichiarazione relativa al contratto collettivo

36 | Targhetta personale di riconoscimento con nome ditta e operaio

37 | Programma lavori

38 | DURC

39 | Elenco personale previsto per i lavori

Tutta la documentazione deve essere depositata in cantiere prima dell'inizio dei lavori; tale documentazione
e vincolante per I'inizio lavori ed & subordinata all'approvazione da parte di RSE
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GLI ARTIGIANI DEVONO CONSEGNARE A RSE PRIMA DI ENTR ARE IN CANTIERE:

DURC valido

Copia iscrizione alla CCIAA

Firmare PSC

AIWIN|F

Firmare POS

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento e a pressione

Verifica periodica apparecchi di sollevamento

Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento

Certificato di corretta installazione della gru

Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento

Denuncia impianto di messa a terra (Mod. B)

Verifica stabilita del terreno

IMPIANTO ELETTRICO

Denuncia impianto di messa a terra (Mod. B)

Certificato di conformita impianto elettrico Legge n. 46/1990.

C.E. quadro , targhetta caratteristiche, interruttore ecc.

Progetto impianto elettrico

Denuncia impianto di protezione contro scariche atmosferiche

Dichiarazione controllo periodico dei cavi, prese ecc.

PONTEGGISTA

POS PONTEGGISTA

AUTORIZZAZIONE ministeriale all’'uso

PIMUS

PROGETTO PONTEGGIO

NOMINA DEL PREPOSTO

ATTESTATO FREQUENZA CORSO PONTEGGISTI

MARCHIO SUGLI ELEMENTI DEI PONTEGGI

DISTANZA LINEE ELETRICHE

ELENCO DPI DA UTILIZZARE CON RELATIVE CERTIFICAZIONIE LIBRETTO USO

SOSTANZE MATERIE IMPIEGATE

SCHEDE TOSSICOLOGICHE DELLE SOSTANZE

SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE E MATERIE IMPIEGATE

TUTTI I RECIPIENTI DEVONO AVERE TARGHETTA IDENTIFICATIVA

MACCHINE

LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE

CERTIFICAZIONE CE

ELENCO DEL PERSONALE CHE PUO’ UTILIZZARE LE MACCHINE
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4.2 ORGANIZZAZIONE RAPPORTI

42.1

IMPRESA/COORDINATORE/RESPONSABILE

ENTRATA IN CANTIERE DI UN'IMPRESA
SUBAPPALTATA

Prima di entrare in cantiere I'impresa deve:

- consegnare tutta la documentazione richiesta
al punto 4.1

- firmare il Piano di Sicurezza

- nominare il Responsabile della Sicurezza
interna

- nominare un capo cantiere di riferimento

- prendere contatto con il Coordinatore della

Sicurezza in fase di esecuzione

CONSULTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI PER LA
SICUREZZA

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice consulta il rappresentante per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano.

Il rappresentante per la sicurezza pud formulare
proposte al riguardo

MODALITA’ DI CONSEGNA

Nel cantiere in oggetto la consegna, Ila
manutenzione ed il controllo dell’efficienza dei DPI &
curata periodicamente dal Capo Cantiere.

DISTRIBUZIONE PIANI SICUREZZA

Prima dellinizio dei lavori da parte del datore di
lavoro

MANUTENZIONE

Da parte dei lavoratori

CONTROLLI

Periodici

SORVEGLIANZA SANITARIA

La visita medica & obbligatoria per i cantieri in cui la
durata dei lavori superi i 6 mesi o sia attivata una
procedura di bonifica da amianto o da sostanze
inquinanti. E' sempre obbligatoria per il lavori in
appalto pubblico.

La sorveglianza sanitaria € a carico dell'lmpresa. Il
presente Piano ha lo scopo di evidenziare particolari
situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro
propria della singola Impresa e che quindi non
possono essere gestite dal singolo RSPP.

RIUNIONE DI COORDINAZIONE

A cui dovranno partecipare:

- CSE

- referente di cantiere

- D.L.

- responsabile esercizio/manutenzione ACSM-
AGAM

- responsabile comocalor

- responsabile della sicurezza — o0 suo
consulente

- responsabile capo/cantiere

Lo $%& "((° ) Fa+
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TESSERINO DI RICONOSCIMENTO Ogni operatore dovra sempre indossare, in maniera
visibile, un tesserino di riconoscimento con nome
della ditta

PRESENZA GIORNALIERA IMPRESA All'entrata dell'impresa, il capocantiere dovra recarsi
all'ufficio in ingresso, firmare il libro presenza,

indicando: nome ditta, nr operai presenti e
ubicazione intervento da effettuare. All'uscita dovra

tornare a controfirmare. |l capocantiere dovra
giornalmente tenere un libro presenza con nr e nomi
degli operai

4.2.2 RAPPORTI IMPRESA/ACSM-AGAM S.p.A.

NOMINA DI UN REFERENTE DI CANTIERE Prima di entrare in cantiere Iimpresa deve
NOMINARE comunicandolo per iscritto al RSE al
RSPP al Responsabile dei lavori il nominativo con il
relativo numero di cellulare di un referente di
cantiere che deve essere sempre presente in
cantiere per tutta la durata dei lavori.

I nominativo di tale referente sara scritto sui
cartelloni affissi all'ingresso dei cantieri . Se durante
un controllo tale referente non & in cantiere I'impresa
sara allontanata immediatamente e tutte le spese
saranno a carico dell'impresa con i relative penali. Il
compito del referente sara quello:
- aprire e chiudere il cantiere
- essere sempre reperibile durante le attivita
- essere in grado di far accedere il personale
della scuola in cantiere o chiamare i relativo
capocantiere per i permessi
- controllare alla chiusura del cantiere che tutti
gli apprestamenti della sicurezza all'interno del
cantiere e di confinamento dello stesso
- nominare il Responsabile della Sicurezza
interna
- tale referente deve essere istruito dal capo
cantiere di riferimento per la sicurezza in
cantiere se non presente in quanto prendera
anche le sue responsabilita
- deve controllare che i capocantiere registrino
la loro presenza in impianto
- custodisce in cantiere tutta la
documentazione inerente la sicurezza

Il referente durante i lavori deve essere unico non possono essere nominati piu referenti
contemporaneamente, pertanto si dovranno nominare i seguenti referenti con questa modalita:

IMPRESA MECCANICA NOMINA IL REFERENTE DI CANTIERE ACSM-AGAM-AGAM S| RISERVA IL
DIRITTO DI APPROVARE LA NOMINA E LA COMUNICA ALLA DITTA ELETTRICA IMPRESE ELETTRICA
PRENDE ATTO E RICONOSCE PER ISCRITTO IL REFERENTE

Il referente deve essere accettato da ACSM-AGAM e p u0 essere sostituito, se non gradito, su
richiesta da ACSM-AGAM
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4.2.3 RAPPORTI CAPO-CANTIERE IMPRESA/RSE

L'RSE terra i rapporti ufficiali esclusivamente con un capocantiere responsabile unico, il cui nominativo
dovra essere comunicato per iscritto al RSE; quando non presente in cantiere dovra essere nominato un
vice (caposquadra con mansioni specifiche sulla sicurezza) che durante le visite periodiche dovra correlarsi
con RSE.

Visto che non esiste un ‘unica impresa cappello che gestisce il cantiere, si dovranno coordinare i
capicantiere con RSE. Tale coordinamento avverra tramite incontri organizzati dal RSE.

Per le organizzazioni in fase di esecuzione si rimanda al RSE la gestione operativa, ma si richiede
comungue che si nominino i capicantiere delle imprese seguenti che, a richiesta dellRSE, siano presenti in
cantiere:

IMPRESA CIVILE

IMPRESA MONTAGGI MECCANICI

IMPRESA ELETTRICA

RSE € incaricato dell'aggiornamento del cartello della sicurezza riportante il nome e n. telefono del referente.
Il cartello viene fornito da ACSM-AGAM-AGAM.

4.3 SEGNALAZIONI PARTICOLAREGGIATE

4.3.1 SCHEDA NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Al fine di garantire il controllo, la sicurezza e l'incolumita di tutti, prima della data prevista per l'inizio dei
lavori, la ditta appaltatrice dovra comunicare ai responsabili dellimpianto le informazioni in merito al
personale e agli automezzi che dovranno avere accesso all'impianto.

Al personale e ai mezzi preventivamente non autoriz ~ zati sara VIETATO L’ACCESSO.

Deve essere nominato un unico capo cantiere che dovra essere sempre presente durante le lavorazioni e
deve, insieme con il preposto ACSM-AGAM, individuare le prescrizioni e le precauzioni da adottare per
svolgere in sicurezza le attivita e deve attenersi alle disposizioni che il preposto ACSM-AGAM impartira al
fine di rendere operativa la cooperazione e il coordinamento.

A fine lavoro, e comunque sempre fine lavoro giornaliero, il personale addetto alle attivita dovra lasciare il
posto di lavoro pulito e in ordine. Nelle pause il personale dovra riporre le attrezzatura necessarie in una
zona sicura, preventivamente concordata con il preposto ACSM-AGAM e scollegata all'impianto elettrico.

E responsabilita del datore di lavoro della Societa appaltatrice fornire a tutti i propri lavoratori i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) atti a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di
lavoro, evidenziati sia dalla redazione dei POS sia dal documento DUVRI.

E" OBBLIGATORIO USARE
IIMEZZ] DI PROTEZIONE

PERSONALE IN'DOTAZIONE
A CIASCUNO
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le generalita del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro
(ex D.Lgs 81/2008, art 26, comma 8).

Nelllambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o
subappalto, inoltre, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia , contenente

IMPRESA Rossi Sif

Datore di lavoro Mario Rossi

Sede Milano via Po, 10 -

INPS 492100453621 Pyl .

INAIL 45824169 ’l

Cassa Edile 1212 Prov. M/ -

LAVORATORE L) ~_
Cognome e nome  Blanchi Carlo

Mato il 07/07/1980

Matricola 3366 /

Tessera di riconoscimento conforme allart 36 bis Legge 248/06

AREA DI CANTIERE

Gli interventi sono ubicati sullimpianto in
promiscuita con le attivita in esercizio e/o,
durante le fermate delle linee 1 e 2, con le
ditte esterne di manutenzione, pertanto e
impossibile realizzare un’area cantiere
unica. Sara cura del capocantiere/referente
realizzare adeguata compartimentazione
delle zone di lavoro con nastro bianco-
rosso, recinzioni, preposto a terra e
cartellonistica, sia sullimpianto ai piani
sottostanti, sia nelle zone interessate alle
lavorazioni, ai mezzi e alle zone di tiro.

Le aree di lavoro sullimpianto sono definite
aree di cantiere ma in realta’ sono aree di
intervento

Tali aree di intervento devono essere gestite
come aree di cantiere

PIANO DI EVACUAZIONE IMPIANTO

E’ messo a disposizione DA ACSM-AGAM il
piano di evacuazione dell'impianto e le
norme comportamentali.

Prendere contatto con Il Direttore P.I.
BAGGETTA per metodologie d'uso di
estintori e radiofoni per emergenze

SEGNALETICA E RECINZIONE

Verra posto allingresso di ogni zona di
lavoro del cantiere un cartello informativo
per ogni tappa.

Perimetralmente ad ogni tappa bisognera
posare un nastro bianco/rosso che delimiti
la zona di attivita eseguita all'interno del
cantiere

Ai due accessi dell'area di cantiere verranno
posti dei cartelli informativi

E’' prevista, oltre ad una cartellonistica,
anche una segnaletica orizzontale

ACCESSI ALL’AREA DI CANTIERE

Gli accessi dovranno essere concordati con
ACSM-AGAM se €’ previsto il transito di
personale o mezzi sotto la torre durante la
fase di montaggio

E’' consentito libero accesso sull'impianto
tranne nelle aree intervento

VIABILITA’ DI CANTIERE

La viabilita dovra essere coordinata con il
Committente.

Si dovra prevedere una cartellonistica
adeguata 0 un manovriere.

Si raccomanda attenzione durante la
movimentazione dei mezzi sulle vie
pubbliche.

La percorribilita delle maestranze ACSM-
AGAM deve essere ben definita con tracciati
chiari e realizzati con nastri bianco/rossi e
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No

comunicata al responsabile dell'impresa.
Per tutte le movimentazioni, si dovra
prevedere la presenza di un manovriere
addetto alla segnalazione dei mezzi in
movimento.

Si allegano disegni illustrativi

E’ prevista una segnaletica orizzontale

STOCCAGGIO E DEPOSITI

Lo stoccaggio del cantiere € previsto in aree
fisse che

Lo stoccaggio dei materiali € da concordare
con il Committente, pertanto I'alimentazione
nella zona di lavoro dalla zona di deposito
deve essere eseguita con percorso su via
pubblica con le necessarie attenzioni.
Nessun materiale (di smontaggio o
montaggio) pud essere depositato a terra,
se non esplicitamente permesso dal
committente

Le tubazioni dovranno essere posate
direttamente sul camion e trasportate in
area idonea.

SERVIZI ED INSEDIAMENTI

| lavoratori del cantiere si avvarranno di un
locale igienico e di uno spogliatoio

E' stata prevista la cassetta di pronto
soccorso o il pacchetto di medicazioni, i
lavoratori dovranno essere informati della
sua ubicazione.

I materiale della cassetta del pronto
soccorso dovra sempre essere integrato.

Il cantiere si trova nelle immediate vicinanze
di un ospedale.

E' data in dotazione il locale infermeria
permanente dell'impianto

ILLUMINAZIONE

La recinzione esterna sara segnalata con
luci lampeggianti a tenuta stagna.

Si dovra prevedere un’illuminazione interna
al cantiere per eseguire le lavorazioni in
sicurezza, con progetto da fornire al CSE

Il cantiere & sempre illuminato anche nelle
ore notturne, da quattro fari posti
sull'impianto

AREA DI LAVORO ED ATTREZZATURE

Tutte le aree di lavoro dovranno essere
realizzate in modo da soddisfare le
problematiche riportate nelle apposite
schede.

L'area di lavoro prevista per le coibentazioni
e separazioni materiali deve essere
eseguita a norma e descritta nel pos.

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Il quadro elettrico e l'impianto elettrico di
cantiere dovranno essere progettati in modo
da soddisfare tutte le esigenze che si
manifestano per la durata del cantiere e
dovra essere opportunamente certificato
dall'installatore.

Non si possono utilizzare le prese elettriche
distribuite sullimpianto
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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Si dovra verificare il grado di informazione
dei lavoratori sui rischi presenti nelle varie
fasi lavorative.

| datori di lavoro delle imprese dovranno
curare la cooperazione con i lavoratori
autonomi con riunioni periodiche e scambi di
informazioni.

Si dovranno informare sulle misure di
prevenzione e protezione tutti i lavoratori
con incontri specifici.

LAVORI IN CUNICOLI O IN AMBIENTI CHIUSI

Per i lavori nei cunicoli si dovra prevedere
SEMPRE la simultaneita di due operatori.

Si  dovra prevedere un’illuminazione
adeguata alle lavorazioni

LAVORI SOPRAELEVATI

Predisporre trabattelli e/o ponteggi a norma.
Delimitare le aree dei piazzali interessati dai
lavori con pericolo di caduta dall'alto di
materiale.

Ogni lavorazione deve sempre prevedere gli
accessi e le zone di intervento sicure, con
parapetti

LAVORI ZONA IN ESERCIZIO

Delimitare le aree aperte all'esercizio
dell'impianto, creando dei percorsi sicuri.

LAVORI ZONA DI CONFINE CON DEPOSITI
CARTA STRACCIA

Utilizzare mascherine se previsti lavori in
zona di confine dove sono depositati
materiali cartacei di risulta.

LAVORI.

L'IMPIANTO DI CANTIERE CON VIABILITA® AREE DI
INSEDIAMENTI, DOVRA’ ESSERE COORDINATO CON IL COMIT TENTE PER PREVEDERE
EVENTUALI REGOLE DI COMPORTAMENTO PER EVITARE RISCH | DURANTE L'ESECUZIONE DEI

STOCC AGGIO, AREE DI SERVIZI ED
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NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Il responsabile della ditta esecutrice € il responsabile del personale che effettua le attivita lavorative.

Si deve nominare un unico capo cantiere per tutta la durata dei lavori che dovra essere sempre presente

durante le lavorazioni e deve:

o0 Insieme con il preposto ACSM-AGAM individuare le prescrizioni e le precauzioni da
adottare per svolgere in sicurezza le attivita, deve attenersi alle disposizioni che il
preposto ACSM-AGAM-AGAM impartira al fine di rendere operativo la cooperazione e il
coordinamento

o Deve prendere conoscenza dei rischi specifici e delle condizioni ambientali che gli

) vengono descritti dal preposto
o Deve rendere edotti i suoi lavoratori dei rischi sopra descritti
o FE’il responsabile del rispetto delle misure di sicurezza prescritte

L’esecutore del lavoro ha il compito di effettuare il lavoro in piena

responsabilita per quanto attiene le modalita esecutive e le corrette

condizioni di sicurezza, in modo da evitare tutte quelle azioni che possono
(—) creare pregiudizio al personale e agli impianti.

A fine lavoro e comunque sempre fine lavoro giornaliero, il personale addetto alle attivita dovra lasciare |l
posto di lavoro:
o Pulito
o Inordine
o In condizioni che sia garantita la sicurezza operativa della zona
o0 Nelle pause il personale deve riportare I'attrezzatura necessaria alle esecuzioni del lavoro in zona
sicura, preventivamente concordata con il preposto ACSM-AGAM-AGAM e scollegata all'impianto
elettrico

4.4 PRESENZA SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE

1 - Coibentazioni in lana di vetro Prevedere le modalita di prevenzione nei POS

2.- Polveri all'interno delle tubazioni

3 - Polveri di leganti arei ed idraulici

LE MODALITA' DELLE RIMOZIONI DOVRANNO TENERE IN CON TO DEI RISCHI DI COMBUSTIONE —
INQUINAMENTO DA FUMI — INQUINAMENTO ODORE - PERTANT O ESSENDO L’ IMPIANTO IN
ESERCIZIO SI DOVRANNO SPECIFICARE LE COMPARTIMENTAZ IONI E | SISTEMI DI ASPIRAZIONI
ADOTTATE.
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45 EMERGENZE

PIANO DI EMERGENZA - Il segnale di evacuazione viene diramato dal
coordinatore dell’emergenza aziendale mediante
altoparlante

- Il personale deve mantenere la calma

- Attenersi alle istruzione impartite dal personale
ACSM addetto alla gestione dellemergenza

- Portarsi in luogo sicuro

Compiti e procedure Generali - Il capo cantiere € l'incaricato che dovra dare
I'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave
ed immediato.

- il capo cantiere una volta dato il segnale di
evacuazione provvedera a chiamare
telefonicamente mediante cellulare o telefoni di
impianto la “sala controllo” riferendo
dell’accaduto al Responsabile, il quale dara tutte
le indicazioni in merito

- gli operai presenti nel cantiere, al segnale di
evacuazione, metteranno in sicurezza le
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di
lavoro verso un luogo pil sicuro (ingresso
cantiere);

- il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i
luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente,
segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento
degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Pronto Soccorso Poiché nelle emergenze e essenziale non
perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune
semplici misure che consentano di agire
adeguatamente e con tempestivita :

1) chiamare il responsabile dell'impianto in sala
controllo

2) predisporre indicazioni chiare e complete per
permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell'incidente (indirizzo, telefono, strada piu
breve, punti di riferimento) ;

3) cercare di fornire gia al momento del primo
contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza
chiara di quanto € accaduto, il fattore che ha
provocato l'incidente, quali sono state le misure
di primo soccorso e la condizione attuale del
luogo e dei feriti;

4) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e
segnalare adeguatamente una via di facile
accesso ;

5) prepararsi a riferire con esattezza quanto &
accaduto, le attuali condizioni dei feriti;

6) controllare periodicamente le condizioni e la
scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCOrso.

Come si puo assistere l'infortunato attenersi alle indicazioni del responsabile
dell'impianto

Valutare quanto prima se la situazione
necessita di altro aiuto oltre al proprio

- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno
all'infortunato c’é pericolo (di scarica elettrica,
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esalazioni gassose ecc.) prima d’intervenire,
adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie;

- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo
se necessario o c'é pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi
rischi ;

- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave,
superficiale ecc.), regione corporea colpita,
probabili conseguenze immediate (svenimento,
insufficienza cardio-respiratoria);

- accertarsi delle cause : causa singola o multipla
(caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico
o chimico (scheggia, intossicazione ecc.) ;

- porre nella posizione piu opportuna (di
sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime
cure ;

- rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta
succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia ;

EVAQUAZIONE IMPIANTO

- Si dovra tenere in cantiere il piano di evacuazione
dell'impianto indicando quali sono le modifiche da
applicare durante le varie fasi di lavoro, da
comunicare al responsabile dell'impianto che ne
prendera nota ed istruira il personale di
conseguenza.

-Tutto il personale dovra recarsi in un punto di
ritrovo identificato come “la pesa” all'ingresso
dell'impianto ed il capocantiere sara responsabile
dei suoi operai, contandone il numero.

COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO DI
MODESTA ENTITA’

- avvertire immediatamente il responsabile
dell'impianto in sala quadri

- intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo
adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco;

- a fuoco estinto controllare accuratamente
I'avvenuto spegnimento totale delle braci;

- arieggiare i locali prima di permettere I'accesso
delle persone.

COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO DI
VASTE PROPORZIONI

- Avvertire immediatamente il responsabile
dell'impianto in sala quadri
- Deve specificare chiaramente :
il proprio nome e le proprie mansioni;
la natura dellincendio ( qualita e tipo del
materiale incendiato );
I'esatta ubicazione dell’incendio
- Inoltre dovra facilitare il transito dei mezzi
antincendio esterni e dei mezzi di Pronto Soccorso
impedendo I'accesso al cantiere a persone
estranee
- fare allontanare tutte le persone accertandosi che
tutte siano state avvertite;
- allontanare dalla zona di incendio i materiali
infammabili.

ELENCO DEI PRINCIPALI PRINCIPI DI
PREVENZIONE INCENDI

Per eliminare o ridurre i rischi di incendio &

necessario avere le seguenti avvertenze :

- non fumare , saldare , smerigliare o introdurre
fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di
incendio e di esplosione per presenza di gas,
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vapori e polveri facilmente inflammabili o
esplosive (ad esempio i locali di ricarica degli
accumulatori );

- spegnere il motore dei veicoli e delle
installazioni durante il rifornimento di
carburante - non gettare mozziconi di sigaretta
all'interno di depositi e di ambienti dove sono
presenti materiali o strutture incendiabili;

- evitare I'accumulo di materiali infiammabili (
ad esempio legna , carta, stracci ) in luoghi
dove per le condizioni ambientali o per le
lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio;

- adottare schermi e ripari idonei, durante lavori
di saldatura , smerigliatura e molatura in
vicinanza di materiali e strutture incendiabili;

- hon causare spandimenti effettuando il
travaso di liquidi infiammabili e se cio dovesse
accadere provvedere immediatamente ad
asciugarli;

- hon sottoporre a saldatura recipienti metallici
che abbiano contenuto liquidi infliammabili
I'operazione deve essere eseguita soltanto
adottando particolari misure ( ad esempio
riempiendoli di acqua o di sabbia ) e
esclusivamente da personale esperto ;

- non esporre le bombole di gas combustibile e
comburente a forti fonti di calore ed escludere
nel modo piu assoluto I'uso di fiamme per
individuare eventuali perdite;

- tenere sempre a portata di mano un estintore
di tipo adeguato alle sostanze eventualmente
inflammabili;

- mantenere sgombre da ostacoli le vie di
accesso ai presidi antincendio e le uscite di
sicurezza.

IN CASO DI EMERGENZA IL PERSONALE DELLA SOCIETA APP ALTATRICE:

-IN CASO RILEVI UN EMERGENZA, SI RIVOLGE AL PERSONALE
ACSM-AGAM-AGAM
INTERNO OPPURE INFORMA LA SALA CONTROLLO CON
L'INTERFONO

- NON EFFETTUA ALCUN INTERVENTO DI SUA INIZIATIVA, PER
ARGINARE L'EMERGENZA

\ - METTE IN SICUREZZA, SE POSSIBILE, LA SUA POSTAZIONE

- SI ATTIENE AGLI ORDINI DEL COORDINATORE DELLE EMERGENZE
- EVACUA L'AREA E SI DIRIGE, SEGUENDO LE DISPOSIZIONI E
USANDO LE VIE DI FUGA, VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA
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G ISTRUZIONI PER UTILIZZO
DELL'INTERFONO

COIMO ey

In caso di emergenza attivare il Piano di Emergenza Aziendale e avvisare
Sala Controllo
031 /529167 — 506930
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IMPIANTI ATTREZZATURE E MISURE DI PROTEZIONE E DI EMERGENZA DOTATE

Uso uso NON
promiscuo ESCLUSIVO CONSENTITO
con il DITTA
committente
IMPIANTO ELETTRICO X
SERVIZIO IGIENICO X
APPARECCHI DI ALLARME X
ALLACCIAMENTO DIRETTO ALLA RETE DI X
IMPIANTO
IDRANTI X
PACCHETTO DI MEDICAZIONE X

ELENCO DEI LAVORATORI ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINC ENDIO E PRONTO
SOCCORSO:

DITTA PERSONALE

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO ( Decreto ministeriale  388/2003 — allegato | )

La cassetta di pronto soccorso di cui all'allegato | del D.M. 388/2003, deve contenere almeno :
1) Guanti sterili monouso (5 paia).

2) Visiera para schizzi

3) Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
4) Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

5) Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

6) Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

7)Teli sterili monouso (2).

8) Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

9)Confezione di rete elastica di misura media (1).

10) Confezione di cotone idrofilo (1).

11) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

12) Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

13) Rotolo di benda orlata alta cm 10

14) Un paio di forbici.

15) Lacci emostatici (3).

16) Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

17) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

18) Termometro

19) Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.;

20) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio

d’emergenza.
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza per un’azione generalizzata di
formazione e informazione per la sicurezza in quanto concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori
di rischio connessi alle peculiari caratteristiche dell'attivita produttiva nelle costruzioni

La formazione e l'informazione dei lavoratori deve essere effettuata dal Datore di lavoro rispetto ai propri
dipendenti ai sensi degli articoli 36 e 37, del D.Lgs. 81/08

Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dallimpresa, i

preposti della stessa vengono istruiti sulle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell'ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi
lavorative cui sono addetti dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste
dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.

4.6 PROCEDURA PER RICHIESTA DI INTERVENTO DI SOCCORSO

DATI DA COMUNICARE PER INTERVENTO DI SOCCORSO TELEF ONARE SOLO IN SALA
CONTROLLO

RIFERENDOSI AL RESPONSABILE

1. NOME DI CHI STA CHIAMANDO E DELL'IMPRESA DELRICH IEDENTE

2. DESCRIVERE TIPO DI INCENDIO (PICCOLO — MEDIO — GRANDE)

3. DESCRIVERE TIPO DI INCIDENTE

4. PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (S| - NO — DUBBI O)

5. LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL'INCENDIO

6. MATERIALE CHE BRUCIA

7. FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE

8. NOTARE L'ORA ESATTA DELLA CHIAMATA

9. PREDISPORRE TUTTO L'OCCORRENTE PER L'INGRESSO DE |
MEZZ| DI SOCCORSO IN CANTIERE
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4.7 NUMERI TELEFONICI UTILI

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)

EMERGENZA 118
v‘ula SANITARIA Pronto Soccorso 1 18
?M Tkt SF:gLBJiLEIg?A Polizia di Stato 113
!%ﬁ PUBBLICA L
- SICUREZZA Carabinieri 1 1 2
ENIIEECE;NEBIIZA Vigili del Fuoco 115
o EéAAELRAfAIIEPA%A Prefettura di Como 031.31.71
§ PUBBLICA N N
g"’t} SICUREZZA Polizia Municipale 031.265555
, , Ospedal
<P EMERGENZA S. Anna di Como 031.5855249
|
Guardia medica 031272207
Pront)€nel SEGNALAZ. E.N.E.L.
800-900-800 GUASTI Energia elettrica 800 . 900 . 800
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4.8 MACCHINE E ATTREZZATURE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI C ARICHI

Per quanto riguarda il numero ed il tipo di attrezzature, macchine e mezzi, si dovra fare riferimento:
1. al crono-programma, considerando le fase sovrapposte, percio la presenza di piu mezzi

operativi

2. alle dimensioni ed al tipo di mezzi ed attrezzature rispetto alle aree di manovra assegnate
pertanto nei vari POS si dovranno dettagliare le attrezzature e la tempistica di utilizzo delle
stesse, rispetto alle attivita lavorative.

Nelle attivita lavorative in cui vi € un’intensa movimentazione di materiali ed il peso di questi e generalmente
elevato, particolare importanza assumono i mezzi di sollevamenti e di trasporto, nonché tutti i loro dispositivi
accessori. Si richiede pertanto di elencare quali sono le attrezzature impiegate, la loro disposizione e le loro

aree di manovra.

MATERIALI ED
ATTREZZATURE CHE Sl | NO | INDICAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COMPORTANO LA M.M.C.

Materiali: Movimentare i materiali attraverso l'uso degli apparecchi di

- Macchinario sollevamento o in piu persone; attenersi comunque alle

- Tubisteria indicazioni tecniche che dovranno essere fornite dal preposto

- Manufatti X

- Leganti in sacchi X
Movimentare i materiali attraverso I'uso degli apparecchi di

Attrezzature: sollevamento o in pil persone; attenersi comungue alle
indicazioni tecniche che dovranno essere fornite dal preposto

- Macchine §

- Tavole X

- Tubolari metallici

MACCHINE E ATTREZZATURE

DOCUMENTAZIONE
DI RIFERIMENTO

NOTE
OSSERVAZIONI

Autorizzazione ministeriale

Autocarro Libretto di circolazione Si prevede l'uso di autocarro per
trasporto materiali
Trabattelli Libretto di manutenzione d’'uso Si prevede 'uso di trabattelli

Sega circolare

Libretto di manutenzione d’'uso

Si prevede la presenza di almeno
n.1 o piu sega circolare

Cesoia, Piega ferri

Libretto di manutenzione d’'uso

Si prevede 'uso di una cesoia e di
una piega ferri

Trapani Libretto di manutenzione d’'uso Si prevede l'uso di n.1 o piu
trapani nelle opere di finitura
Utensili Libretto di manutenzione d’'uso Si prevede l'uso di uno o piu

utensili nelle opere di finitura

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO DEI CARICHI:
- Libretto di omologazione ISPESL con portata < 200 kg
- Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL con portata > 200 kg

- Denuncia di variata installazione

- Richiesta di visita periodica annuale - Verifiche trimestrali

- Procedure per gru

- Certificazione del radiocomando delle gru

Si fa riferimento ai allegati del D.Lgs. 81/08 DEL

CAPITOLO 11
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4.9 RUMORE
Si fa riferimento ai allegati del D.Lgs. 81/08 DEL  CAPITOLO 11

Per quanto riguarda le attivita che si svolgono sull'impianto si dovra attenersi alle seguenti disposizioni:
Tutte le maestranze dovranno essere dotate di orto protettori adeguati a lavorare indipendentemente
dalle proprie attivita, ma vicino a fonti di rumore, che sono segnalate con cartellonistica sull'impianto,
sara cura del responsabile della sicurezza dell'impresa a consegnare i dpi.
Nel sopraluogo si potra verificare le zone dove necessitano tali dpi
Se le attivita proprie delle lavorazioni saranno tali da utilizzare i dpi, il responsabile della sicurezza
dovra segnalare le zone limitrofe con cartelli e sorvegliare che personale ACSM-AGAM o di ditte in
manutenzione utilizzino adeguati DPI, pertanto dovra’ fornire tutte le indicazioni da trasmettere al
REFERENTE DI CANTIERE.

Si fa riferimento ai allegati del D.Lgs. 81/08 DEL ~ CAPITOLO 11 (capo ll) Il presente capo determina i
requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito. .

4.10 ELETTRIFICAZIONE

La sicurezza negli ambienti di lavoro, quali i cantieri, ha come primo input la scelta del materiale elettrico:
- PRESE E SPINE, COMANDI DI EMERGENZA, QUANDRI DI DISTRIBUZIONE, ADATTATORI,
AVVOGLICAVO ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (vedere scheda elab. 2/3)

Si devono utilizzare:

- PRESE E SPINE IP 65

- QUADRI ROBUSTI NELLE PIU’ AVWERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- ADATTATORI IP 66

Tutta la zona di lavoro, compreso i ponteggi, deve essere illuminata:
per lilluminazione mobile bisogna prevedere lampade portatili realizzate con struttura robusta, o
alimentate dalla sorgente di rete o0 da sorgenti di sicurezza, adatte in ambienti bagnati o0 molto umidi
0 a contatto con grandi masse metalliche.

INDICARE SU UNA PLANIMETRIA LINEA POSIZIONE QUADRO GENERALE E DISTRIBUTORI
COLLATERALI

NORME DI RIFERIEMENTO:
Gli impianti elettrici devono essere conformi alla norma CEIl 64-8/7 al D.P.R. 547/55 e alla Ig. 46/90

INTERRUTTORE GENERALE:
da posizionare a valle del gruppo contatori

PROTEZIONI CONTRO | CONTATTI DIRETTI:
la protezione pud essere assicurata mediante isolamento delle parti attive, involucri o batterie 0 mediante
ostacoli che impediscano I'avvicinamento non intenzionale con parti attive

PROTEZIONI CONTRO | CONTATTI INDIRETTI:

la protezione pud essere assicurata mediante interruzione automatica dell’alimentazione, mediante
componenti elettrici di classe seconda o isolamento equivalente, protezione per mezzo di luoghi non
conduttori, protezione per mezzo di collegamento equipotenziale connesso a terra, protezione per
separazione elettrica.

PRESE E SPINE:

le prese e le spine per i cantieri sono quelle a norma CEIl 23-12/1 (IEC-309-1) e approvate da IMQ. Le prese
a spina devono essere protette da un interruttore differenziale da 30 mA (max. 6 prese per interruttore),
secondo quanto prescritto dalla CEl 64-8/7.
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CAVI FLESSIBILI E CONDUTTURE:

i cavi flessibili degli apparecchi utilizzatori (p.e. avvolgicavi e tavolette multiple) devono essere del tipo
HO7RN-F, o di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua ed all'abrasione; tale cavo ha una tensione
nominale di 450/750 V ed un isolamento realizzato con gomma naturale o sintetica. Le condutture elettriche
non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni, oppure devono essere
adeguatamente protette contro i danni meccanici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SEZIONAMENTO E COMANDO:

all'origine di ogni impianto deve essere previsto un quadro contenente i dispositivi di sezionamento, di
comando e di protezione. | dispositivi di sezionamento dell’alimentazione devono poter essere bloccati nella
posizione di aperto o mediante lucchetto o collocati all'interno di un involucro chiuso a chiave (secondo CEI
64-8/5).

Il comando di emergenza mira soprattutto a togliere tensione, l'arresto di emergenza mira soprattutto a
fermare le parti in movimento.

IMPIANTO DI TERRA:

nel cantiere € obbligo realizzare un efficace impianto di terra la cui resistenza elettrica sia coordinata con gl
apparecchi di protezione. L'impianto di terra dovra essere denunciate al dipartimento ISPESL con modulo
predisposto modello “B”.

Il costruttore che effettua il montaggio finale € considerato come il costruttore della ASC. La verifica del
corretto montaggio € realizzata attraverso le prove di accettazione previste per il quadro che sono:

- controllo dell'apparecchiatura, del cablaggio e se necessario una prova di funzionamento elettrico - prova
di tensione applicata

- verifica dei mezzi di protezione e della continuita elettrica del circuito di protezione

- dichiarazione di conformita di una ASC

Apparecchiature di protezione, sezionamento e comando
| dispositivi di protezione, di sezionamento e comando devono essere raccolti entro quadri elettrici.

All'origine dell'impianto deve essere previsto un quadro principale, che alimenta, a seconda delle dimensioni
del cantiere, quadri di distribuzione per 'alimentazione degli apparecchi utilizzatori.

Ogni linea in partenza dal quadro generale, o dai quadri di distribuzione, deve essere sezionabile e protetta
contro i sovraccarichi, corto circuiti e contatti indiretti.

| dispositivi di sezionamento devono essere provvisti di blocco meccanico (ad esempio lucchetto) o devono
essere collocati entro involucri chiusi a chiave.

Gli organi di sezionamento e comando devono essere identificati con una targhetta indicante la funzione
svolta.

Dispositivo di emergenza

Deve essere previsto un dispositivo di emergenza o sul quadro generale o sui quadri di distribuzione in
corrispondenza di tutti gli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere
I'alimentazione in caso di pericolo.

Devono inoltre essere previsti dispositivi per proteggere gli operatori dal riavvio intempestivo per ritorno di
alimentazione. Tali dispositivi possono essere installati direttamente sulle macchine piu pericolose (es. relé
di minima tensione).

Quadri elettrici

| quadri di cantiere possono essere solo del tipo AS (quadri totalmente provati) in conformita alle norme CEl
17-13/1 e 17-13/4. Tali quadri di cantiere vengono indicati con ASC e possono contenere sia interruttori di
protezione che prese a spina.
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| quadri ASC possono essere realizzati in loco anche dal quadrista, purché si utilizzino materiali e sistemi
totalmente provati dal costruttore delle carpenterie e nei limiti delle prescrizioni di montaggio e di prova
individuale da questi prescritti.

| quadri, oltre i requisiti generali richiesti, devono presentare:

- dispositivo di interblocco di tipo meccanico in modo da impedire I'apertura della porta se prima non si €
provveduto al sezionamento dell'interruttore generale. Tale dispositivo non & necessario se l'apertura della
porta non da possibilita di contatto con parti attive. La chiusura a chiave del quadro € ammessa solo se la
chiave, in esemplare unico, viene affidata a personale del servizio elettrico (cid & possibile solo nei grossi
cantieri, dove € previsto tale servizio)

- grado di protezione minimo IP43. Se nel funzionamento ordinario la porta non pud essere chiusa, il grado
di protezione si intende a sportello aperto e quindi esteso anche alle apparecchiature in esso installate. Se il
guadro pud essere esposto a spruzzi d'acqua € opportuno un grado di protezione maggiore (es. IP44).
Devono essere particolarmente curate le connessioni con le tubazioni, e i cavi, assicurando il grado di tenuta
mediante guarnizioni e pressacavo.

- indicazione dei circuiti controllati e alimentati

- resistenza alla corrosione (vernici protettive)

- resistenza agli urti meccanici (la verifica viene fatta dal costruttore della carpenteria nel sistema prestabilito,
per una accelerazione di 500 m/s2).

Si possono distinguere:
- quadri di distribuzione principale con corrente nominale di almeno 630 A (prevede in genere l'alimentazione
tramite cabina);
- quadri di distribuzione con corrente nominale fra 125 e 630 A,
- quadri di distribuzione con corrente nominale inferiore a 125 A (per alimentazione degli
utilizzatori);
- quadri per prese a spina con corrente nominale non superiore a 63 A.

CERTIFICAZIONI DELLE ASC:

Cavi

| cavi per posa mobile devono essere del tipo HO7RN-F o equivalenti; quelli per posa fissa possono essere,
sempre con guaina, del tipo N1VV-K o G7.

Il rivestimento esterno in policloroprene conferisce al cavo una buona resistenza anche alla presenza di
acqua, oltre che all'abrasione; non € invece molto resistente alle radiazioni solari di intensita e durata
considerevoli.

| cavi non devono essere disposti nei luoghi di transito per veicoli o pedoni oppure devono essere

adeguatamente protetti contro lo schiacciamento.

UTILIZZO
SIGLA CARATTERISTICHE INDICATO
FROR 450/750V Cavo unlpola}_re con _|solamento e guaina in PVC, non Posa EISSA
propagante l'incendio.
NIWK gs\éo unipolare o multipolare con isolamento e guaina in Posa FISSA
' . g 0 INTERRATA
non propagante l'incendio.
FG7R 0.6/1KV Cavo unipolare o multipolare isolato in gomma di qualita Posa FISSA

FG7OR 0,6/1kV CEan § . 0 INTERRATA
guaina in PVC, non propagante I'incendio.

Cavo isolato in gomma sotto guaina esterna in neoprene
HO7RN - F FG1K a
corda flessibile, resistente all’'acqua e alla abrasione.

Posa FISSA
o MOBILE

Cavo unipolare o multipolare flessibile isolato in gomma

FGK 450/750V S
sotto guaina in neoprene

FG10K 450/750V
FGVOK 450/750V

Posa FISSA o MOBILE
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Prese a spina
Le prese a spina da utilizzare nei cantieri sono quelle di tipo industriale, conformi alle norme CEIl 23-12 e alle
pubblicazioni IEC 309-2. Ciascuna di esse deve essere dotata di propria protezione contro le sovracorrenti.

Devono essere disposte o all'interno dei quadri, o all'esterno, sulle pareti di tali quadri.

Tutte le prese a spina devono essere protette da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale
nominale di intervento non superiore a 30 mA. Sullo stesso dispositivo differenziale si puo raggruppare un
massimo di sei prese a spina; con un numero inferiore di prese alimentate si assicura pero una selettivita piu
completa in caso di guasto a terra.

Per assicurare il grado di protezione meccanico richiesto e garantito dal costruttore, deve essere curato il
fissaggio del pressacavo sia nella spina, che nella presa, sia essa fissa che mobile. Un buon fissaggio ha
anche la funzione di evitare che uno strappo, sempre inopportuno, esercitato sul cavo possa scollegare i
conduttori dai morsetti, con possibili gravi conseguenze.

Sono ammesse prese di tipo mobile, purché rispondenti alle norme CEl 23-12, anche se l'uso delle
prolunghe deve essere limitato per quanto possibile. In questi casi si devono preferire prese incorporate in
rulli avvolgicavo, con conduttore flessibile e con guaina idonea alla tenuta all'acqua e all'abrasione.

Lavori in prossimita di linee in tensione

Quando si eseguono lavori in prossimita di linee in tensione, devono essere presi opportuni provvedimenti
per impedire il contatto con la linea delle parti metalliche della macchina (autogru, gru a torre, bracci metallici
elevatori, ecc.).

A tal proposito si segnalano le numerose pronunce della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito: la
sussistenza della responsabilita del direttore tecnico che non abbia tassativamente vietato I'utilizzazione
dell'area di lavoro sovrastata dalla linea elettrica mediante recinzione o cartelli ben visibili (sent. Cass., sez.
pen., n. 4472 del 1987); vedi per la responsabilita anche dell'appaltatore, nella fattispecie appena
considerata.

Nel corso degli ultimi anni la Suprema Corte ha sancito (vedi sent. Cass., sez. pen., n. 4707 del 1991; sent.
Cass., sez. pen., n. 2731 del 1990):

- il divieto di esecuzione di lavori in prossimita di linee elettriche, a distanza inferiore a m. 5, fino a quando |l
dirigente o il preposto abbiano concretamente provveduto alladozione dei mezzi di protezione; conseguente
responsabilita del manovratore che inizi il lavoro, pur essendosi reso conto della presenza ravvicinata delle
linee elettriche, senza accertarsi preliminarmente dell'insussistenza in concreto del rischio (vedi sent. Cass.,
sez. pen., n. 10703 del 1988; sent. Cass., sez. pen., n. 6178 del 1990; sent. Cass., sez. pen., n. 4707 del
1991; sent. Cass., sez. pen., n. 1553 del 1994).

- la sussistenza dell'obbligo dell'imprenditore di garantire la sicurezza anche di persone estranee che si
trovino occasionalmente esposte alla situazione di rischio al fine di fornire il proprio apporto alla
realizzazione dell'opera (vedi sent. Cass., sez. pen., m. 2731 del 1990).

Cio puo essere realizzato, oltre che con indicazioni e cartelli, evitando il passaggio o I'avvicinamento, oppure
predisponendo delle difese che ne impediscano il contatto.

Per quanto riguarda la distanza fra linee e fabbricati, tenuto conto anche delle possibilita di scarica, le norme
CEl 11-4 prescrivono una distanza minima in metri:

3 + 0,010U con catenaria verticale

1,5 + 0,006U (con un minimo di 2m) se la catenaria € inclinata di 30° sulla verticale essendo U la ten sione
espressa in kV.

Nel caso di passaggio di linee su fabbricati, si chiede un franco di almeno 4 m rispetto le parti piu alte.
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Per linee elettriche con tensione superiore a 300 kV e inferiori a 800 kV, la distanza minima va calcolata in
metri con la formula:

9,5 + 0,023 (U-300).
Tali valori & opportuno che vengano opportunamente incrementati di un margine di sicurezza.

I D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956, all'art. 11, prescrive una distanza minima di 5 m fra linee elettriche nude
e opere provvisionali.

411 AREA DI CANTIERE

Per quanto riguarda l'area di cantiere disponibile, le vie di accesso, le aree di sosta e di deposito,
'organizzazione logistica del cantiere in promiscuita con I'impianto in esercizio, dovra fare riferimento ai
disegni allegati al PSC, coordinati con il committente, le modifiche a tali aree nhon sono ammesse.

L'accesso al cantiere, la mobilita sull'impianto in esercizio, l'uso delle aree e gestito dal PSC di riferimento
mediante delle specifiche di dettaglio.

La gestione delle aree di cantiere per quanto riguarda ordine, efficienza e sicurezza sara a carico
dell'appaltatore con nomina di un referente come prescritto nel PSC

Le attrezzature e i mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere dimensionati per le aree disponibili
assegnate, e dovranno essere coordinate con RSE e Committente.

L'accesso allimpianto e le istruzioni operative per lo svolgimento delle attivita quali permesso di lavoro,
autorizzazioni, specifiche riguardanti le situazioni pericolose del luogo in cui € assegnato il lavoro, la messa
in sicurezza dell'impianto in esercizio interessate dall'intervento, le prescrizioni di sicurezza e i DPI necessari
sono elencate nel PSC e nelle specifiche che rilascera il committente: Per area di cantiere si definisce I'area
dove avvengono le lavorazioni. Tale area e confinata fisicamente Il personale ACSM-AGAM ¢ autorizzato ad
entrare a seguito di preavviso al referente.

L'area dove verra posizionata I'autogru sara definita dall’operatore coordinato col presente PSC.

La viabilita, le aree di stoccaggio materiale dovranno essere indicate nel POS delle ditte utilizzatrici; in
particolare in caso di attivita che prevedano l'installazione di posti lavoro si dovranno specificare le tipologie
di attivita, le ubicazioni delle postazioni, le modalita di prevenzione contro il rischio di elettrocuzione,
I'approvvigionamento di elettricita.

Poiché parte dell’area si trova sotto il raggio di azione dell'autogru eventuali postazioni di lavoro dovranno
prevedere copertura rigida.

Le ditte dovranno indicare nel POS il grado di pericolosita dei materiali di risulta e prevedere sistemi di
protezione del terreno nei confronti di smaltimento accidentale di materiale tossico/inquinante

Le aree di intervento devono essere accordate dal committente

RECINZIONE DELL’AREA DI LAVORO

L'area interessata dai lavori deve essere delimitata con idonea recinzione di aspetto decoroso, costituita con
materiale non trasparente e di altezza non minore a quella richiesta dal regolamento edilizio vigente nel
luogo di ubicazione del cantiere.

Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso I'esterno e devono rimanere chiuse
guando i lavori non sono in corso.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro
altezza a strisce bianche e rosse trasversali.

Nelle ore notturne si deve provvedere a segnalare I'ingombro della recinzione con luce rossa alimentata in
bassa tensione

Esistono due aree di cantiere

1 AREA DI CANTIERE EST
Area esterna consegnata “nuda” priva di impianti e infrastrutture, dove potranno essere svolte le attivita di
smontaggio e montaggio. Tale area dovra essere condivisa tra le ditte meccanica ed elettrica, le zone
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dovranno essere ben divise e concordate, in funzione delle lavorazioni previste. Gli accessi a tale area sono
indicati nei disegni.

Tale area dovra essere recintata

Le zone pericolose dovranno essere confinati per evitare la dispersione di polveri e materiali nocivi
L'allestimento del cantiere € a carico della ditta

2 AREA DI CANTIERE IMPIANTO
Non é prevista un’unica area di cantiere ma piu Aree di intervento sull'impianto, tali aree dovranno sempre
essere compartimentate per impedire I'accesso di personale non autorizzato alle operazioni e avvertite con
cartelli idonei alle operazioni.
Tali aree non si devono limitare alla sola zona di intervento ma devono prendere in considerazioni anche le
aree sottostanti, le aree del piazzale e della strada interna che devono essere confinate con rete.

5. RISCHI PROVENIENTI DAL CANTIERE E TRASMESSI ALL’ ESTERNO

5.1 RISCHI DATI VERSO L'ESTERNO

Al di la dei rischi peculiari delle singole mansioni ed operazioni che verranno eseguite in cantiere, verso i
quali i datori di lavoro delle distinte imprese, dalle quali dipendono i lavoratori, devono autonomamente
esplicare una rigorosa azione preventiva, si analizzano e si valutano i rischi dovuti alla particolarita del sito
ed alle intercomunicazioni inevitabili per le diverse attivita.

Vista la natura dell’'opera e la sua ubicazione i rischi piu probabili che si possono generare verso I'esterno
sono dettati da una presenza contemporanea di persone dell'azienda che rimane in esercizio e dal
personale delle imprese e dal personale esterno della azienda, pertanto ci si dovra attenere a quanto segue:

Tipo di rischio Misure di prevenzione e protezione da adottare

- Predisporre una cartellonistica, segnaletica
manuale da parte di un operatore. Tutta la
viabilita di cantiere dovra essere illuminata e
mantenuta anche per orari notturni e festivi, in
quanto 'area cantiere & percorribile dagli

Investimento per spostamento automezzi di operatori ACSM-AGAM.

lavoro sulla strada di giro - Prima di attuare ogni fase di lavoro si dovra
predisporre il percorso delle persone e dei
mezzi ACSM-AGAM per evitare sempre la
promiscuita nell’area cantiere

- Informare giornalmente dell'attivita che si
effettuera

- Delimitare la zona interna dell'area cantiere
della possibile influenza di impatto di caduta di
materiale dall’alto, con nastri bianchi/rossi.

- Delimitare i percorsi esterni all'area di cantiere
ma interessati alle varie movimentazioni, con
catenelle bianche/rosse con relativi paletti

- Predisporre la cartellonistica necessaria

-Tutte le maestranze e gli operatori della ACSM-AGAM

Caduta di materiali dall'alto dovranno indossare il caschetto per tutta
I'area dell'impianto, non solo in quella di
cantiere.

- Durante le operazioni di movimentazione di
carichi appesi, deve essere sempre presente
un preposto a terra

- Predisporre una rete di protezione sul fronte in
affaccio all'impianto

- Avvisare immediatamente il responsabile di
ACSM-AGAM

- Cartellonistica, segnaletica manuale da parte
di un operatore

Creazione di incendio e polveri
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- Se si producono polveri, delimitare la zona per
impedire al personale senza adeguati D.P.I.
(maschere, tute, occhiali) di avvicinarsi

Prolunghe

- Tutte le prolunghe devono essere adatte per
esterno

- Collegare in maniera stabile le prolunghe in
modo da non avere interferenza con le vie di
accesso

Quadri elettrici

- Impedire che personale esterno possa
accedere al quadro elettrico

Caduta per scivolamento

- Evitare di bagnare le pavimentazioni,
altrimenti predisporre una segnaletica, o
meglio, delimitare la zona

Rumore e vibrazione

- Prima di iniziare le operazioni rumorose e che
generano vibrazioni, tipo taglio del c.a.
demolizioni , trapanature, avvisare la
tempistica della attivita .

Acqua

- Evitare che entri all'interno della sede acqua
meteorica

- Tenere pulita la strada e convogliare I'acqua
meteorica e acqua proveniente dal taglio

5.2 RISCHI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

Vista la natura dell’'opera e la sua ubicazione i rischi piu probabili sono:

" #

" #$ #% #H #
& ' #&

! Predisporre una cartellonistica, segnaletica
manuale da parte di un operatore. Tutta la viabilita
di cantiere dovra essere illuminata e mantenuta
anche per orari notturni e festivi, in quanto l'area
cantiere e percorribile dagli operatori ACSM-
AGAM.

Prima di attuare ogni fase di lavoro si dovra
predisporre il percorso delle persone e dei mezzi
ACSM-AGAM per evitare sempre la promiscuita
nellarea cantiere

Durante I'esecuzione delle manutenzioni, si
eseguiranno montaggi di carpenteria, di ponteggi e
di tubisteria nelle zone limitrofe, pertanto si dovra
procedere negli spostamenti con cautela,
indossando caschetti e percorrendo le vie di
circolazione predisposte. ! Seguire tutte le
indicazioni cartellonistiche ACSM-AGAM

Monitorare, evidenziando con cartellonistica o
ripari, I'esistenza di tubazioni in temperatura.

Segnalare nel percorso eventuali tubazioni aree
che potrebbero impedire la viabilita dei mezzi

Iniziare i lavori di demolizione dopo collaudo da
parte dell’elettrico e conferma che tutti gli impianti
siano stati disattivati.
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RISCHI EVENTUALMENTE CAUSATI dall'impresa appaltatr ice (ACSM-AGAM S.p.a.),
analizzati per le aree oggetto delle opere:

Ambiente di lavoro:

Osservazioni

Pericolo - ) L . .
(descrizione e sistemi di protezione collettiva)

Possibilita di interferire con esigenze relative al normale svolgimento
INTERCONNESSIONE LAVORI dell'attivita Acsm S.p.A. e viceversa. La presenza costante di
personale ACSM permette di contenere/gestire il rischio indicato.

MOVIMENTAZIONE L'esigenza di operare continue manovre con mezzi pesanti
costituisce elemento

L'impresa appaltatrice pud necessitare dellimpiego di energia
elettrica per I'utilizzo delle proprie attrezzature. L’energia sara fornita
IMPIANTO ELETTRICO da ACSM che dispone a riguardo di impianti verificati secondo
quanto prescritto dal DPR 462/01. Per le operazioni che richiedono
I'impiego di apparecchiature alimentate elettricamente l'impresa
appaltatrice impieghera esclusivamente materiale di proprieta.

Agenti chimici:

Osservazioni

Pericolo - ) o . .
(descrizione e sistemi di protezione collettiva)

Le operazioni coinvolgono aree ove risultano installati i SILOS
contenenti le sostanze impiegate nel processo produttivo. Seppure
non strettamente legati alle lavorazioni richieste, si segnala la
SOSTANZE presenza di detti impianti recanti la possibile esposizione all’azione
delle sostanze chimiche stoccate all'interno degli impianti
considerati. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche degli
agenti si rimanda alle schede di sicurezza presenti in azienda

RIFIUTI L’area NON comprende la possibile giacenza di rifiuti liquidi o solidi.
Agenti fisici:
Pericolo . .Osser.""%z'on' . .
(descrizione e sistemi di protezione collettiva)
A riguardo si specifica che data la tipologia di attivita operata
dallimpresa appaltatrice, i disturbi procurati dall'impresa
RUMORE committente (ACSM S.p.A)) risultano irrilevanti data la tipologia di

attivita operata. In ogni caso € possibile fare riferimento all'allegato
delle misurazioni fonometriche

Incendio/esplosione:

Osservazioni

Pericolo . ) L . .
(descrizione e sistemi di protezione collettiva)

A riguardo si specifica che ACSM dispone di personale formato in
materia di Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze

PRODOTTI e MATERIALI secondo quanto richiesto dal DM 10.03.1998. Le aree coinvolte dalle
COMBUSTIBILI e/o INFIAMMABILI operazioni inoltre dispongono di impianti periodicamente verificati
rappresentati da IDRANTI a COLONNA distribuiti all’esterno
dell'attivita. L'azienda dispone inoltre di un Piano di Emergenza al
guale si rimanda per ulteriori dettagli.
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DURANTE LE OPERAZIONI IN APPALTO SI SVOLGERANNO CONTEMPORANEAMENTE DELLE
ATTIVITA” LAVORATIVE DI MANUTENZIONE PREVISTE IN FERMATA E ATTIVITA’ DI FORNITURA
PREVISTE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO. TALI ATTIVITA' HANNO LA PRECEDENZA PERTANTO
IL REFERENTE E CAPOCANTIERE DOVRANNO COORDINARSI PER NON CREARE INTRALCIO ALLE
OPERAZIONI E CREARE SITUAZIONI DI RISCHIO DURANTE LE RIUNIONI DI COORDINAZIONI SI
ADEGUERA'’ IL PROGRAMMA

5.3 RISCHI PERSONALE ACSM-AGAM-AGAM S.p.A.

Il cantiere in oggetto & parte integrante dell'impianto, pertanto sono state considerate tutte le precauzioni da
adottare per evitare tutti i rischi dovuti alle attivita d’esercizio con le attivita di cantiere.

Tutte le attivita lavorative si svolgeranno sull'impianto, per impedire promiscuita con le attivita dell'impianto in
esercizio si dovranno parzializzare le zone di lavoro creando delle micro-aree di cantiere

L'interferenza con personale ACSM-AGAM avverra solo nelle vie di accesso e nelle aree di deposito
dislocate nell’area dell'impianto, aree che potranno essere delimitate sono parzialmente e che interagiranno
con il personale ACSM-AGAM e personale esterno di ACSM-AGAM

In dettaglio sono stati identificati i sequenti aspetti:

1 tutto il personale non ACSM-AGAM verra identificato mediante un cartellino personale da applicare
visibilmente sulla tenuta di lavoro

2 tutto il personale ACSM-AGAM dovra accedere alla zona definita zona di cantiere solo dopo aver
awvisato il referente dell'area (nome e telefono esposto all'ingresso dell'area di cantiere) indossando
il caschetto; tale zona & segnalata da cartellonistica specifica

3 la viabilita interna € sempre consentita, tutte le variazioni di percorso verranno comunicate al
responsabile dell'impianto che provvedera a darne informazione

4 la percorrenza del personale ACSM-AGAM nelle zone limitrofe all’area di cantiere verra identificata
con percorsi di catenelle bianco/rosse

5 [larea di cantiere ed il percorso saranno illuminati ed integrati con luci di segnalazione

6 € prevista una cartellonistica stradale di pericolo e di deviazioni e limitazioni di velocita e sara
sempre presente un preposto alle movimentazione dei mezzi

7 durante i montaggi delle strutture a terra si delimiteranno le zone per evitare cadute di materiale
dall’alto

8 durante le movimentazioni di materiale con autogru, un preposto vigilera sulla zona di movimento
per evitare il passaggio dei mezzi

9 tutte le attivita svolte saranno comunicate con specifica di RSPP

5.4 VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI ACSM-AGAM IMPIANT O

Quando verra consegnata I'area, sara distribuito un documento “INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI”
con i rischi specifici dell'impianto mirati alle attivita che verranno ad eseguirsi e che precisa:

1. organizzazione aziendale per la sicurezza

2. rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro

3. istruzioni di lavoro aziendali

4. piano di emergenza ed evacuazione

RISCHI SPECIFICI AREA IMPIANTO LINEA RIFIUTI

- rischio contatto con parti calde

- rischio urti, inciampi e scivolamenti per passaggi stretti

- esposizione ad agenti atmosferici

- rischio di investimento e schiacciamento per transito camion, muletti o gru in manovra
- rischio di elettrocuzione

- esposizione al rumore
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RISCHI SPECIFICI AREA IMPIANTO LINEA FUMI

- rischio contatto con parti calde

- rischio urti, inciampi e scivolamenti per passaggi stretti

- esposizione ad agenti atmosferici

- rischio di investimento e schiacciamento per transito camion, muletti o gru in manovra

- rischio di elettrocuzione

- esposizione al rumore

- rischio di esposizione a polveri di reagenti (bicarbonato, carbone attivo) e a polveri di prodotti
contenenti metalli pesanti microinquinanti

- rischio di esposizione a sversamenti di sostanze pericolose contenute in stoccaggi segnalati
(ausiliarie del ciclo produttivo: ammoniaca, acido solforico, soda caustica)

RISCHI SPECIFICI PIAZZALE DI CARICO DELLE FOSSE

- rischio di investimento e schiacciamento per transito camion, muletti o gru in manovra

- rischio di contatto con materiale biologico potenzialmente infetto in caso di fuoriuscita di carichi di
rifiuti

- rischio di elettrocuzione

- esposizione al rumore

- rischio di esposizione a polveri di reagenti (bicarbonato, carbone attivo) e a polveri di prodotti
contenenti metalli pesanti microinquinanti

- rischio di esposizione a sversamenti di sostanze pericolose contenute in stoccaggi segnalati
(ausiliarie del ciclo produttivo: ammoniaca, acido solforico, soda caustica)

Situazioni specifiche di rischio verranno, se necessario, dettagliate con ulteriori schede e comunque nel
permesso di lavoro relativo a ciascuna attivita commissionata

6. VALUTAZIONE DEl RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTIC HE
DELL'OPERA

Nello studio del progetto di sicurezza si vogliono riassumere ed evidenziare tutti i rischi generali delle
lavorazioni a cui ogni operatore dovra sempre fare riferimento. Questo vuole essere traccia per I'impresa per
le proprie valutazione specifiche ed organizzative in fase esecutiva.

ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO CANTIERE

Durante l'allestimento del cantiere le zone non sono ancora parzializzate e si opera con I'impianto in
esercizio

Pertanto necessariamente si andra ad interferire con gli operatori ACSM-AGAM e le ditte esterne di ACSM-
AGAM. Per evitare incidenti si dovra procedere:

- Chiedere il permesso ad ACSM-AGAM di intervenire

- Posare subito la cartellonistica di avviso pericolo

- Compartimentale le aree con nastro bianco rosso in modo da poter agire confinati dal resto dell'impianto

- Si dovranno utilizzare tutte le necessarie precauzioni per la movimentazione dei mezzi e dei carichi

- Ogni movimento dei mezzi operativi da area ad area di lavoro deve essere sempre coordinato dal capo
cantiere, unico responsabile, che provvede ad attuare tutte le procedure di sicurezza.

RECINZIONI, AREE DI DEPOSITO, BARACCAMENTI:

Durante l'allestimento del cantiere le zone non sono ancora parzializzate e si opera con l'impianto in
esercizio pertanto necessariamente si andra ad interferire con gli operatori ACSM-AGAM e le ditte esterne
di ACSM-AGAM.

Per evitare incidenti si dovra procedere:

- Chiedere il permesso ad ACSM-AGAM di intervenire

- Posare subito la cartellonistica di avviso pericolo

- Compartimentale le aree con nastro bianco rosso in modo da poter agire confinati dal resto dell'impianto

- Attenersi al progetto

- Ogni modifica deve essere ufficializzata al RSE e ACSM-AGAM
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- Non si possono creare delle aree di deposito non autorizzate.

- Realizzare il tutto secondo la normativa vigente

- Il responsabile dell'area di cantiere ¢ il referente

- Quando il cantiere non & aperto e non si svolgono attivita si dovra consegnare una copia delle chiavi di
ingresso dei cancelli carrabili al direttore dell'impianto

MOVIMENTAZIONI MACCHINE SULLA STRADA DI GIRO:

Durante tutto il periodo del cantiere le strade di giro saranno percorse oltre che dai mezzi delle aziende
anche dai mezzi ACSM-AGAM e dai mezzi di ditte esterne ACSM-AGAM, il pericolo di incidente puo essere
evitato solo con l'ausilio di una buona cartellonistica e buona manutenzione.

Per evitare incidenti si dovra procedere:

- Posare la cartellonistica di cantiere prevista nel PSC e mantenerla in uso

- Attenersi alla viabilita imposta

- Parcheggiare solo nelle zone permesse

- Attenersi ai limiti di velocita

- Prestare attenzione alle tubazioni aree

- Non lasciare mezzi inoperosi di intralcio alla strada

- | mezzi devono essere tali che in caso di pericolo siano rimossi in modo di permettere I'accesso ai mezzi
di soccorso

MOVIMENTAZIONE MACCHINE DI CANTIERE (CAMION, AUTOGR U, ECC.):
Durante tutto il periodo del cantiere sulle strade delle aree di cantiere e di sosta saranno percorse da diversi
mezzi di cantiere dagli autoveicolo alle autogru, € importante pertanto perché non si verifichino incidenti e
permettano un uso consono dei mezzi che:

- Le aree assegnate non vengano modificate senza accordo tra RSE E ACSM-AGAM

- Gli operatori dei mezzi siano istruiti sulle attivita in corso

- Operare solo nelle zone preposte dal capocantiere

- Prima di iniziare il lavoro delimitare I'area di manovra del mezzo

- Prima di muoversi dall'area di lavoro in un’altra area informarsi dal preposto del percorso da seguire

CADUTA MATERIALE DALL'ALTO:

Molte sono le operazioni che prevedono lavorazioni in quota, pertanto & fondamentale che nelle attivita
delle varie aziende si metta in risalto come operare per evitare che materiale che caschi dall’alto possa
ferire de personale, nel progetto della sicurezza si € strutturata un’area di cantiere con le relative protezione
per permettere che il personale non addetto non vada in conflitto con eventuale materiale proveniente
dall’'alto, mentre perché gli operatori all'interno dell’area di cantiere possano operare con sicurezza si dovra:

- Imporre l'uso del casco a tutto il personale

- Usare tutti gli attrezzi assicurati con catenelle al personale o predisporre delle reti sottostanti che
Impediscano la caduta di materiale /attrezzatura

- sezionare le aree immediatamente sottostanti alle operazioni in quota

- Porre una cartellonistica a terra nel piazzale e nelle aree di interesse per evidenziare che si sta’ lavorando
in quota

- Delimitare le zone di intervento

- Mantenere un preposto a terra

CADUTE DALL'ALTO:

Molte sono le operazioni che prevedono lavorazioni in quota, pertanto € fondamentale che nelle attivita
delle varie aziende si metta in risalto come operare per evitare cadute pertanto si dovra:

- Predisporre trabattelli e ponteggi a norma

- Predisporre sempre parapetti di chiusura per evitare affacci oltre i 2 m

- Utilizzare cinture di sicurezza nel caso non sia possibile eseguire quanto prescritto
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- Utilizzare reti anti-caduta e tutti i dispositivi anti-caduta

- Si dovra prescrivere nei POS in modo dettagliato quali sono gli accorgimenti utilizzati

ESPLOSIONI / INCENDIO

In caso di incendio o di esplosione si dovra:

- Seguire tutte le procedure enunciate nella scheda riportata del P.S.C.

- Attenersi al piano di evacuazione

- Avvisare il preposto

LAVORI IN CONTIGUITA’ ALL'IMPIANTO ESISTENTE:

Per tutte le lavorazione in cui si va’ in conflitto con I'impianto esistente in esercizio si dovra

- Prima di iniziare il lavoro nelle sue vicinanze, monitorare I'impianto per evitare fonti di calore o quant’altro

- Attenersi a tutte le indicazioni cartellonistiche presenti

- Comunicare con la procedura del P.S.C. le zone di lavoro, richiedendo specifiche ad ACSM-AGAM

- Prima di iniziare il lavoro nelle sue vicinanze, monitorare I'impianto per evitare fonti di calore o quant’altro

AREE LAVORATIVE CONGESTIONATE:

Per tutte le lavorazione in cui si va’ in conflitto con I'impianto esistente in esercizio si dovra

- Prevedere dei piani di lavoro e turni in modo da evitare il congestionamento delle zone

- Verificare che nella zona sottostante la lavorazione in atto non vi sia presenza di personale

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI:

- Eseguire come da progetto

- Elaborare un pimus

- Attenersi a tutte le indicazioni gia espresse nel P.O.S.

- Nominare un preposto

- Organizzare, controllare periodicamente la manutenzione dei ponteggi e delle reti

- Utilizzare tutti i D.P.I.

- Durante il montaggio e lo smontaggio si dovra prevedere |'utilizzo del sistema anti caduta

- Nominare un preposto ai lavori per il montaggio e lo smontaggio, lavori che devono essere eseguiti sotto
la sua diretta sorveglianza

ACQUE DI SUPERFICIE:

Per tutte le lavorazione in cui si utilizzera dell'acqua la quale poi andra a convogliarsi sui piazzali si dovra:

- eseguire qualsiasi operazione di montaggio e drenaggio per mantenere liberi i piazzali da acque derivanti
delle lavorazioni

MONTAGGI MACCHINE E STRUMENTAZIONI IN QUOTA

- Delimitare la zona,

- Utilizzare tutti i DPI

- Prevedere una rete 0 una protezione per evitare cadute di materiale dall’alto sul piazzale in esercizio.

- Se sono previsti ponteggi si dovra predisporre una rete di chiusura o delle mantovane.

- Delimitare la zona autogru

- Tutte le maestranze che operano in altezza devono indossare le cinture anticaduta in tutti quegli spazi
sprovvisti di parapetti.

- Sirichiede che nel POS vengano esplicitamente descritte le operazioni di assemblaggio della tubisteria o
guant’altro che non venga direttamente eseguito dal ponteggio, pertanto si dovra redigere una specifica
per I'esecuzione in sicurezza dell’'operazione che dovra essere eseguita con sistema anticaduta
appropriato.

- Si dovra inoltre specificare come avviene il passaggio dal ponteggio alla macchina da assemblare e come
I'operatore possa eseguire I'operazione in sicurezza

- Per evitare un eccessivo carico di lavoro si dovra strutturare I'orario dell’operatore in modo da garantire
sempre la sua efficienza durante I'operazione a rischio predisponendo un piano di lavoro adeguato con
turni di alternanza ad un altro tipo di operazione.

P.S.C. ACSM-AGAM SPA - POTENZIAMENTO MULINI:IMPIANTO DOSAGGIO CALCE
Pag. 60 di 154

Lo $%& "((° ) K+ * -J0 #0 111/0,! #0



C

Studio Tecnologie Ambientali
Dott. Ing. Giosafatte Mondelli

- Evitare che tali operazioni a rischio vengano effettuate durante condizioni meteorologiche non adeguate,
visto che le lavorazioni sono tutte in quota.

- Evitare che tali operazioni a rischio vengano effettuate durante condizioni meteorologiche non adeguate,
visto che le lavorazioni sono tutte in quota.

- Sirichiede esplicitamente che nel POS vengano elencate tutte le operazioni di montaggio mediante anche
piano sinottico, in modo da evitare delle lavorazioni simultanee in verticale di particolare pericolosita

- Durante le operazioni di movimentazione dei carichi in quota ci deve sempre essere un preposto che
controlli le operazioni, che dia ordine di fermare le lavorazioni nella zona, con spostamento del personale
durante il trasferimento di carico

- Impedire con parapetti tutti gli accessi al vano ascensore

- Non utilizzare scale all'interno della cabina

- Effettuare le lavorazioni all'interno con la sicurezza che non vi siano movimenti di parti meccaniche

- Attenersi alle indicazioni del POS specifico e tenerne una copia sul posto, il POS deve essere molto
particolareggiato a riguardo e deve indicare nelle varie fasi di montaggio in quota, tempistica, attrezzature
utilizzate, dispositivi per i lavori in quota, personale utilizzato, mezzi di protezione, dispositivi anti caduta e
il tutto deve essere concordato con RSE.

INTERFERENZE PER PULIZIA DEL CANALE

Quando ACSM reputera opportuno eseguire controlli o interventi nel canale di scolo presente nel piano
interrato, siccome fa’ parte dell'area di cantiere ed & sbarrato si dovra:

- Avvisare il referente dell’intervento

- Se si opera nella fase di demolizione si dovra chiedere di sospendere la lavorazione, sospensione su
richiesta di ACSM, e avvallata da RSE

- La ditta operante deve mettere in sicurezza l'area in cui interverra ACSM

- Acsm dovra prevedere ad eventuali protezioni per I'attivita sua propria

- Sara previsto un incontro preliminare con ACSM per organizzare l'intervento

LAVORAZIONI DI SALDATURA

- Verificare la corretta messa a terra delle saldatrici

- Utilizzare mezzi di protezione personale

- Allontanare dalla zona di lavoro materiali combustibili

- Disporre di un estintore nelle vicinanze delle lavorazioni

- Predisporre la compartimentazione dell’area

- Predisporre la compartimentazione delle aree sottostanti, impedendo che ci siano altri operatori

- Predisporre la cartellonistica necessaria
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ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO
PROCEDURE DI SICUREZZA

CAPOCANTIERE

INFORMA E S| COORDINA CON IL RESPONSABILE
DELL’IMPIANTO SULLE OPERAZIONI DI TAGLIO E DI TIRO

ED OTTIENE L’AVVALLO DALLA D.L. PER INIZIARE | LAVORI

GRUISTA

S| COORDINA CON IL

COMMITTENTE, IL REFERENTE E

IL CAPOCANTIERE PER LE
ATTIVITA' DA SVOLGERE

ATTIVITA'
RESPONSABILE
GRUISTA

SI COORDINA CON IL RSE PER | RISCHI ESTERNI:
PERSONALE ESTERNO
SERVIZI ESISTENTI
TRAFFICO STRADALE
SCARICHE ATMOSFERICHE

CAPOCANTIERE

INFORMA TUTTI | LAVORATORI PRIMA DELLE
OPERAZIONI SULLE PROCEDURE E SUI RISCHI
SPECIFICI

AGGIORNA LA PLANIMETRIA CON
L’INDICAZIONE DELLE POSIZIONI IN
CUI SI TROVA L'ATTIVITA’

NOMINA DEL RESPONSABILE
DEL TIRO OPERAZIONI SULLE

ATTREZZATURE
VERIFICA CHE | MEZZI PER IL
SOLLEVAMENTO SIANO
IDONEI E CERTIFICATI E CHE
GLI ACCESSORI SIANO
SCELTI IN FUNZIONE DEL
PESO E MODALITA’ DEL
PEZZO DI SOLLEVAMENTO

SOPRALLUOGO PER
POSIZIONAMENTO MEZZO

VERIFICA IMPIANTI SOTTOSERVIZI,
AREE E PORTANZA DEL TERRENO

CONFINAMENTO PRELIMINARE PRIMA DEL

POSIZIONAMENTO GRU PER LE OPERAZIONI
INMEQRA INLEACN

VERIFICA CHE LE PROCEDURE
COMPORTAMENTALI SIANO RISPETTATE
1- TUTTI DEVONO ALLONTANARSI DALLA

ZONA DEL SOLLEVAMENTO
2-IMPEDIRE CHE CI SIA PERSONALE SOTTO
AL CARICO
3-E' CONSENTITO AVVICINARSI AL CARICO
IN ARRIVO

CONFINARE IN MANIERA DEFINITIVA A 360 GRADI AL FINE DI
INIBIRE L’AREA INTERESSATA CON POSA DI CARTELLONISTICA

I INIZIO ATTIVITA I

PROCEDURE E SUI RISCHI
SPECIFICI

ATTIVITA’ DELLA SQUADRA
MONTATORI OPERAZIONI
SULLE PROCEDURE E SUI
RISCHI SPECIFICI

SEGREGAZIONE DELL’AREA DELL'IMPINATO SOGGETTA
ALL'INTERVENTO SEPARAZIONE A TERRA IL MATERIALE
DOVRA’ ESSERE DEMOLITO IN MODO DA ESSERE RESO
CAMIONABILE ED EVAQUATO DALL'IMPIANTO SU MEZZI

|
IMBRACATURA
DOVRA' ESSERE EFFETTUATA TRAMITE ACCORCIATORI E GANCI DI SICUREZZA SI
DOVRANNO REALIZZARE DELLE TASCHE CONTRAPPOSTE ALLA TUBAZIONE E
FACENDO PASSARE AL LORO INTERNO LE CATENE, COME PREVISTO NEL POS

TAGLIO: PRIMA DEL TAGLIO LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE SEZIONATE TRA UN
SUPPORTO E L’ALTRO IN MANIERA DA GARANTIRE STABILITA’ ALLA PORZIONE
RIMANENTE, NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE, LA POSIZIONE RIMANENTE DOVRA'

ESSERE STABILIZZATA TRAMITE TIRANTE O TIRFORT O ATENE, COME PREVISTO
NEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE

I SOLLEVAMENTO '—I COLLOCAZIONE A TERRA I
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SCHEDA S1

FASE DI LAVORO

IMPIANTO DI CANTIERE

DESCRIZIONE LAVORO

DELIMITAZIONI AREE ESTERNE PREDISPORRE CANCELLO INGRESSO
CANTIERE PREDISPOSIZIONE BARACCHE D.L. E SPOGLIATOIO + W.C.
AREE DI DEPOSITO STRADA DI ACCESO

INIZIO ATTIVITA’

FINE ATTIVITA’

DITTA ESECUTRICE

MEZZ|I OPERANTI

PREPOSTO AL
CONTROLLO
DELL'ATTVITA’

INTERFERENZA CON
ALTRA ATTIVITA’

- IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

INTERFERENZA CON
ESTERNO

- VIABILITA’ VERSO L'INTERNO SIA PEDONALE CHE CARRAIA
- ATTIVITA ESERCIZI IMPIANTO

RISCHI EVIDENTI

- SCHIACCIAMENTO PERSONE NELL'AREA CANTIERE DOVUTE ALLE

LEGATI ALLE MANOVRE DEI MEZZ|

INTERFERENZE - INCIDENTI TRA AUTOVETTURE E AUTOMEZZ|
PROGRAMMA

TEMPORALE

COSTI PREVISTI
DALLA SICUREZZA

APPRESTAMENTI

- NASTRO BIANCO ROSSO PER DELIMITARE LA ZONA DI
INTERVENTO

- INSTALLARE CARTELLONISTICA DI PERICOLO

- LIVELLARE ZONE DI DEPOSITO

PROCEDURE

- INSTALLARE CARTELLONISTICA DI CANTIERE

- CON L'AUSILIO DI UN PREPOSTO FACILITARE L’ACCESSO AL
LOTTO DELLE AUTOVETTURE E MEZZI

- TRACCIARE ZONE CON NASTRO BIANCO/ROSSO

- APPORRE CASSETTA PRONTO SOCCORSO ALL'INTERNO DEL
LOCALE D.L.

- CREARE DELIMITAZIONI

- GLI ADDETTI ALLA DELIMITAZIONE DEGLI SCAVI DOVRANNO
OSSERVRE LA MASSIMA PRUDENZA RISPETTO ALLA CADUTA
DAL CIGLIO E SE NECESSARIO UTILIZZARE CINTURE DI
SICUREZZA CON FUNE DI TRATTENUTA LUNGA MAX 1,5M,
ANCORATA A PUNTO SICURO

-1 CAVI DI ALIMENTAZIONE DEGLI UTENSILI DEVONO ESSRE
PROTETTI DAL BAGNATO E DAL CALPESTIO, PERTANTO VANNO
TENUTI SOLLLEVATI DA TERRA

DISEGNO ALL.
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SCHEDA S2

FASE DI LAVORO

INSTALLAZIONE AUTOGRUGRU

DESCRIZIONE LAVORO

Installazione della gru nella zona indicata in planimetria nelle vicinanze
dell'ingresso allo stabile.

INIZIO ATTIVITA’

FINE ATTIVITA’

DITTA ESECUTRICE

MEZZI OPERANTI

PREPOSTO AL

CONTROLLO
DELL'ATTVITA
INTERFERENZA CON - ATTIVITA' IN ESERCIZIO
ALTRA ATTIVITA’ - INGRESSO MAESTRANZE
INTERFERENZA  CON | - VIABILITA’ VERSO L'INTERNO SIA PEDONALE CHE CARRAIA
ESTERNO
RISCHI EVIDENTI - SCHIACCIAMENTO PERSONE NELL’AREA CANTIERE DOVUTE
LEGATI ALLE ALLE MANOVRE
INTERFERENZE DEI MEZZ|
- CADUTE DI MATERIALE SUL PIAZZALE
- RUMORI
- INCIDENTE CON AUTOVETTURE
PROGRAMMA
TEMPORALE

COSTI PREVISTI
DALLA SICUREZZA

APPRESTAMENTI

- NASTRO BIANCO ROSSO PER DELIMITARE LA ZONA DI
INSTALLAZIONE
- INSTALLARE CARTELLONISTICA DI PERICOLO

PROCEDURE

- TENERE DISTANZA MIN. DI 2 M TRA LA SAGOMA DI INGOMBRO
DELLA GRU E LE OPERE

- VERIFICARE LA STABILITA’ DE TERRENO CHE DOVRA’ ESSERE
IN GRADO DI SOPPORTARE IL CARICO SENZA CEDIMENTI

- POSARE CARTELLONISTICA E DELIMITARE LA ZONA PRIMA DI
INIZARE | LAVORI

- NOMINARE UN UNICO RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI

- L'INSTALLAZIONE DELLA GRU DEVE AVVENIRE SOLO DA PARTE
DI MAESTRANZA AUTORIZZATA.

- INSTALLARE SULLA CUSPIDE DELLA GRU UN ANEMOMETRO
COLLEGTO AD UN SEGNALE DI PREALLARME PER VELOCITA' DI
CIRCA 60 KM/H ED ALLARME URGENTE A 72 KM/H

- APPLICARE ALLA GRU APPARECCHI DI LIMITATORE DEL
MOMENTO E DEL CARICO - PRODURRE IL RELATIVO CALCOLO
DI STABILITA’

DISEGNO ALL.
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SCHEDA S3

FASE DI LAVORO

CARICO E SCARICO MATERIALI

DESCRIZIONE LAVORO

CARICO E SCARICO DEI MATERIALI CON STOCCAGGI -
VALIDO PER TUTTE LE ATTIVITA’

INIZIO ATTIVITA’

FINE ATTIVITA’

DITTA ESECUTRICE

MEZZI OPERANTI

PREPOSTO AL
CONTROLLO
DELL'ATTVITA’

INTERFERENZA CON
ALTRA ATTIVITA’

-CON TUTTE LE ATRE ATTIVITA’

INTERFERENZA  CON

- VIABILITA’ VERSO L'INTERNO SIA PEDONALE CHE CARRAIA

ESTERNO - INGRESSO DI AUTOMEZZI
RISCHI EVIDENTI - SCHIACCIAMENTO PERSONE NELL’AREA CANTIERE DOVUTE
LEGATI ALLE ALLE MANOVRE DEI MEZZ|
INTERFERENZE - CADUTA DALL'ALTO
- CADUTA MATERIALE DALL'ALTO
- INCIDENTE TRA AUTOVETTURE ED AUTOMEZZ|
- LESIONI DORSO-LOMBARI
- INVESTIMENTO PER RIBALTAMENTOSTOCCAGGI O PER
ROTOLAMENTO MATERILI
- LESIONI PER CONTATTO CON MATERIALI TAGLIENTI O
SPIGOLOSI
PROGRAMMA
TEMPORALE

COSTI PREVISTI
DALLA SICUREZZA

APPRESTAMENTI

- DELIMITARE L'AREA DI LAVORO CON NASTRO BIANCO ROSSO.

PROCEDURE

- NESSUN OPERATORE POTRA’ SOSTARE ALL'INTERNO
DELL’AREA DI CARICO MATERIALE.

- DURANTE LA FASE DI SOLLEVAMENTO DEL MATERIALE
ARRESTARE TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI.

- TENERE PULITE LE ZONE DI PASSAGGIO.

- RIDURRE IL PIU’ POSSIBILE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
MATERIALI

- TURNARE IL PERSONALE ADDETTO A PROTRATTE OPERAZIONI
DI SCARICO E CARICO

- REALIZZARE STOCCAGGI SU TERRENO SLIDO, PIANO E
COMPATTATO

- STOCCARE MATERIALI CON DISTANZA TRA LE SINGOLE
CATASTE O DEPOSITI DI ALMENO 70 CM.

- BLOCCARE | MATERIALI POTENZIALMENTE SOGGETTI A
ROTOLAMENTO CON SUPPORTI LATERALI

- VIETATO SALRE DIRETTAMENTE SUGLLI STOCCAGGI

- INDOSSARE | DPI PREVISTI DAl MATERIALI IN QUESTIONE

- NON DEPOSITARE MATERIALI PRESSO IL CIGLIO DEGLI SCAVI

- PULIRE LE RUOTE INFANGATE PRIMA DI USCIRE DAL CANTIERE

- NON CARICARE MATERIALI BAGNATI

- NON CARICARE OLTRE LE SPONDE

- PER TRASPORTO DI MATERIALE ARIDO, SE NECESSARIO
LIMITARE LA POLVEROSITA’ BAGNANDO IL MATERIALE O
COPRENDOLO CON TELONI

DISEGNO ALL.
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SCHEDA S4

FASE DI LAVORO

FONDAZIONI

DESCRIZIONE LAVORO

SCAVI PARZIALI LOCALI

PREPARAZIONE POSA GABBBIE DI ARMATURA
GETTO

TAGLIO

INIZIO ATTIVITA

FINE ATTIVITA’

DITTA ESECUTRICE

MEZZ|I OPERANTI

PREPOSTO AL

CONTROLLO

DELL'ATTVITA

INTERFERENZA CON -LE ATTIVITA’ DI TAGLIO, SCAVO, CASSERATURA, POSA GABBIE,
ALTRA ATTIVITA’ GETTI, DEVONO ESSERE ESEGUITE CON ORDINE, DISPONENDO

SUFFICIENTE DISTANZA DI SICUREZZZA TRA UNA
LAVORAZIONE E L’'ALTRA

INTERFERENZA  CON
ESTERNO

- VIABILITA’ VERSO L'INTERNO SIA PEDONALE CHE CARRAIA

RISCHI EVIDENTI

- SCHIACCIAMENTO PERSONE NELL’AREA CANTIERE DOVUTO

LEGATI ALLE ALLE MANOVRE DEI MEZZ|

INTERFERENZE - INCIDENTI TRA AUTOVETTURE E AUTOMEZZ|
- CADUTE ED URTI
- PUNTURE, TAGLI ABRASIONI
- RUMORE

PROGRAMMA

TEMPORALE

COSTI PREVISTI
DALLA SICUREZZA

APPRESTAMENTI

- NASTRO BIANCO ROSSO PER DELIMITARE LA ZONA DI
INTERVENTO

- INSTALLARE CARTELLONISTICA DI PERICOLO

- INSTALLARE LAMPADE DI SEGNALAZIONE

- PREVEDERE PARAPETTO

PROCEDURE

- SEGREGARE LE ZONE DELLE MACCHINE IN MOVIMENTO

- OPERARE CON FRANCO DI SICUREZZA MAGGIORE DI 70 CM.

- LE MACCHINE DEVONO ESSERE DOTATE DI SEGNALATORE
ACUSTICO LUMINOSO DI RETROMARCIA

- NON LASCIARE SCAVI APERTI

-1 PERCORSI DEVONO ESSERE MANTENUTI SGOMBRI DA
ATTREZZATURE E MATTERIALI; EVENTUALI OSTACOLI EVONO
ESSERE SEGNALATI O PROTETTI

- USO DPI

- USARE | TAPPI DI CHIUSURA FERRI

-IN PROSSIMITA’ DEI LIMITI DEGLI SCAVI, GARANTIRE
OPPORTUNA ILLUMINAZIONE NELLE ORE NOTTURNE, QUALORA
DOVESSERO RIMANERE APERTI PER GIUSTIFICATE CAUSE

-1 CAVI DI ALIMENTAZIONE DEGLI UTENSILI DEVONO ESSRE
PROTETTI DAL BAGNATO E DAL CALPESTIO, PERTANTO VANNO
TENUTI SOLLLEVATI DA TERRA

DISEGNO ALL.
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SCHEDA S5

FASE DI LAVORO MONTAGGIO PONTEGGIO DI SICUREZZA

DESCRIZIONE LAVORO | Approntamento in cantiere nell’ area adibita a deposito degli elementi per
formazione ponteggio metallico. Montaggio del ponteggio.

INIZIO ATTIVITA’

FINE ATTIVITA’

DITTA ESECUTRICE

MEZZI OPERANTI

PREPOSTO AL

CONTROLLO

DELL'ATTVITA

INTERFERENZA CON - INSTALLAZIONE GRU

ALTRA ATTIVITA’ - INGRESSO AUTOMEZZI MAESTRANZE

INTERFERENZA  CON | - VIABILITA’ VERSO L'INTERNO SIA PEDONALE CHE CARRAIA
ESTERNO

RISCHI EVIDENTI - SCHIACCIAMENTO PERSONE NELL’AREA CANTIERE DOVUTE
LEGATI ALLE ALLE MANOVRE DEI MEZZ|
INTERFERENZE - CADUTA DALL'ALTO

- CADUTE DI MATERIALE DALL'ALTO
- INCIDENTI TRA AUTOVETTURE E AUTOMEZZI

PROGRAMMA
TEMPORALE

APPRESTAMENTI - INSTALLARE CARTELLONISTICA DI PERICOLO

- INSTALLARE LAMPADE DI SEGNALAZIONE

- MANTOVANA DI PROTEZIONE LUNGO IL PERIMETRO
DELL’EDIFICIO AD ECCEZIONE DEL LATO IN CUI VIENE
MONTATO SOLO PARAPETTO DI COPERTURA

- PREVEDERE RISPARMIO NELLA MANTOVANA IN PROSSIMITA’
DELLA ZONA DI SCARICO MATERIALE.

- UTILIZZARE RETE PLASTICA DI PROTEZIONE

- PREVEDERE PARAPETTO IN LEGNO NELLE EVENTUALI ZONE
NON PROTETTE DAL PONTEGGIO.

PROCEDURE - POSARE CARTELLONISTICA E DELIMITARE LA ZONA PRIMA DI
INIZARE | LAVORI

- NOMINARE IL PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO
CHE DOVRA’' SEMPRE ESSERE PRESENTE A TERRA.

- ACCATASTARE GLI ELEMENTI DEL PONTEGGIO NELL'AREA DI
DEPOSITO INDICATA

- DELIMITARE IL PERIMETRO DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO
PER EVITARE L’'AVVICINAMENTO DI PERSONE.

- DELIMITARE L’AREA DI INSTALLAZIONE DELLA GRU PER
EVITARE L'AVVICINAMENTO DEI PEDONI.

- ASSICURARSI DELLA SOLIDITA’ DEL PIANO DI APPOGGIO DEL
PONTEGGIO.

- FERMARSI DURANTE L’ENTRATA NELL'AREA DI CANTIERE DI
PERSONE O MEZZI E AUTOVETTURE.

- TENERE PULITO LE ZONE DI PASSAGGIO.

- NESSUN OPERATORE NON AUTORIZZATO POTRA’ PROCEDERE
ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO NE SOSTARE NELLE
IMEDIATE VICINANZE DELLE OPERAZIONI.

- LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE DEMANDATE
ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE ESPERTO MUNITO DI

RICONOSCIUTA QUALIFICA

DISEGNO ALL.
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SCHEDA S6

FASE DI LAVORO

RIMOZIONI VARIE

DESCRIZIONE LAVORO

Posizionamento del materiale inerte proveniente dalle demolizioni interne
all'interno del tubo con scarico diretto nel cassone posizionato nel posto di
scarico-carico materiale. Prima di caricare il materiale di risulta sul cestello
della gru assicurarsi che sia ben accatastato e legato.

INIZIO ATTIVITA

FINE ATTIVITA’

DITTA ESECUTRICE

MEZZ|I OPERANTI

PREPOSTO AL
CONTROLLO
DELL'ATTVITA’

INTERFERENZA CON
ALTRA ATTIVITA’

- NESSUNA

INTERFERENZA  CON
ESTERNO

- VIABILITA’ VERSO L'INTERNO SIA PEDONALE CHE CARRAIA
- INGRESSO DI AUTOMEZZI

RISCHI EVIDENTI

- SCHIACCIAMENTO PERSONE NELL’AREA CANTIERE DOVUTE

LEGATI ALLE ALLE MANOVRE DEI MEZZ|
INTERFERENZE - CADUTA DALL’ALTO - PROIEZIONE DI MATERIALE SUL PIAZZALE -
POLVERI DOVUTE ALLE DEMOLIZONI
- CADUTE DI MATERIALE DALL’ALTO
- RUMORI
- POLVERI
PROGRAMMA
TEMPORALE
APPRESTAMENTI - RETE METALLICA DI COMPARTIMENTAZIONE LUOGO DI
POSIZIONAMENTO CASSONE PER SCARICO MATERIALE.
- INSTALLARE CARTELLONISTICA DI PERICOLO
- DELIMITARE CON NASTRO BIANCO/ROSSO LE CATASTE DI
MATERIALE ALL'INTERNO DELLO STABILE
- PRIMA DI CARICARE IL MATERIALE SUL CARRELLO DELLA GRU
ACCERTARSI DI AVER CREATO DELLE CATASTE DI O NON
SUPERIORE ALLA PORTATA DELLA GRU IN FUNZIONE DELLO
SBRACCIO.
PROCEDURE - POSARE CARTELLONISTICA E DELIMITARE LA ZONA PRIMA DI

INIZARE | LAVORI

- NOMINARE UN UNICO RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI

- PRIMA DI PROCEDERE ASSICURARSI CHE IL PONTEGGIO
SPORGA DALLA QUOTA DI COPERTURA DI ALMENO 120 CM. IN
MODO DA CREARE UN PARAPETTO.

- NEI LUOGHI UMIDI O BAGNATI O A CONTATTO CON ELEMENTI
METALLICI E’ VIETATO L’'USO DI UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
DI TENSIONE SUPERIORE A 50V

- DISPORRE DI MANOVRATORI TRAFFICO DURANTE
L'USCITA/ENTRATA DI AUTOMEZZI.

- NON DEPOSITARE MATERIALE ACCATASTANDOLO SUL PIANO
DEL PONTEGGIO.

- NESSUN OPERATORE POTRA’ SOSTERE ALL'INTERNO
DELL'’AREA DI SCARICO/CARICO MATERIALE.

- SCARICARE IMMEDIATAMENTE IL MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONE NEL CASSONE PER MEZZO DEL TUBO.

- FERMARSI DURANTE L’ENTRATA NELL'AREA DI CANTIERE DI
PERSONE O MEZZI

- TENERE PULITE LE ZONE DI PASSAGGIO.

- PRIMA DI CARICARE IL MATERIALE SUL CARRELLO DELLA GRU
ACCERTARSI DI AVER CREATO DELLE CATASTE DI PESO NO
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| CAVI DI ALIMENTAZIONE DEGLI UTENSILI DEVONO ESSRE

PROTETTI DAL BAGNATO E DAL CALPESTIO, PERTANTO VANNO
TENUTI SOLLLEVATI DA TERRA N SUPERIORE ALLA PORTATA

DELLA GRU IN FUNZIONE DELLO SBRACCIO.

DISEGNO ALL.
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SCHEDA S7

FASE DI LAVORO

IMPIANTI POSA CONDUTTURE

DESCRIZIONE LAVORO

POSA DI TUBAZIONI, CANALI PORTACAVI, CANALI, RACCORDI, LINEE

AEREE ECC.

INIZIO ATTIVITA’

FINE ATTIVITA’

DITTA ESECUTRICE

MEZZI OPERANTI

PREPOSTO AL

CONTROLLO

DELL'ATTVITA

INTERFERENZA CON - POSA PAVIMENTAZIONE, PITTURAZIONI, POSA SERRAMENTI ED
ALTRA ATTIVITA’ IMPIANTISTI ELETTRICI

INTERFERENZA  CON
ESTERNO

- VIABILITA’ VERSO L'INTERNO SIA PEDONALE CHE CARRAIA
- INGRESSO DI AUTOMEZZI

RISCHI EVIDENTI
LEGATI ALLE
INTERFERENZE

- SCHIACCIAMENTO PERSONE NELL’AREA CANTIERE DOVUTE
ALLE MANOVRE DEI MEZZ|

- CADUTA DALL'ALTO

- CADUTA MATERIALE DALL'ALTO

- INALAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE

PROGRAMMA
TEMPORALE

APPRESTAMENTI

- PONTI SU CAVALLETTI O TRABATTELLI A NORMA

- PEVEDERE PARAPAETTI DI LEGNO IN CASO DI UTILIZZO DI
TRABATTELLI.

- DELIMITARE L’AREA DI LAVORO CON NASTRO BIANCO ROSSO.

- POSTO DI LAVORO COPERTO IN PROSSIMITA’ DEL PONTEGGIO
O LAVORAZIONI IN QUOTA > 2 MT.

- PER LAVORAZIONI ESEGUITE FINO A 2 M ESEGUIRE PONTI SU
CAVALLETTI CON LARGHEZZA > DI 0,90 M

-OLTRE 12 M, UTILIZZRE TRABATTELLI, PONTEGGI TRADIZIONALI
O SCALE A TRABATTELLO METALLICHE PRECOSTITUITE CON
POSTAZIONE DI LAVORO SUPERIORE DOTATA DI PARAPETTO
PERIMETRALE

- LE SCALE A MANO SONO DA CONSIDERARE UN MEZZ| DI
TRANSITO E NON UNA POSIZIONE FISSA DI LAVORO CHE
RICHIEDEREBBE L’'USO DI CINTURE DI SICUREZZA

PROCEDURE

- NOMINARE UN UNICO RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI.

- NESSUN OPERATORE POTRA’ SOSTARE ALL'INTERNO
DELL'AREA DI CARICO MATERIALE.

- TENERE PULITE LE ZONE DI PASSAGGIO

- REALIZZARE GLI STOCCAGGI IN PROSSIMITA’ DEI PUNTI DI
UTILIZZO

- IN MANCANZA DI PARAPETTI INDOSSAR EIMBRAGATURE DI
SICUREZZA COLLEGATE A FUNI TESE SUI DISPLUVI, CON FUNE
DOTATA DI MANIGLIA AUTOBLOCCANTE ,0 A PUNTI FISSI DELLA
COPERTURA

-1 MATERIALI DEVONO ESSERE SPOSTATI IMBRACATI ED
ACCOMPAGNATI

DISEGNO ALL.
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SCHEDA S8

FASE DI LAVORO POSA IMPIANTO ELETTRICO

DESCRIZIONE LAVORO | POSA DI IMPIANTO ELETTRICO GENERALE

INIZIO ATTIVITA’

FINE ATTIVITA’

DITTA ESECUTRICE

MEZZI OPERANTI

PREPOSTO AL

CONTROLLO
DELL'ATTVITA
INTERFERENZA CON - POSA PAVIMENTAZIONE, PITTURAZIONI, POSA SERRAMENTI ED
ALTRA ATTIVITA’ IMPIANTISTI IDRAULICI
INTERFERENZA  CON | - VIABILITA” VERSO L’INTERNO SIA PEDONALE CHE CARRAIA
ESTERNO INGRESSO DI AUTOMEZZI
RISCHI EVIDENTI - SCHIACCIAMENTO PERSONE NELL'AREA CANTIERE DOVUTE
LEGATI ALLE ALLE MANOVRE DEI MEZZ|
INTERFERENZE - CADUTA DALL'ALTO
- CADUTA MATERIALE DALL'ALTO
- ELETTROCUZIONE
- LESIONE ALLE MANI PER USO DI ATTREZZI E PER CONTATTO
CON MATERIALI
- PUNTURE Al PIEDI
- INCIAMPO, SCIVOLAMENTO
- ELETTROCUZIONI DI NON ADDETTI
PROGRAMMA
TEMPORALE
APPRESTAMENTI - PONTI SU CAVALLETTI O TRABATTELLI A NORMA
- PEVEDERE PARAPAETTI DI LEGNO IN CASO DI UTILIZZO DI
TRABATTELLI.

- DELIMITARE L'AREA DI LAVORO CON NASTRO BIANCO ROSSO.

- POSTO DI LAVORO COPERTO IN PROSSIMITA’ DEL PONTEGGIO
O LAVORAZIONI IN QUOTA > 2 MT.

- PER LAVORAZIONI ESEGUITE FINO A 2 M ESEGUIRE PONTI SU
CAVALLETTI CON LARGHEZZA >DI 0,90 M - OLTRE | 2 M,
UTILIZZRE TRABATTELLI, PONTEGGI TRADIZIONALI O SCALE A
TRABATTELLO METALLICHE PRECOSTITUITE CON POSTAZIONE
DI LAVORO SUPERIORE DOTATA DI PARAPETTO PERIMETRALE

- LE SCALE A MANO SONO DA CONSIDERARE UN MEZZ| DI
TRANSITO E NON UNA POSIZIONE FISSA DI LAVORO CHE
RICHIEDEREBBE L’'USO DI CINTURE DI SICUREZZA

PROCEDURE - NOMINARE UN UNICO RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI.

- NESSUN OPERATORE POTRA’ SOSTARE ALL'INTERNO
DELL’AREA DI CARICO MATERIALE.

- TENERE PULITE LE ZONE DI PASSAGGIO

- REALIZZARE GLI STOCCAGGI IN PROSSIMITA’ DEI PUNTI DI
UTILIZZO

-IN MANCANZA DI PARAPETTI INDOSSAR EIMBRAGATURE DI
SICUREZZA COLLEGATE A FUNI TESE SUI DISPLUVI, CON FUNE
DOTATA DI MANIGLIA AUTOBLOCCANTE ,O A PUNTI FISSI DELLA
COPERTURA

-1 MATERIALI DEVONO ESSERE SPOSTATI IMBRACATI ED
ACCOMPAGNATI

- PRIMA DIEFFETTUARE | COLLEGAMENTI DI OGNI TRATTO DI
LINEA, INTEERROMPERE L'EROGAZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA A MONTE DI OGNI ZONA | TERESSATA Al LAVORI

- LADDOVE SIA INEVITABILE ESEGUIRE LAVORI SOTTO
TENSIONE, E' NECESSARIO CHE LE STESSE SIANO DEMANDATE
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SOLO A PERSONALE ESPERTO, MUNITO DI RICONOSCIUTA
QUALIFICA

-1 LAVORI VANNO PROGRAMMATI PER TEMPO PER INTERDIRE
L’ACCESSO ALLA ZONA DI LAVORAZIONE AL PERSONALE NON
QUALIFICATO

- MANTENERE L'ORDINE E LA PULIZIA NEL LUOGO DI LAVORO -
VIETARE L’ACCESSO Al NON ADDETTI CON CARTELLONISTICA
ED APPOSITI SBARRAMENTI

DISEGNO ALL.
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7. DPI, INFORMAZIONE E SEGNALETICA

7.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre
provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti € di fornire DPI adeguati, di curare l'informazione e la
formazione all’'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

Questa scheda ha lo scopo di evidenziare che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola
Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP.

Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari

proprie della realizzazione dell'opera.

TIPO DI PROTEZIONE

TIPO DI DPI

Protezione del capo

Casco, copricapo di lana, cappello

Protezione dell’'udito

Cuffie — Inserti — Tappi

Protezioni occhi e viso

Occhiali, visiera

Protezione delle vie respiratorie

Maschere in cotone, maschere al carbonio,
maschere antipolvere

Protezione dei piedi

Scarpe antinfortunistica, stivali in gomma

Protezione delle mani

Guanti in pelle, gomma, lattice, maglia metallica

Protezione delle altre parti del corpo

Gambali in cuoio, Ginocchiere

Protezione contro le cadute dall’alto

Cinture di sicurezza.

Per accedere nell'impianto e previsto I'utilizzo dei seguenti dpi ( ATTENZIONE RISCHIO BIOLOGICO)

obbligatorio | consigliato
SCARPE INFORUNISTICHE X
ELMETTO X
MASCHERA X
TESSERINO X
OCCHIALI X
OTOPROTETTORI X
NOTE: indossare tutti i DPI previsti per il tipo di attivita svolta. In
particolare, poiché Il'attivita avviene in quota su passerelle, si
prescrive di proteggere l'impianto ACSM contro la ¢ aduta di
materiale dall'alto, creando barriere con reti post e sul piano di
calpestio. Altrimenti si dovra utilizzare le attrez ~ zature legate
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7.2 SEGNALETICA

Sono previsti 4 tipi di segnaletiche:

cartellonistica esterna all’area di cantiere:

- Si prevede una cartellonistica da posare all'ingresso dell’'impianto composta da:
- cartello di pericolo

- cartello di velocita limitata

- cartello di divieto di accesso

- cartello di macchine in movimento

- cartello lavori in corso

- cartello obbligo elmetto

cartellonistica entrata area di cantiere:

- PORTALI DI ACCESSO

- cartello di divieto di accesso

- cartello generale di sicurezza

- cartello nominativi di riferimento

- cartello di pericolo cadute materiale dall’alto

- cartello di divieto di accesso dislocati sull’area dell'impianto
- cartello di limitazione velocita

segnaletica orizzontale (esistente):

- strisce pedonali in giallo nella zona uffici

- limitazione velocita all'ingresso e in fondo alla piazza di giro
- cartello di pericolo all'entrata

- cartello di pericolo al passaggio pedonale

- cartello di pericolo alla piazza di giro

- strisce gialle di pericolo lungo la strada di cantiere
cartellonistica interna all’area:

- cartello di pericolo generico

- cartello di pericolo cadute dall'alto

- cartello di scavi aperti

- cartelli per utilizzo DPI

Il numero e la tipologia dei cartelli € rappresentato dai disegni allegati, per quanto riguarda lo specifico
cantiere, tale cartellonistica & a cura del referente.

| cartelli da utilizzare all'interno dell'area cantiere per individuare il pericolo dell’attivita in atto dovranno
essere allestiti dal capo cantiere, responsabile della lavorazione.

RSE potra a sua discrezione richiedere un’integrazione.

Altro aspetto importante da non sottovalutare sara la segnaletica luminosa da apporre lungo la viabilita di
cantiere sulle recinzioni, sui parapetti e I'lluminazione delle zone pericolose.

TUTTA LA CARTELLONISTICA DI CANTIERE E LA SEGNALETICA E’ INDICATA NEI DISEGNI ALLEGATI

8. IDENTIFICAZIONE DELLE FASI SOVRAPPOSTE

8.1 IDENTIFICAZIONE DELLE FASI SOVRAPPOSTE

Come prima osservazione si sottolinea I'esistenza di quattro macro attivita di cui le prime tre avvengono in
tempi successivi pertanto non esistono rischi di lavorazioni sovrapposte, questo fa riferimento ai lavori di:

- smontaggi struttura fuori terra

- opere civili nuove fondazioni e demolizioni delle esistenti

- montaggio meccanico

mentre durante il montaggio meccanico esiste una sovrapposizione di una macro attivita dovuta alle
lavorazioni per il montaggio elettro-strumentale da coordinare Pertanto questa sovrapposizione di lavorazioni
dovra essere coordinata dai capi cantiere preposti alla sicurezza dell'impresa in concertazione con il
responsabile dei montaggi (ACSM-AGAM), il responsabile dei lavori di manutenzione Sig. Baggetta (ACSM-
AGAM) e I'RSE incaricato, in modo da garantire I'efficacia del Piano di Sicurezza.
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Pertanto sara necessaria, prima dell'inizio lavori, una riunione di coordinazione in cui tutti i
responsabili di sicurezza delle varie imprese dovra  nno consegnare la tempistica della loro attivita

dettagliata ed una relazione.

Le lavorazioni che si sovrappongono generano dei pericoli evitabili soltanto da una pianificazione progettuale
a tavolino, da eseguire prima dell'intervento e del coordinamento esecutivo da eseguire da un unico
preposto, identificato dal capo cantiere dell'impresa, che coordini i capi-squadra delle varie attivita, sia per

guanto riguarda:

- movimentazioni di mezzi

- ubicazione personale

- movimentazione di materiale

- compartimentazioni aree

- tempistica delle varie operazioni

- sospensione di lavorazione turante fasi critiche

- efficienza del materiale (ponteggi e apparecchiatura utilizzata dai vari subapp.)

Dal cronoprogramma allegato si evince che le operazioni sempre per quanto riguarda le macro attivita da
coordinare si riferiscono alla posa delle coibentazioni con la posa di canaline e quadri, questo presuppone
una contemporaneita del personale di ditte diverse che dovranno coordinarsi per evitare il conflitto di
intervento d’'area, si richiede espressamente alla ditta di montaggio meccanico e coibentatore di prevedere

tutti gli accorgimenti necessari

Nota importante si fa notare che durante tutto l'intervento il personale ACSM-AGAM non esegue attivita

all'interno del cantiere delimitato ma opera nelle zone limitrofe, e nelle vie di circolazione

8.2 SCHEDE DEL PIANO DI SICUREZZA PER FASI LAVORATI VE SOVRAPPOSTE

In questo capitolo si vogliono mettere in evidenza i rischi di natura tecnica organizzativa dati dall'interferenza
delle tappe ed i conseguenti provvedimenti da adottare, al fine di garantire la gestione in sicurezza delle

interferenze.

Questo capitolo verra rielaborato a seguito dellac  onsegna, da parte di ACSM-AGAM e delle ditte, del

programma lavori dettagliato con specifica delle at tivita.

PROCEDURA valida per ogni fase

- Prima di ogni fase lavorativa o attivita il capocantiere informa per tempo il RSE E D.L.
- RSE coordina i vari capocantiere per le attivita in sicurezza

- Verifica che tutti gli apprestamenti sono in ordine

- Verbalizza cio che ¢ stato deciso e coordinato

- Invia verbale a D.L. E RSPP

- RSPP invia informativa interna

- | capocantiere verbalizzeranno sui loro giornali lavoro l'inizio delle attivita

ALLESTIMENTO CANTIERE | ATTIVITA ACSM

RISCHI

- Incidenti con mezzi
- Schiacciamento

PROCEDURA

- Prima dell'inizio dei lavori delimitare le zone dove si andra ad operare con nastri bianchi-rossi
-‘Posare una cartellonistica di pericolo, soprattutto sulle strade

INSTALLAZIONI RECINZIONI DI ATTIVITA’ ACSM

CANTIERE
RISCHI
- Incidenti con mezzi
- Schiacciamento
- Cadute materiali dall'alto
- inciampi
PROCEDURA

- Prima dell'inizio dei lavori delimitare le zone dove si andra ad operare con nastri bianchi-rossi
impedendo cosi I'accesso a personale non addetto
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- Creare immediatamente il percorso guidato a personale ACSM-AGAM come se le recinzioni
siano gia eseguite

- Posare una cartellonistica di pericolo, nelle zone di lavoro, soprattutto nelle zone sottostanti
dove si va’ ad operare

- Chiedere il collaudo a RSE e ACSM-AGAM quando i lavori sono terminati

OPERE DI SMONTAGGIO | ATTIVITA’ ACSM-AGAM

RISCHI

- Schiacciamento

- Cadute materiali dall’alto
- Inciampi

- Congestionamento aree

PROCEDURA

Predisporre una rete tipo antigrandine nelle zone sottostanti e in affaccio alle zone di intervento
con I'impianto in esercizio per evitare la caduta di materiale

| depositi dei materiali di risulta devono essere sempre ben delimitati e concordati con il
committente

Le aree di intervento sono quelle del PSC

L'autogru esterna all’area di cantiere deve essere delimitata da catenella bianca e rossa
Prima dell'inizio di qualsiasi operazione si devono allestire i percorsi con catenelle bianche e
rosse da destinare al personale ACSM-AGAM

Durante il periodo delle demolizioni dovra essere presente sempre il referente nominato per
scritto

Il referente dara il permesso di entrare nell’area cantiere a personale ACSM-AGAM

Puo essere presente personale ACSM-AGAM nell'area limitrofa all’area cantiere sona
autogru,

il capocantiere dovra dare tutte le indicazioni al personale ed eventualmente sospendere le
operazione su richiesta di ACSM-AGAM

Le strade devono sempre essere lasciate libere

Nessun mezzo durante la notte e alla chiusura del cantiere deve congestionare le vie di
circolazione

Il cantiere deve sempre essere tenuto illuminato

OPERE DI SMONTAGGIO OPERE DI SMONTAGGIO
TUBAZIONI-ELETTRICHE PARTI MECCANICHE

RISCHI

- Schiacciamento

- Cadute materiali dall'alto
- Cadute dall'alto

- Inciampi

- Congestionamento aree

PROCEDURA

Le opere di smontaggio e demolizioni eseguite da un’unica ditta possono iniziare dopo che sia
stato approvato il progetto di demolizione presentato da parte di ACSM-AGAM e RSE

Il capo cantiere deve verificare che le delimitazioni sono sicure

Deve essere sempre presente un preposto che sorvegli le operazioni

Compartimentare le aree interessate all’attivita

Predisporre una rete tipo antigrandine nelle zone sottostanti e in affaccio alle zone di intervento
con I'impianto in esercizio per evitare la caduta di materiale

Le operazioni di taglio e saldatura devono essere tali da garantire che fiamme e ....Non
vengono ad interferire con altre lavorazioni

Evitare che ci sia personale in verticale, la gestione del personale nell'attivita & a carico del
capocantiere

Prima di chiudere il cantiere eseguire tutte le operazioni necessarie perché
attrezzatura/materiali/macchine/strutture in demolizioni non siano in equilibrio labile,
procedendo cosi al suo fissaggio

Evitare lavorazioni in quota in caso di raffiche di vento

Istruire il personale sulle modalita e contemporaneita della lavorazioni
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OPERE MONTAGGIO
ELETTRICHE PARTI MECCANICHE

RISCHI

- Schiacciamento

- Cadute materiali dall'alto
- Cadute dall’alto

- Inciampi

- Congestionamento aree
- Elettrocuzione

PROCEDURA

- Le opere di montaggio e smontaggio eseguite da un’unica ditta possono iniziare dopo che sia
stato approvato il progetto di demolizione presentato da parte di ACSM-AGAM e RSE

- Il capo cantiere deve verificare che le delimitazioni sono sicure

- Deve essere sempre presente un preposto che sorvegli le operazioni

- Compartimentare le aree interessate all'attivita

- Predisporre una rete tipo antigrandine nelle zone sottostanti e in affaccio alle zone di intervento
con I'impianto in esercizio per evitare la caduta di materiale

- Le operazioni di taglio e saldatura devono essere tali da garantire che flamme e materiale
incandescente non vengano ad interferire con altre lavorazioni

- Evitare che ci sia personale in verticale, la gestione del personale nell’attivita & a carico del
capocantiere

- Prima di chiudere il cantiere eseguire tutte le operazioni necessarie perché
attrezzatura/materiali/macchine/strutture in demolizioni non siano in equilibrio labile,
procedendo cosi al suo fissaggio

- Istruire il personale sulle modalita e contemporaneita della lavorazioni

- Evitare di lasciare prolunghe incustodite sui camminamenti

9. INFRAZIONI

Le reiterate infrazioni agli obblighi della sicurezza costituiscono un valido presupposto per avviare la
risoluzione del contratto, secondo la procedura dell’art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 La sospensione dei lavori,
l'allontanamento dell'impresa o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme di sicurezza
e salute viene proposta da RSE al committente mediante comunicazione scritta ai sensi dell'art. 92 Comma
1 lettera E+F del D.L. 81/08, sulla base delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di cui all’art. 100.

10.VALUTAZIONE DElI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIO NE E
PROTEZIONE

10.1 ONERI PER LA SICUREZZA

| prezzi delle opere menzionate in contratto sono e devono essere interamente comprensivi dell'incidenza
derivante dalla corretta, completa e comunque obbligatoria applicazione della normativa di sicurezza e
salute dei lavoratori. Tutte le opere relative all’allestimento dei ponteggi, trabattelli, montaggi, smontaggi e
noleggi, previsti conformi alla normativa, devono essere contemplate nei costi della sicurezza previsti per
'esecuzione dei lavori.

Il PSC completo di capitolato speciale di appalto e computo metrico estimativo delle opere provvisionali e dei
presidi di prevenzione e protezione con la documentazione di progettazione della sicurezza fa' parte
integrante del contratto.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto I'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle opere
provvisionali da predisporre, di avere visitato la localita interessata dai lavori e di averne accettato le
condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; di avere valutato tutte le
circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle
opere provvisionali.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati.
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| lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti anche di carattere locale e specifico del
committente, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore oltre a tutta la documentazione richiesta nell'elenco del PSC dovra fornire entro 30 gg
dall'aggiudicazione, e consegnare al RSE il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
compreso tutte le schede di attivita compilate come richiesto nel PSC

Per quanto riguarda gli oneri sulla sicurezza si fa riferimento ai documenti del PSC, si specifica che sono
stati individuati due tipi di costi della sicurezza: - Costi della sicurezza generale — spese della sicurezza
comprese nei costi delle lavorazioni delle scopo del lavoro

-Costi speciali della sicurezza

-Spese richieste per l'allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o

attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio mirate al cantiere in oggetto

Inoltre_si_specifica che tutte le attrezzature per esequire le lavorazioni in _quota e i relativi noli,
montaggi, smontagqqgi e manutenzione quali autogru, g ru, mezzi di sollevamento, pontegqi, trabattelli,
piattaforme, piani di carico, DPI, reti anticaduta di_materiali non fanno parte deqli oneri della
sicurezza ma costi da prevedere nei prezzi unitari in_ quanto _strettamente strumentali all'esecuzione
delle lavorazioni, pertanto non verranno riconosciu ti costi supplementari in esecuzione

. Nel POS si dovra indicare tutti gli allestimenti e/o uso di specifiche opere provvisionali, macchine,
attrezzature e/o procedure dettate dalle condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni dell'opera. Si richiede che
il crono-programma venga redatto prima dell'inizio lavori e sia consono a quello del PSC, variazioni che
implicano fasi sovrapposte non considerate dovranno essere vagliate con il R.S.E in modo da poter allestire
le necessarie opere prowvisionali che comunque saranno a carico dell'appaltatore.

NOTA: | costi _per le procedure lavorative, i proget ti, le modalita’ le attrezzature, le
compartimentazioni sull'impianto e nell’area cantie re con il relativo cantiere statico, di tutti i mat eriali
definiti “SOSTANZE NOCIVE” p.to 4.4 LANA DI VETRO — POLVERI —, tenendo in _conto dei rischi di
inguinamento (fumo - combustione- _esalzioni ), sono comprese nelle voci dei prezzi unitari € non
previsti nelle voci deglim oneri specifici e genera li

10.2 INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Gli oneri della sicurezza che si espongono sono considerati completi nell'attuazione di tutte le prescrizioni e
apprestamenti necessari per la realizzazione dell'opera finita., comprensivi di posa ed il successivo
smontaggio, manutenzione e ammortamento

Si evidenziano due tipi di costi per la sicurezza

-COSTI GENERALI — costi che afferiscono agli obblighi prevenzionistici dell'impresa, che

rimangono a carico dell'impresa e che non dovra assoggettare a ribasso

-COSTI SPECIFICI — costi che vengono stimati dal PSC e che non sono assoggettati a ribasso

d’'asta, ma da sommare all'importo generale
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COSTO OPERA
Importo lavori
TIPO OPERA L[eli(® Importo in cantiere
Complety | Mmacchine | (i beseprd
sicurezza)
Opere meccaniche
F.F. x fornitura silo € 40.000,00 € 40.000,00
F.F. x forniture estrazione € 14.000,00 € 14.000,00
F.F. x fornitura dosaggio € 35.000,00 € 35.000,00
F.F. x fornitura trasporto € 60.000,00 € 60.000,00
F.F. x fornitura quadri elettrici € 25.000,00 € 25.000,00
F.F. x montaggi meccanici € 25.000,00 € 25.000,00
TOTALE € 199.000,00 € 174.000,00 € 25.000,00
Opere civili
F.F. x opere civili di fondazione € 18.950,00 € 3.950,00 € 15.000,00
TOTALE € 18.950,00 € 3.950,00 € 15.000,00
Opere elettriche
F.F. x montaggi elettrici € 45.833,30 € 9.537,30 € 36.296,00
TOTALE € 45.833,30 € 9.537,30 € 36.296,00
Opere di insonorizzazione
F.F. x insonorizzazione € 19.500,00 € 14.500,00 € 5.000,00
TOTALE € 19.500,00 € 14.500,00 € 5.000,00
A B A+B
TIPO OPERA
IMPORTO ONERI DI IMPORTO
OPERE SICUREZZA PROGETTO
Opere meccaniche
F.F. x fornitura silo € 40.000,00
F.F. x forniture estrazione € 14.000,00
F.F. x fornitura dosaggio € 35.000,00
F.F. x fornitura trasporto € 60.000,00
F.F. x fornitura quadri elettrici € 25.000,00
F.F. x montaggi meccanici € 25.000,00 € 4.000,00 € 25.000,00
TOTALE € 199.000,00 € 4.000,00 € 203.000,00
Opere civili
F.F. x opere civili di fondazione | €1895000 | €1.050,00 | €20.000,00
Opere elettriche
F.F. x montaggi elettrici | €4583330 | €1960,00 | €4779330
Opere di insonorizzazione
F.F. x insonorizzazione | €19500,00 | €500,00 | €20.000,00
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10.3 LIQUIDAZIONE DEI COSTI

Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il C.S.E.

10.4 COSTI GENERALI

(ONERI DIRETTAMENTE PREVISTI NELLA STIMA DEI COSTI )

Gli oneri della sicurezza che si espongono sono considerati completi nell'attuazione di tutte le prescrizioni e
apprestamenti necessari per la realizzazione dell’'opera finita.
Vengono individuate le misure di sicurezza (compren sivi di fornitura, apprestamento ed utilizzo) gia
contemplate nei PREZZ| DI APPALTO.
Il costo viene determinato in base a una percentuale del valore dell'opera in quanto in ogni prezzo € gia
presente una quota parte destinata alla sicurezza per poter eseguire la lavorazione
- ponteggi sono compresi come noli
- tra battelli sono compresi come noli
- armature delle pareti di scavo sono compresi come noli
- gabinetti-locali per lavarsi-spogliatoi ecc.
— rientrano nell’'organizzazione del cantiere e sono comprese nelle SPESE GENERALI per cantieri

standard
- recinzioni di cantieri sono spese generali per cantieri normali
- Impianti di messa a terra e protezioni contro le scariche atmosferiche sono spese generali
- Esecuzione di una lavorazione tipo muratura
— il prezzo contiene I'utilizzo di macchine a norma e il loro controllo
- L'utilizzo dei ponteggi e delle opere provvisionali necessario a realizzarle, il loro montaggio e

smontaggio e manutenzione
- L'utilizzo dell'impianto elettrico e di messa a terra
- La presenza di personale adeguatamente informato e formato pe fare lo specifico lavoro
- Una quota di organizzazione del cantiere
- COSTO AGGIORNAMENTO SPP E RLS
- COSTO DEI DPI
Non compete alla S.A. stimare analiticamente I'importo, ma solo evidenziarli nei bandi di gara, la S.A. deve
verificare la congruita, pertanto in questo piano vengono elencati quali sono e quanto incidono rispetto
all'importo dell’'opera
L'impresa esplicita la quota sopra individuata con opportuna relazione nella quale sono indicati gli
adempimenti che essa sostiene per garantire la sicurezza, igiene e la salute dei lavoratori in questo
specifico cantiere, pertanto all'interno della formulazione dell'offerta si dovranno evidenziare i propri oneri. In
sede di valutazione delle offerte la SA puo esprimere parere sulla congruita e sulla correttezza delle spese in
relazione al prezzo complessivo offerto dall'appaltatore Pertanto, con la firma del presente Piano di
Sicurezza, si attesta e si dichiara che tutti gli o neri della sicurezza sono stati considerati nellas __tipula
del contratto con ACSM-AGAM-AGAM e nessun costo agqg _iuntivo sard previsto per ottemperare a
guanto previsto nel presente PSC e dalla tabella de _lle prescrizioni sotto elencata.

1 GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

- 1 | Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dallart. 14 del D.lgs. 494//96
"Consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza". -Affiggere i cartelli di comunicazione delle
riunioni di coordinamento per i rappresentanti dei lavoratori - Tenere tutti i rapporti con il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e rappresentante dei lavorati

- 2 | Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 494//96 "Durante la
realizzazione dell'opera, il C.P.E provvede ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione" - Essere presente alle visite del C.P.E con l'impresa subappaltatrice
all'inizio di ogni fase lavorativa

- | 3 | Costi per la vigilanza e il controllo della sicurezza, compreso addetto alla sicurezza in
cantiere, assistente di cantiere per il tempo impiegato per mansioni di sicurezza

- | 4 | Redazione di tutti i documenti in duplice copia richiesti dal piano di sicurezza

P.S.C. ACSM-AGAM SPA - POTENZIAMENTO MULINI:IMPIANTO DOSAGGIO CALCE
Pag. 80 di 154

Lo $%& "((° ) K+ * -J0 #0 111/0,! #0



C

Studio Tecnologie Ambientali
Dott. Ing. Giosafatte Mondelli

- | 5 | Rispettare tutte le indicazioni del piano di sicurezza
- | 6 | formazione dei neo-assunti
- 7 | costo controlli sanitari
- | 8 | Predisposizione e aggiornamenti della documentazione necessaria prevista per legge
2 STIMA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 1 | Costi per i dispositivi di protezione individuale
- 2 | Predisporre la cassetta di medicazione in efficienza
3 OPERE PROVVISIONALI
- 1 | Tutti i costi impliciti al decreto legge 626 e a tutte le normative della sicurezza per svolgere
ogni attivita lavorativa in sicurezza
- 2 | Segnalare con girofaghi l'operativita dei mezzi e mettere a disposizione il numero necessario
di personale per il controllo della viabilita in entrata e in uscita al cantiere per la circolazione
dei mezzi
- | 3 | Abbattere le polveri con uso di acqua
- | 4 | costo per segnaletica di sicurezza
- | 5 | Opere provvisionali inerenti le attivita — reti anti caduta/reti per caduta di materiali dall’alto-
parapetti di protezione degli scavi
- 6 | Passerelle a norma — scale — tra battelli — ponteggi specifici per la lavorazione
4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
- 1 | Hluminare il cantiere
- 2 | Tenere in ordine e pulito il cantiere compreso la baracca spogliatoio ed il servizio igienico
- | 3 | Costo di un manovriere del traffico per tutte quelle lavorazioni che predispongono
movimentazione dei mezzi di cantiere in attivita alle vie pubbliche.
5 OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTISTICA
- 1 | Progetto elettrico di cantiere completo di impianto di terra e protezione cariche atmosferiche
impianto
- 2 | impianto di messa a terra
- | 3 | utensili elettrici con doppio isolamento e prolunghe a norma
- | 4 | Predisporre estintori
6 COSTO ADEGUAMENTI E MANUTENZIONE MACCHINE
- 1 | Utilizzare le macchine ed attrezzatura a norma e predisporre tutte le copie dei libretti e delle
revisioni
- 2 | Nolo, di tutti mezzi necessari per le lavorazioni in quota gru — autogru — piattaforme e
ponteggi, trabattelli,
- | 3 | Gestione della macchine, dei DPI quando vengono usate per lavorazioni non interferenti,
delle attrezzature e loro mantenimento in efficienza e d efficaci
7 COSTI ADEGUAMENTO OPERE PROVVISIONALI
- armature delle pareti di scavo sono compresi come noli
- Impianti di messa a terra e protezioni contro le scariche atmosferiche sono spese
generali
- Nell' esecuzione di una lavorazione tipo muratura
— il prezzo contiene I'utilizzo di macchine a norma e il loro controllo
- L'utilizzo dell'impianto elettrico e di messa a terra
- La presenza di personale adeguatamente informato e formato pe fare lo specifico
lavoro
- Una quota di organizzazione del cantiere
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- COSTO AGGIORNAMENTO SPP E RLS
- COSTO DEI DPI

TOTALE COSTI DELLE MISURE DI SICUREZZA GIA® CONTEMP LATI | €12.200,00
NELL'ELENCO PREZZI UNITARIO CONTENENTI QUOTA PARTE DELLE
INCIDENZE DELLE OPERE DI PROTEZIONE

Per la determinazione del costo degli oneri generali € stata seguita una procedura basata sulla percentuale
rispetto all'importo dei lavori

La seguente procedura € utilizzata per la determinazione della percentuale delle spese generali da non
sottoporre a ribasso.

La procedura fa riferimento ad un elenco regionale dei costi sicurezza, e prendono in esame dei parametri
oggettivi:

1- importo lavori

2- categorie di lavoro

3- ubicazione cantiere

determinando cosi il punteggio che oscilla tra 4,5 e 19

In relazione a tale punteggio si stabilisce la percentuale base in riferimento alla tabella allegata

La percentuale cosi determinata € integrata con dei correttivi:

1- dati dimensionali dell'intervento

2- difficolta esecutiva per realizzare I'opera

dopo di che si determina la percentuale definitiva e il costo degli oneri generale si allega documento di
riferimento
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ALLEGATO 4

ELENCO REGIONALE COSTI SICUREZZA
EDIZIONE 2007

EVENTUALI COSTI DA STIMARE PER LA
SICUREZZA, A CARICO DELL'IMPRESA, DA
NON ASSOGGETTARE A RIBASSO D'ASTA

(SPESE GENERALI)
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S| DETERMINANO COSI' | COSTI GENERALI PER | VARI APPALTI:

Opere Impres_a Opere Impresa
meccanica elettro-strumentale
Importo € 25.000,00 Importo € 36.296,00
Categoria Opere Tecnologiche E-OG09 Categoria Opere Tecnologiche E-OG09
Ubicazione Cantiere 9 Ubicazione Cantiere 9
Punteggi Punteggi
Importo 10 Importo 10
Categoria 2 Categoria 2
Ubicazione cantiere 0,1 Ubicazione cantiere 0,1
Totale punti 12,1 Totale punti 12,1
Percentuale da attribuire 4,8% Percentuale da attribuire 4,8%
CORRETTIVI CORRETTIVI
1°corr. (dimensioni) 1,2 1°corr. (dimensioni) -
2°corr. (difficolta esecuzione) 1,3 2°corr. (difficolta esecuzione) -
3°Oneri non previsti 2,7 3°Oneri non previsti 0.6
RISULTATO FINALE 16% RISULTATO FINALE 5,4%
ONERI DELLA SICUREZZA ‘ € 4.000,00 | ‘ ONERI DELLA SICUREZZA € 1.960,00
Opere Impresq Opere Impr_esa
Insonorizzazione edile
Importo € 5.000,00 Importo € 15.000,00
Categoria Opere Tecnologiche E-OG09 Categoria Opere Tecnologiche E-OG09
Ubicazione Cantiere 9 Ubicazione Cantiere 9
Punteggi Punteggi
Importo 10 Importo 10
Categoria 2 Categoria 4
Ubicazione cantiere 0,1 Ubicazione cantiere 0,1
Totale punti 12,1 Totale punti 14,1
Percentuale da attribuire 4,8% Percentuale da attribuire 4,8%
CORRETTIVI CORRETTIVI
1°corr. (dimensioni) 1.2 1°corr. (dimensioni) 1.2
2°corr. (difficolta esecuzione) 1.3 2°corr. (difficolta esecuzione) -
3°Oneri non previsti 2.1 3°Oneri non previsti 1
RISULTATO FINALE 10% RISULTATO FINALE 7%
ONERI DELLA SICUREZZA € 500,00 ‘ ‘ ONERI DELLA SICUREZZA € 1.050,00
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10.5 COSTI SPECIFICI

(ONERI NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI COSTI)
Gli oneri della sicurezza che si espongono sono considerati completi nell'attuazione di tutte le prescrizioni e
apprestamenti necessari per la realizzazione dell’'opera finita.
Specificamente si considerano i seguenti costi:
APPRESTAMENTI:
o Parapetti
o Delimitazioni di cantiere
0 Gabinetti, locali per lavori, spogliatoi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

o Apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione

o Non vanno computati come costi per la sicurezza le attrezzature di lavoro (ponteggi gru autogru
trabattelli non verranno computati ecc.)

o Non ¢ richiesto nessun DPI necessario specifico per I'esistenza di attivita interferente, in quanto
tutti DPI gia compresi nelle lavorazioni sono sufficienti. Pertanto non vanno computato in quanto
afferenti all'attivita di impresa in generale

o Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio egli
impianti di evacuazione fumi

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

0 Segnaletica di sicurezza per le zone di interferenza, non vengono considerati la cartellonistica in
merito all’attivita specifica

o0 Attrezzature di primo soccorso, hon va’' contabilizzata la cassetta di pronto soccorso in quanto di
stretta competenza delle imprese

o llluminazione di emergenza , non vanno considerate le luci per utilizzate per le lavorazioni

0 Mezzi estinguenti

o Servizi di gestione delle emergenze

PROCEDURE PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA
o Procedure particolari, modalita e sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione,
vanno computati gli apprestamenti che sono necessario per I'applicazione della procedura

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

o Non vanno computati come costi, gli sfasamenti temporali previsti nel cronoprogramma (noti all'impresa al
momento della presentazione delle offerte)

0 Vanno computati come costi, gli apprestamenti, le procedure e le misure di coordinamento derivanti dagli
“sfasamenti spaziali e temporali per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti.

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

o Insieme delle procedure e delle modalita di lavoro da adottare per usare in sicurezza apprestamenti,
attrezzature

o Vanno computati come costi, solo quelli necessari per applicare le misure di coordinamento come ad
esempio:

Riunioni periodiche

Sorveglianza specifica
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NOTA GENERALE

Tutte le opere relative all'allestimento dei ponteggi, trabattelli, montaggi smontaggi e noleggi, previsti
conformi alla normativa, non sono contemplate nei costi della sicurezza in quanto previste specificatamente
in appalto, compresi i costi di utilizzo autogru ed eventuale gru e quant'altro per I'esecuzione in sicurezza, lo
stesso dicasi per la messa a terra.

L'importo stimato ha quindi valore di compenso accessorio e supplementare, oltre per quanto gia
riconosciuto all’appaltatore per la sicurezza.

Pertanto, con la firma del presente Piano di Sicurezza, si attesta e si dichiara che tutti gli oneri della
sicurezza sono stati considerati nella stipula del contratto con ACSM-AGAM-AGAM S.p.A. e nessun costo
aggiuntivo sara previsto per ottemperare a quanto previsto nel presente PSC e dalla tabella delle
prescrizioni sotto elencata.
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10.6 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA SICUREZZ A

Art.1
OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Il presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative la conformita a tute le norme di
prevenzione

Art.2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'ammontare complessivo dei costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro ammonta a
guanto riportato nei capitoli precedenti.

Art.3
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Il presente capitolato speciale per la sicurezza integrato nel P.S.C.
2. Il computo metrico estimativo delle opere provvisionali e dei presidi di protezione e prevenzione 3.
documentazione di progettazione della sicurezza allegata( elaborati grafici, cronoprogramma)
4. specifiche redatte da ACSM-AGAM-AGAM

Art.4
CONDIZIONI DELL’APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, I'appaltatore dichiara:
1. di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre
2. di aver visitato la localita interessata dai lavori
3. di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso e gli impianti
4. di aver valutato tutte le circostanze che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei

trasporti relativamente alle opere provvisionali

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati.

Con l'accettazione dei lavori I'appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione degli stessi

Art.5
INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Il prezzi sono da intendersi fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura

Art.6
MODALITA' DI PAGAMENTO E ACCONTI
Gli stati di avanzamento e le modalita di pagamento delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e
procedure atte a garantire la sicurezza, sono definiti al corrispondente articolo del CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
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Art.7
SOSPENSIONE DEI LAVORI

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato non si riconoscera alcun compenso o indennizzo
all'appaltatore. La durata dell’eventuale sospensioni dovute ad inosservanza delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti nel contratto.

Art.8
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E LORO IMPIEGO

Spetta allRSE stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro
impiego.
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11. ALLEGATI DEL D.LGS 81/08

Si fa riferimento ai seguenti allegati del D.Lgs. 8  1/08:
TITOLO IV CAP. Il
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 108 - Viabilita nei cantieri

1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli conformemente
al punto 1 dell’ ALLEGATO XVl

Articolo 109 - Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche
idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Articolo 110 - Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a shalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con I'adozione di misure o cautele adeguate.

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai
seguenti criteri: a) priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b)
dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo pit idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato
deve consentire I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei
casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non € giustificato a causa del limitato
livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non pud
modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
alle quali il lavoratore € direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei
rischi, risulta che il lavoro puo essere effettuato in condizioni di sicurezza e I'impiego di un'altra attrezzatura
di lavoro considerata piu sicura non € giustificato a causa della breve durata di impiego e delle
caratteristiche esistenti dei siti che non pud modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede I'impiego di un
sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. | predetti dispositivi
devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. | dispositivi di protezione
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collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli
o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui lI'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede I'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti
ed efficaci. Il lavoro € eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
devono essere ripristinati.

7. 1l datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

Articolo 112 - Idoneita delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed
idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per
eliminare quelli non ritenuti pit idonei ai sensi dell’ ALLEGATO XIX

Articolo 113 — Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. |
gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del
transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di
altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di
una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare
da questi piu di cm 60. | pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla
quale la scala é fissata. Quando I'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o
presenti notevoli difficolta costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza
atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante
incastro. | pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe piu di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio.
E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse
devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti; b)
ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori, quando sia hecessario per assicurare
la stabilita della scala.

4. Per le scale provviste alle estremita superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non
sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per
l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione
dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte
esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
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5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di shandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita
durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a
gualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per I'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi
su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto
prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le
estremita superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe piu di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione;

¢) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. E ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili
conformi all’ ALLEGATO XX.

Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro

1.Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali
vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro
deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la
permanenza ed il transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di
blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone
direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono
richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo
111, comma 1, lett. a), € necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi
elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori; ¢) dispositivo di ancoraggio;
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d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.

2. Il sistema di protezione, certificato per I'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a
1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.

3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti
stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi 0 mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo
anticaduta.

Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformita ai seguenti
requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno, detta fune di lavoro. e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E
ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui lI'uso di una seconda fune rende il lavoro piu
pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto
a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza
deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o
ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il
lavoratore in caso di necessita. |l programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie
operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il
posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte
dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilita ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.

2. 1l datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) 'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. | soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita dei corsi sono riportati nell’
ALLEGATO XXI

Articolo 117 - Lavori in prossimita di parti attive

1. Quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le
norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

C) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
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2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose
per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

SEZIONE IV - PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
N°9 articoli (da art. 122 a art. 130)
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo
dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comungue precauzioni atte
ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’ ALLEGATO XVl

Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza
di un preposto ai lavori.

Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere € vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. 1l peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che & consentito dalla
resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le
manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

Articolo 125 - Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare
sfalsati di almeno un metro; devono altresi essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per
impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che
sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; pud essere consentita una
maggiore distanza quando cio sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso,
la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi
calcoli di stabilita.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due
piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Articolo 126 — Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2
metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di
conservazione.
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Articolo 127 - Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti
ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidita

Articolo 128 - Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte pud essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbhalzo e quando
vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla
costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme
per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare
ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non
devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu di 40 centimetri per I'affrancamento della sponda
esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte pud servire l'impalcato o ponte a shalzo costruito in
corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali
dall'alto. Tale protezione puo essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio,
gualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Articolo 130 - Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio
di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore

del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI
N°8 articoli (da art. 131a art. 138)
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono
disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono
essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
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3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a
richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio gia autorizzato
anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed allimpiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i
montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte
su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti
dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione €& soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio
all’evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui
al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dellISPESL per il controllo delle
caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione
presso le sedi di produzione.

Articolo 132 - Relazione tecnica

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e
schema dell'insieme;

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
¢) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e
di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste I'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Articolo 133 - Progetto

1. | ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili
le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere
provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessita in rapporto
alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilita eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio
della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle
sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi
devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i
ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

Articolo 134 - Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di
vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso
e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XXII del
presente Titolo.
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2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare
nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato I'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Articolo 135 - Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed
indelebile il marchio del fabbricante.

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessita del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'‘adozione degli specifici sistemi utilizzati nella
particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano puo assumere la forma di un piano
di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed € messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.

2. Nel serraggio di piu aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente I'uno vicino
all’altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno puo fare parte del parapetto.

4. |l datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio € impedito tramite fissaggio su una superficie
di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita portante sufficiente;

c) il ponteggio € stabile;

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione
dei lavori in quota;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro
da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi € tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante
le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo
generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del
titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza
di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.

8. | soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita dei corsi sono riportati nell’
ALLEGATO XXI
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Articolo 137 - Manutenzione e revisione

1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della
efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi
inefficienti.

2. | vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Articolo 138 - Norme patrticolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui
traversi metallici.

2. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.
3. E fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai
ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno
1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;

b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che I'altezza del parapetto sia non inferiore
a 95 cm rispetto al piano di calpestio;

c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non
inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;

d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3,
che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.

SEZIONE VIl - COSTRUZIONI EDILIZIE
N°9 articoli (da art. 141 a art. 149)

Articolo 141 - Strutture speciali

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono
essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a
che la stabilita dell'opera sia completamente assicurata.

Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai,
scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono
essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidita e con modalita tali da
consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature prowvvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e
simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un
ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilita.

3. | disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di
lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, é
fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in
modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a
possibili degradazioni per presenza d'acqua.
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Articolo 144 - Resistenza delle armature

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e
dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante
I'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.
Articolo 145 - Disarmo delle armature

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela
dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta
sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi
accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali
previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio

Articolo 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto
e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto puo
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a m 0,50 devono
essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo
da impedire la caduta di persone.

Articolo 147 - Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere,
devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo
piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per
impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere
applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Articolo 148 - Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato
che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a
garantire la incolumita delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure,
sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anti caduta.

P.S.C. ACSM-AGAM SPA - POTENZIAMENTO MULINLIMPIANTO DOSAGGIO CALCE
Pag. 104 di 154

Lo $%& "((° ) K+ * -J0 #0 111/0,! #0



Articolo 149 - Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di
materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone
devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
SEZIONE VIl - DEMOLIZIONI
N°7 articoli (da art. 150 a art. 156)
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione € fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
1. | lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la
sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di

collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di
guanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo 152 - Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di
servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure

convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal

livello del piano di raccolta.

2. | canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a
terra con mezzi idonei.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta.

Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione
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1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona
stessa con appositi sharramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve
essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi
altezza sul terreno non superiore a 5 metri puo essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per
spinta.

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita
soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da
non determinare crolli intempestivi 0 non previsti di altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da
distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento
degli operai dalla zona interessata.

4. Il rovesciamento per spinta puo essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a
3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o
di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i
lavoratori addetti.

Articolo 156 - Verifiche

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, pud
stabilire I'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalita e
l'organo tecnico incaricato.

ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIM ENTO DELLE DIRETTIVE
COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE
ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

PARTE | - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
1. Osservazioni di carattere generale

1.1 | requisiti del presente allegato si applicano allorché esiste, per I'attrezzatura di lavoro considerata, un
rischio corrispondente.

1.2 Eventuali disposizioni concernenti I'uso di talune attrezzature di lavoro sono riportate nel presente
allegato al fine di consentirne I'impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.

1. Sistemi e dispositivi di comando

2.1. | sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle
sollecitazioni prevedibili nell'ambito delluso progettato dell'attrezzatura. | dispositivi di comando di
un‘attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili
ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata. | dispositivi di comando devono essere ubicati al di
fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti d
emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa
causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale. Se
necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di
persone nelle zone pericolose. Se cid non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto
dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o
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visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi
causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro. | dispositivi di comando devono
essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario. | motori
soggetti a variazioni di velocita che possono essere fonte di pericolo devono essere prowvisti di regolatore
automatico di velocita, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il regolatore deve essere munito
di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.

2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria
su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: per la rimessa in moto dopo un arresto,
indipendentemente dalla sua origine, per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento (ad esempio, velocita, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di
velocita non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto. Questa disposizione non si applica quando la
rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale sequenza di un ciclo
automatico.

2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto
generale in condizioni di sicurezza. Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di
comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure
soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto
dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere
interrotta.

2.4. Se cio € appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto
normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento

3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere
munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.

3.2. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali
da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di
protezione appropriate.

4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.

4.1. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad
emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro deve essere
munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

5. Stabilita

5.1. Qualora cio risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro
ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.

6. Rischi dovuti agli elementi mobili

6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono
causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso
alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in
guestione.

Le protezioni ed i sistemi protettivi: devono essere di costruzione robusta, non devono provocare rischi
supplementari, non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, devono essere situati ad una sufficiente
distanza dalla zona pericolosa, non devono limitare pit del necessario I'osservazione del ciclo di lavoro,
devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per
i lavori di manutenzione, limitando pero l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro
e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo

6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace
protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di
lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori
automatici, dispositivi supplementari per I'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando
multiplo simultaneo.
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6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi
pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio
grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in
moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che: a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo
guando l'attrezzatura di lavoro & in moto o provochi I'arresto dell’attrezzatura di lavoro all’atto della rimozione
o dell’apertura del riparo; b) non consenta I'avviamento dell’attrezzatura di lavoro se il riparo non & nella
posizione di chiusura.

6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.3, quando gli organi lavoratori non protetti 0 non completamente
protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto
dell’attrezzatura di lavoro, oltre ad avere I'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti
del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto
nel piu breve tempo possibile.

6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo
completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di
organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto
da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.

7. llluminazione

7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un‘attrezzatura di lavoro devono essere
opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.

8.Temperature estreme

8.1. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario,
essere protette contro i rischi di contatti o di prossimita a danno dei lavoratori.

9. Segnalazioni, indicazioni.

9.1. | dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e le relative segnalazioni
comprensibili senza possibilita di errore.

9.2. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la
sicurezza dei lavoratori.

9.3. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere
collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto
all'impianto o all'apparecchio.

9.4. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare I'indicazione della tensione, dell'intensita e del tipo
di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per I'uso.

9.5. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore che comanda
la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.

10. Vibrazioni

10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare
scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilita, la resistenza dei loro elementi e la stabilita
degli edifici.

10.2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica
dell'attrezzatura di lavoro, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché cio non sia di pregiudizio
alla stabilita degli edifici od arrechi danno alle persone.

11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro & ferma.
Se ci0 non & possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per I'esecuzione di
gueste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose. Per ciascuna
attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento
di questo libretto.

11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano
di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia. Il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile solo in
assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
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11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.

11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia,
riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del
corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in
modo assoluto la posizione di fermo dell’attrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante I'esecuzione di dette
operazioni. Devono altresi adottarsi le necessarie misure e cautele affinché I'attrezzatura di lavoro o le sue
parti non siano messe in moto da altri.

12. Incendio ed esplosione

12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio
o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.

12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura
stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.

PARTE Il - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO
SPECIFICHE

1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione

1.1 Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono
essere progettati e costruiti in conformita ai requisiti di resistenza e idoneita all’'uso stabiliti dalle disposizioni
vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del fluido nei
riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell’ambiente circostante alla attrezzatura stessa

2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.

2.1 Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i
rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento. Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga
a contatto con le ruote o i cingoli 0 vi finisca intrappolato.

2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra
un’attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa
attrezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di
trasmissione d’energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra essere presa ogni
precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

2.3 Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi
e di rovinarsi strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione
reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: mediante una struttura di protezione che
impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di piu di un quarto di giro, ovvero mediante una struttura che
garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento
possa continuare oltre un quarto di giro, ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro. Queste strutture di
protezione non sono obbligatorie se I'attrezzatura di lavoro € stabilizzata durante tutto il periodo d’'uso,
oppure se l'attrezzatura di lavoro € concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se
sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra
parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

2.5 | carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in
modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio, istallando una cabina per il conducente, mediante una
struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore, mediante una struttura concepita in modo tale
da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del
carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo, mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi
possano essere intrappolati da parti del carrello stesso

2.6 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento pud comportare rischi per le persone
devono soddisfare le seguenti condizioni: esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la
messa in moto non autorizzata; esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre
al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di piu attrezzature di
lavoro circolanti su rotaia; esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e 'arresto;
qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili 0 automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
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qguando il campo di visione diretto del conducente e insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono
essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilita; le attrezzature di lavoro per le quali € previsto
un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da
svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori; le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a
causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono
essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino gia ad una
distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate; le attrezzature di lavoro
telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo; le attrezzature di
lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di
intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che
non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2.7 Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti
mezzi 0 adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli.
2.8 | dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da rendere
possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilita del
collegamento. E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno
che questi non siano prowvvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale
addetto sia esperto.

2.9 | mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia dell'interruttore principale
asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.

| conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono asportare o0 bloccare la maniglia
dell'interruttore o chiudere a chiave la cabina.

2.10 | piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del percorso in pendenza alla stazione
superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi. Alla
stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni di
impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale. Deve essere vietato alle persone di
percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei
binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.

2.11 | piani inclinati devono essere prowvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei
carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando cio sia necessario
in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocita di esercizio o ad altre particolari
condizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarita dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile
adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare
un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso € vietato I'uso dei piani inclinati per il trasporto
delle persone. In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza devono
essere sottoposti a verifica mensile.

2.12 | serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli
devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.

2.13 | mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi direttamente dai
lavoratori, devono essere provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura. 2.14 | veicoli
nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi che impediscano il
ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.

2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere
applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono
essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno
m. 2.

2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso devono avere in
ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali per le
manovre dalla stazione principale.

2.17 L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti simili deve essere effettuata
automaticamente mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.

3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o
all'immagazzinamento di carichi.

3.1 Prescrizioni generali
3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere

costruite in modo da assicurare la solidita e la stabilita durante I'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i
carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
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3.1.2 Per le gru a ponte ed apparecchi assimilabili la freccia massima di deformazione elastica, sotto il carico
di prova, deve risultare contenuto nei limiti di seguito indicati:
- per travi ad anima piena laminate con argani per azionamento meccanico: f  1/750 luce;
- per travi ad anima piena, composite, con argani ad azionamento meccanico con velocita di

manovra 25 m/min.: f 1/750 luce
- per travi ad anima piena, composite, con argani ad azionamento meccanico con velocita di manovra > 25
m/min.: f  1/1000 luce;

- per travi a struttura reticolare: f  1/1000 luce.
Nel caso di travi a mensola si considera una luce teorica pari alla lunghezza della mensola; nel caso di travi
con aggetto (e simili) si assume come luce teorica la lunghezza complessiva somma dell'aggetto e della
distanza tra i due punti di appoggio piu vicini all'aggetto: la distanza maggiore tra la trave in flessa e la linea
retta passante per le due estremita della trave rappresentera la freccia da rilevare che dovra risultare
compresa nei limiti precedentemente indicati. Il carico di prova deve corrispondere a quello dichiarato dal
costruttore, per le diverse condizioni di impiego, aumentate del:
- 25% per le autogru;
- 20% per le gru a torre ed apparecchi assimilabili;
- 10% per tutti gli altri apparecchi.
Il carico di prova deve essere staticamente applicato per un tempo di 15 min.
3.1 3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare
un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il
carico nominale di ogni singola configurazione della macchina. Gli accessori di sollevamento devono essere
marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura. | ganci
utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della
loro portata massima ammissibile. Se I'attrezzatura di lavoro non é destinata al sollevamento di persone,
una segnalazione in tal senso dovra esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita
di confusione.
3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere
disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
a) urtino le persone,
b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero
C) siano sganciati involontariamente.
3.1.5 | mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad
assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando € necessario ai fini della
sicurezza, a consentire la gradualita dell’arresto. Il presente punto non si applica ai mezzi azionati a mano
per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocita e condizioni di uso, la mancanza del freno
non costituisca causa di pericolo.
3.1.6 Nei casi in cui I'interruzione dell’energia di azionamento pud comportare pericoli per le persone, i mezzi
di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino I'arresto automatico sia del mezzo che
del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il
sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilita del carico.
3.1.7 | mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere
provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di
illuminazione del campo di manovra.
3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di
avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti
di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite
prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d’uso dell'apparecchio (dispositivo di
arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in
relazione alle loro dimensioni, potenza, velocita e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto
automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.
3.1.9 | tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al punto 2.1.8 devono avere le sedi delle
funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse
funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Quando per particolari esigenze
vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono
essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui
possono essere sottoposte 3.1.10 | tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nel
punto 2.7 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere
un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di
queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
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3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto
previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo
ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e
5 per le catene.

3.1.12 GIi attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni
pericolose, nonché impiglianti o accavallamenti. Le estremita libere delle funi, sia metalliche, sia composte di
fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

3.1.13 | posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: a) potersi
raggiungere senza pericolo; b) essere costruiti o difesi in modo da consentire I'esecuzione delle manovre, i
movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza; c) permettere la perfetta visibilita di tutta la zona di azione
del mezzo.

3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione
tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Gli
stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto
accidentale.

3.1.16 Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per
I'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

3.2 Gru, argani, paranchi e simili

3.2.1 | piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per I'accesso al carro ponte e per
altre esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente
percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad una
distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte. Detti piani
devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru.

3.2.2 Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono
essere provvisti alle estremita di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti
adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocita ed alla massa del mezzo mobile ed aventi
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.

3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nel punto
2.16, devono essere provvisti di dispositivo agente sull’apparato motore per l'arresto automatico del carro
alle estremita della sua corsa.

3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche
nella discesa

3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere usare durante I'esecuzione di lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi | montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di
sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da
ottenere una solidita adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti,
su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni
caso non minore di due. | bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori
devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado;
analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli
argani sono installati a terra. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere
disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi
di extra corsa superiore; € vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che
impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per
un carico di sicurezza non minore di 8.

3.3.3 - Trasporti con vagonetti su guide - Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o
altro piano resistente e mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori. Le rotaie debbono risultare
saldamente assicurate alle traversine; le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di
blocco. | binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di almeno 70 centimetri oltre la
sagoma di ingombro dei veicoli. Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare
un uguale franco, avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate ed essere provviste di
normali parapetti nonché di tavole fermapiede. Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia
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limitato ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli lungo I'altro
lato. Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.

3.3.4 - Pendenza dei binari - E' fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle scariche delle
materie scavate o demolite. Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile
evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve essere in contropendenza. Alle estremita del
binario deve essere disposto un arresto di sicuro affidamento per la trattenuta del vagonetto.

3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati - E' vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza
guando i vagonetti sono in movimento. Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due
estremita del percorso in pendenza. Quando si renda necessario un attraversamento, davanti a ciascuno
sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con la parte centrale mobile di lunghezza
pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.

3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili

3.4.1 | trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere sistemati entro vani o
condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico. 3.4.2 Presso ogni posto di
carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido
arresto dell'apparecchio.

3.4.3 | trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti
del percorso in pendenza, devono essere prowvisti di un dispositivo automatico per l'arresto dell’apparecchio
guando per l'interruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso inverso al
normale funzionamento.

3.4.4 | condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro aperture di carico e
scarico devono essere efficacemente protette.

3.4.5 Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere protette contro la caduta
delle persone o contro il contatto con organi pericolosi in moto.

3.4.6. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da parapetti alti almeno un
metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario per I'introduzione del carico, purché il ciglio superiore
di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani
devono essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di difese frontali
terminali per evitare la caduta del carico. 3.4.7 Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati
deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore
possono costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non
siano adottate altre misure contro detti pericoli. 4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di persone e di persone e cose.

4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;

b) da evitare per I'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo, se esiste;

c¢) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto
dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti ad
alcun pericolo e possano essere liberati. Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello
da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un
dispositivo particolare, dovra essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e
il suo buono stato dovra essere verificato ad ogni giornata di lavoro.

4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice

4.2.1 | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in
modo che non possano essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del
ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Le ruote del
ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti. | ponti su ruote devono essere
ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino. | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. | ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.

4.3 - Scale aeree su carro
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4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole, orizzontale, ed in modo che |l
piano di simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul lato posteriore
del carro stesso

Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di 60° né maggiori di 80°
sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto
della scala. | pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devono portare un numero
progressivo nell'ordine di montaggio. Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate
robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con catenelle o tiranti.

4.3.2 Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non
superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa. E'
vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la
estremita superiore a strutture fisse. Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimita di linee
elettriche, si deve evitare ogni possibilita di contatto, abbassando opportunamente la volata della scala.

4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche

4.4.1 Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna
estremita, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi
per metro lineare di sviluppo. Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1. Detti ponti, sui quali non &
consentita la contemporanea presenza di piu di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di
rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entita. | ponti pesanti che hanno quattro funi di
sospensione per ogni unita (ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere larghezze
maggiori di metri 1,50. Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purché le unita di ponte
siano allo stesso livello. Su ciascuna unita di ponti pesanti non &€ consentita la contemporanea presenza di
persone in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo art. 42. Gli argani di
ogni unita di ponte devono essere dello stesso tipo e della stessa portata.

4.4.2 L'unita di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i
traversi, sui quali viene fissato il tavolame. | due telai devono essere montati con distanza di non piu di tre
metri; i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri e devono essere
muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai. Il piano di calpestio deve essere
costituito da tavole di spessore non inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate contro
eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali dirette e parallele,
privo di nodi. Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di resistenza non minore. Il
collegamento di piu unita di ponti pesanti deve essere effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro
le unita contigue, senza inserzione di passerelle tra I'una e l'altra. | bulloni usati nel montaggio devono
essere assicurati con rondelle elastiche e con contro-dadi.

4.4.3 Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. |
corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4
centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la tavola
fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30
centimetri. Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti
estremi del ponte in corrispondenza degli argani. | ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato
prospiciente la costruzione. Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la
costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.

4.4.4 Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione. Essi devono essere a
discesa auto frenante e forniti di dispositivo di arresto. Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di
acciaio ed avere le flange laterali di diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta, un franco pari
a due diametri della fune.

Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro della fune. Le parti dell'argano,
soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado di sicurezza non minore di otto. Su ciascun
argano deve essere fissata in posizione visibile una targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il
numero delle persone ammissibili riferite allargano stesso. La targhetta deve anche indicare la casa
costruttrice, I'anno di costruzione ed il numero di matricola.

4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura
non minore di 120 e non maggiore di 160 kg. per mm2 e devono essere calcolate per un coefficiente di
sicurezza non minore di 10. Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi
esterni mediante ingrassatura. L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a
bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento. L'attacco alla trave di sostegno deve
essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o con non
meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione
sul gancio o anello di sospensione. 4.4.6 Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate,
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per ogni specifica installazione, con un coefficiente di sicurezza non minore di 6. Le travi di sostegno, che
devono poggiare su strutture e materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso linterno
dell'edificio non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate ad elementi
di resistenza accertata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi
spostamento. Non &€ ammesso l'ancoraggio con pesi. Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave
di sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo
scivolamento lungo la trave stessa verso I'esterno.

4.4.7 L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e
con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra. Nel caso di ponti pesanti ad unita collegate, si
puo fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato I'ancoraggio del ponte e della scala.

4.4.8 Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della costruzione. La
distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non deve superare 10 centimetri. Ove
per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata, i vuoti risultanti devono essere
protetti fino alla distanza massima prevista dal comma precedente. | ponti sospesi non devono essere usati
in nessun caso come apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere installati apparecchi del
genere. Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad
altezza non inferiore a metri 1,50 dal piano di calpestio.

4.4.9 - Manovra dei ponti - Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere
accertato che non esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali. Durante la
manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due spire di fune. La manovra deve
essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui
due argani di una estremita dell'unita di ponte, procedendo per le coppie di argani successive con
spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze superiori al 10 per cento.

4.4.10 La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani devono essere
costantemente curate. Le funi non devono essere piu usate quando su un tratto di fune lungo quattro volte il
passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei
fili costituenti la fune.

4.5 Ascensori e montacarichi.

4.5.0. Le disposizioni della presente sezione si applicano agli ascensori e montacarichi comunque azionati
non soggetti a disposizioni speciali.

4.5.1 - Difesa del vano.

Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono
essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70
centimetri. Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal piano di calpestio dei ripiani e
rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie
non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non
superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o piu centimetri. Se il contrappeso non é sistemato
nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto
in conformita alle disposizioni dei commi precedenti.

4.5.2 Accessi al vano. Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte
apribili verso I'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina e
accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa € inferiore a
m. 1,80. Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di
larghezza non superiore ad un centimetro se la cabina € sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se
la cabina € munita di una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non &
inferiore a 5 centimetri. Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte stesse
non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.

4.5.3 Porte di accesso al vano. Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere
munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente,
e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse. Il dispositivo di cui al
precedente comma non € richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre
idonee misure di sicurezza.

4.5.4 Installazioni particolari. Le protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3, non sono
richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non
presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.

4.5.5 Pareti e porte della cabina.

Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono avere
pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di
altezza non minore a m. 1,80. Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di
larghezza non superiore a 10 millimetri. Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono
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presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri. Le porte o le
chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse quando il vano entro il quale si muove la
cabina o la piattaforma € limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche o da reti o
da traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura superiore a un centimetro, purché queste difese
non presentino sporgenze pericolose e non siano distanti piu di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della
piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilita del carico. Per i montacarichi per il trasporto di
sole cose e sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la
fuoriuscita o la sporgenza del carico.

4.5.6 Spaazi liberi al fondo ed alla sommita del vano.

Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m2 0,25 di sezione deve esistere uno
spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte piu sporgente
sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina
non scenda al di sotto di tale limite. Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere
garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo piu alto livello di corsa.

4.5.7 Posizione dei comandi. | montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra
posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da persona che si trovi in
cabina.

4.5.8 Apparecchi paracadute. Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone
ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico,
nonché i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata non
inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene e quando la corsa della stessa
sia superiore a m. 4, devono essere provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della
cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione. Per montacarichi con cabina non
accessibile I'apparecchio paracadute non € richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto,
l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.

4.5.9 Arresti automatici di fine corsa. Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a
mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del
movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa.

4.5.10 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore. Negli ascensori e montacarichi azionati a
motore anche il movimento di discesa deve avvenire a motore inserito.

4.5.11 Carico e scarico dei montacarichi a gravita. Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravita
accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni
di carico.

4.5.12 Regolazione della velocita dei montacarichi. | montacarichi azionati a mano e quelli a gravita devono
essere provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma
possa assumere velocita pericolosa.

4.5.13 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera Ferma restando la previsione di cui al comma 3
dell'art. 1l, si considerano conformi alle disposizioni della presente sezione gli ascensori da cantiere a
pignone e cremagliera realizzati secondo le prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della
linea guida Ispesl “Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei”

5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
5.1 Mole abrasive

5.1.1 Le macchine molatrici a velocita variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca
'azionamento della macchina ad una velocita superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della
mola montata.

5.1.2 Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di
acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola, salvo
guanto disposto al punto 4.1.4. L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona
anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale
comprimibile quale cuoio, cartone, feltro. Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome
speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da
conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto.
5.1.3 Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la
massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la
lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il piu vicino
possibile alle superfici di questa. Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui € costituita ed i suoi
attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso
di rottura. Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25
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centimetri, che non abbiano velocita periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo e purché lo
spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.

514

1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nel punto 5.1.3 precedente, puo, per
particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a
condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga piu di 3 centimetri,
misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50
centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.

2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono
superare i limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure di sicurezza
contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.

5.1.5 Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di
appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo
lato interno deve distare non piu di 2 millimetri, dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione
(materiali sfaldabili) e la particolarita di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.

5.1.6 Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da piu lavoratori per operazioni di breve
durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che
tutti i lavoratori che le usano non siano prowvvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.

5.1.7

1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un
diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare ad
una velocita periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.

2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la
velocita periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni
metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.

5.1.8 Sulla incastellatura o in prossimita delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente
della macchina, un cartello indicante il diametro massimo della mola che pud essere montata in relazione al
tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.

5.1.9 Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre
polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nell’operazione, protetta contro il contatto
accidentale.

5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili

5.2.1 Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione all'esistenza di
elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono
essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con
dette parti in movimento

5.2.2 | bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente durante le operazioni di
carico e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.

5.2.3

1. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il
lavoratore possa comungue venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.

2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al
punto 6.3 parte I.

3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi
precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.

5.2.4 1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:

a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole, mediante una griglia disposta
anteriormente al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da dispositivo volta pasta;

b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della vasca contro il pericolo di
trascinamento e cesoiamento delle mani;

c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente all'imbocco, quando la distanza tra
la parte mobile e quella fissa € inferiore a 6 centimetri.

5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
5.3.1 Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere provviste
di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante il cambio
e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
5.3.2
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1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di
stampaggio, essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro,
anche sul davanti ed ai lati.

2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al particolare
sistema di lavoro, sia da escludersi la possibilita che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.

5.4 Macchine utensili per metalli

54.1

1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito
manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la
rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare € montato mediante briglia
che presenta gli stessi pericoli.

2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere protetta
mediante sostegno tubolare.

5.4.2

1. | grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per
sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della
macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.

5.4.3

1. | vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di
evitare possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le estremita della
piattaforma scorrevole portapezzi.

5.4.4 1. | pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile,
devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati. 5.4.5 1. Le seghe a nastro per metalli
devono essere protette conformemente a quanto disposto al punto 4.5.2. 5.4.6 1. Le seghe circolari a caldo
devono essere munite di cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 centimetri per arrestare le
proiezioni di parti incandescenti.

5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini

5.5.1 Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una solida protezione della
biella atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura.

5.5.2

1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione deve
estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.

2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo percorso che non risulta
compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la
lavorazione.

5.5.3 Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina € usata per segare tavolame in lungo, applicato
posteriormente alla lama a distanza di non piu di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

c¢) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne
il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile 'adozione del dispositivo di cui alla lettera a), si
deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

5.5.4 Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione
conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco. Le seghe
circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che
la lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell’'organo tirante.

5.5.6 Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza non
superiore a 12 millimetri per I'eliminazione dei trucioli. La distanza fra i bordi dell’apertura del banco di lavoro
e il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della
lavorazione. Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile a mano o di altro idoneo
dispositivo per la copertura del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in
relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.

5.5.7 Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei
pezzi in lavorazione.
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5.5.8 Le fresatrici da legno devono essere prowviste di mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del
lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle
singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in quelli senza guida.

5.6 Presse e cesoie

5.6.1 Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari dispositivi atti ad evitare che
le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori. Tali
ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere
costituiti da:

a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle
mani del lavoratore;

b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il movimento del
punzone se non quando sono nella posizione di chiusura;

¢) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina;

d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si
trovino in posizione di pericolo.

e) | dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da
manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che
alla macchina sia addetto un solo lavoratore. | suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere
omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione.

5.6.2 Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni, qualora I'applicazione di uno dei
dispositivi indicati al punto 4.6.1 o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente possibile, i
lavoratori, per le operazione di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare
uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.

5.6.3 L’applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformita a quanto stabilisce il punto 5.6.1, puo
essere omessa per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza
intervento diretto indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate a movimento lento, purché le
eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti.

5.6.4 Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo anti ripetitore del
colpo.

5.6.5 Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un pericolo per il
lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia
solidale con le masse stesse.

5.6.6 Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che
le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che
non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non richieda l'introduzione delle mani o altre
parti del corpo nella zona di pericolo.

5.6.7 Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o piu lavoratori debbono
essere provviste di dispositivi di comando che impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata della
discesa della lama, a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi di sicurezza.

5.6.8 Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi, debbono essere
provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte di coltello soprastante il
banco di lavoro ed estendersi quanto piu vicino possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche
le parti dei coltelli sottostanti il banco devono essere protette.

5.6.9 Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere prowviste di mezzi di protezione, che
impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto.

5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori

5.7.1 Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine simili, i quali non
siano completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, debbono
essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a
sufficiente distanza dagli organi da proteggere.

5.7.2 1 molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti posti a
conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione, a
meno di metri due di altezza dal pavimento.

5.7.3 Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e delle
macchine simili, non possano essere provviste di protezioni fisse complete, possono essere adottate
protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in posizione di difesa non
appena sia cessata I'esigenza che ne ha richiesto la rimozione. In ogni caso il posto di lavoro o di manovra
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dei lavoratori deve essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro I'apertura di alimentazione o
offese da parte degli organi in moto.

5.7.4 Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese
dagli organi lavoratori in moto. Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in
modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con gli organi mobili della macchina.

5.8 Macchine per centrifugare e simili

5.8.1 Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocita e di carico stabiliti
dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e
debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.

5.8.2 Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga,
debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte | e di
freno adatto ed efficace. Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente
possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso
l'interno rispetto a quello del paniere.

5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri

5.9.1 Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, 0 a cilindro contrapposto
a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine
tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente
protetta per tutta la sua estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre
parti del corpo del lavoratore. Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di
imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere provviste di un dispositivo che, in caso di
pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri. Inoltre, per quanto
necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di
appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona
pericolosa. Le disposizioni del presente punto non si applicano nei casi in cui, in relazione alla potenza, alla
velocita, alle caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal primo
comma.

5.9.2 | laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocita o altre condizioni,
presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per
foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per I'arresto immediato dei cilindri avente
'organo di comando conformato e disposto in modo che I'arresto possa essere conseguito anche mediante
semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso
con le mani dai cilindri in moto. Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve
comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto
definitivo.

5.10 Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili

5.10.1 Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle
altre macchine pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene a
punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti
mediante custodie conformate e disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e
delle altre parti del corpo dei lavoratori. Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro
esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto é disposto nel punto 4.10.2, essere fissate mediante viti,
bulloni o altro idoneo mezzo.

5.10.2 Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate nel punto 4.10.1 e le loro parti, che,
durante il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco
previsto al punto 6.3 parte I. Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture di
visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.

5.10.3 Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma al punto 5.10.1 devono avere
una forma tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in
contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento interni della
macchina.

5.10.4 La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma al punto 5.10.1,
escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche
lateralmente, estendendosi fino a metri uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con rullo folle che
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eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo fra i cilindri, 0 munita di altro idoneo dispositivo di
sicurezza. Se la griglia o custodia non e fissa, essa deve essere provvista del dispositivo di blocco previsto
al punto 6.3 parte I.

5.11 Macchine per filare e simili

5.11.1 Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di movimento pericolosi degli
stiratoi dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili, nonché gl
sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nell'involucro esterno della
macchina, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I, qualora debbano
essere aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente raggiunti
dal lavoratore.

5.11.2 L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei filatoi e dei ritorcitoi continui ad
anello ad aletta ed a campana, deve essere protetto, alle due estremita, mediante schermo e,
longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della macchina o con un riparo disposto nella zona angolare
formata dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.

5.11.3

1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nel punto 5.11.2 delle funicelle di comando dei fusi deve
essere fatto a macchina ferma. 2. E tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni del punto 5.11.2, a condizione che all'operazione sia adibito personale
esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.

5.11.4 | filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:

a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non piu di 6 millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo
schiacciamento dei piedi fra la ruota e la rotaia;

b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il
carro ed il tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto del banco dei cilindri
alimentatori ed in posizione tale per cui non risultino facilmente accessibili;

c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non risultino gia inaccessibili, atte a
impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento delle funi;

d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani
fra lo stesso nasello e I'albero della controbacchetta.

5.12 Telai meccanici di tessitura

5.12.1 | telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre
materie devono essere prowvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire
la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa. Quando I'applicazione del guidanavetta puod riuscire
dannosa per il prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con 'ordito molto debole o
qguando la velocita della navetta € molto limitata, I'apparecchio guidanavetta pud essere sostituito da reti
intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoruscita.

5.12.2 L’apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto 5.12.1 deve essere applicato: a) ai telai
da cotone, lino, canapa e juta, che battono piu di 80 colpi al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore
di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibore o misti, ad eccezione dei telai adibiti
alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia, per i quali I'applicazione del guidanavetta € facoltativa; b) ai
telai da lana che battono piu di 100 colpi al minuto primo o aventi luce pettine maggiore di m. 2, anche se
adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.

5.12.3 L’apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto 5.12.1, deve essere tale che: a) se
mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di protezione) non appena il telaio
€ messo in moto;

b) le due estremita laterali non distino dalla scatola delle navette piu di mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante ed accurata
manutenzione.

5.12.4 Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica barra avente un diametro inferiore
a

a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza superiore a 75 centimetri;

b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro;

¢) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza superiore a un metro.

Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni devono essere tali da offrire
resistenza e rigidita corrispondenti.

5.12.5 Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto 4.12.1, devono avere le seguenti dimensioni
minime:

a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;
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b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;

c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60.

Dette reti devono essere disposte il piu vicino possibile alle due testate del telaio, immediatamente al di
sopra della costola inferiore del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema
posteriore. Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai prospicienti pareti cieche,
purché non vi sia possibilita di passaggio.

5.12.5 | pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio dell'ordito dei telai
meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie
devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.

5.12.6 Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo
sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.

5.13 Macchine diverse

5.13.1 Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta, I'imbocco dei cilindri deve essere
protetto lateralmente con ripari fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dallimbocco stesso. Lo scarico
delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento
retrogrado, le mani del lavoratore possano essere prese dai cilindri.

5.13.2 Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta, alimentate a mano devono
avere la caviglia fissa e 'albero a sezione quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali al
fronte di lavoro.

5.13.3 Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di corde
metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle
bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I. Quando le dimensioni della parte
rotante della macchina sono rilevanti, la protezione puo essere costituita da schermi o reti metalliche di
altezza, forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le
bobine in caso di sfuggita.

5.13.4 Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste, compatibilmente con le esigenze
tecniche della lavorazione, di una protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.

5.13.5 Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione automatica, devono
essere provviste di un riparo che impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.

5.13.6 Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un dispositivo,
azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta I'arresto immediato della macchina in caso di necessita.
5.13.7 Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le depilatrici, le scarnirtici e le distenditrici,
devono essere provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame, la quale lasci scoperto il
tratto strettamente necessario per la lavorazione. Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del
dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

5.13.8 Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il vano d'imbocco del battitore deve
essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che abbia nella
parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti 'ampiezza necessaria per la normale introduzione del
covone.

5.13.9 Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende posto I'imboccatore, deve essere
completata da un robusto parapetto provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la
traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo di 70 centimetri ed un
massimo di 90 centimetri.

5.13.10 Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50
centimetri. L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di ganci di trattenuta e
aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.

5.13.11 Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti e di calzatoie di legno per
assicurarne la stabilita durante il lavoro.

5.13.12 Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono essere prowvisti di
schermi atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia. Detti schermi devono essere
adottati anche per le operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati
pericoli di scoppio.

5.13.13 Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di alimentatore
automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare I'arresto automatico della macchina
per semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la
tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di
riconosciuta efficacia.

5.13.14 Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre devono
essere attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di
consentirne I'uso senza pericolo per le mani. La disposizione di cui al primo comma non & obbligatoria
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qguando I'applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione € effettuata a piastre di pressione spostate e
quindi in condizioni non pericolose.

5.13.15 | compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di
esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della
pressione massima d’esercizio.

5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili

5.14.1 Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a famma ed i generatori gasometri di acetilene deve
intercorrere una distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori 0 gasometri siano
protetti contro le scintille e I'irradiamento del calore o usati per lavori all’esterno

5.14.2 Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura
deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti
requisiti:

a) impedisca il ritorno di fiamma e I'afflusso dell'ossigeno o dell’aria nelle tubazioni del gas combustibile;

b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento del suo stato di efficienza;

c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.

5.14.3 Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore
omnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

5.14.3 Quando la saldatura od altra operazione simile non & effettuata con saldatrice azionata da macchina
rotante di conversione, € vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della
corrente della normale linea di distribuzione senza I'impiego di un trasformatore avente I'avvolgimento
secondario isolato dal primario.

5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione

5.15.1 Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti dei forni, quando, per le loro posizioni e
dimensioni, costituiscono pericolo nell'interno, devono essere provviste di solide difese. 5.15.2 Le stufe di
essiccamento o di maturazione, accessibili per le operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere
provviste di porte apribili anche dall'interno.

5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici

5.16.1 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare I'indicazione della tensione, dell'intensita e del
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per I'uso.

5.16.2 Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa
tensione. Puo derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di
trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono
necessariamente essere alimentati ad alta tensione.

5.16.3 Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato,
alimentati a tensione superiore a 25 V verso terra se alternata ed a 50 V verso terra se continua, devono
avere l'involucro metallico collegato a terra. L’attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con
spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di
collegamento.

5.16.4 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare
di sicurezza fra le parti interne in tensione e I'involucro metallico esterno.

ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE D | LAVORO
Osservazione preliminare

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per I'attrezzatura di lavoro considerata, un
rischio corrispondente.

1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attr ~ ezzature di lavoro

1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile
tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi 0 mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o
prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
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1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo
sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

1.3 llluminazione

1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di
osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od
elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza,
devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.

1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile
illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad
eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.

1.4 Avviamento, ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o piu
macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente
percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un
segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante I'obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalita,
deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.

1.5 Rischio di proiezione di oggetti, nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere
nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di
schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie
proiettate abbiano a recare danno alle persone.

1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili

1.6.1 E vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a
meno che cid non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di
mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

1.6.2 E vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina,
deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto. L'accesso ai locali o ai recinti dei
motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante
apposito awviso.

1.7 Rischio di caduta di oggetti, durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in
cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta.

1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi

1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari
pericoli, per prodotti o materie: infammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti,
tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.

1.8.2 Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie inflammabili od esplodenti e nei
luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri esplosivi o
inflammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro
uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille. 1.8.3 Per la lubrificazione delle macchine
o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o inflammabili, devono essere usati
lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle
caratteristiche delle materie stesse.

1.8.4 L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione a parti di impianti, apparecchi, macchine,
pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante I'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie,
passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi.

1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti

1.9.1 | lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo
fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.

1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse 0 spazi comunque delimitati del
pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a
contatto con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel
caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.

2 Disposizioni concernenti I'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.

2.1 La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi € riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto
un‘adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro.
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2.2 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione.

2.3 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di
attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la
buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle
attrezzature

2.4 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente & autorizzato
esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo
spostamento, la velocita dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

2.5 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona
di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

2.6 Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di
transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando cio non
sia possibile, adeguate segnalazioni.

2.7 | segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti
meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.

2.8 Le vie di transito che, per lavori di riparazione 0 manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono
percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto
di transito.

2.9 Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da
mezzi meccanici, quando il traffico non € sospeso o la linea non & sbarrata, una o piu persone devono
essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori I'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.

2.10 Quando uno o piu veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non puo, direttamente
0 a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere
preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita
delle persone.

2.11 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti
per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre
che siano adottate idonee misure precauzionali, quali I'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi
supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.

3 Disposizioni concernenti I'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi

3.1 Disposizioni di carattere generale

3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica
indicazione da parte del fabbricante.

3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

3.1.4 1l sollevamento di persone € permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal
fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni
di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale
controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di
carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. | lavoratori sollevati devono disporre di un
mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che cio
sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non € consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi
di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro
modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.

3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso.

3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati.

3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
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3.2.1 Quando due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate 0 montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, & necessario
prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro
stesse.

3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non
guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puod
osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire
le informazioni utili, deve essere designato un Capo manovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i
lavoratori.

3.2.4 | lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.

3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori. In particolare, quando un carico deve
essere sollevato simultaneamente da due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli
operatori.

3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati nhon possono
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere
misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi. | carichi sospesi non devono rimanere
senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere
in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

3.2.8 Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra
piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai
singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono protetti, su
tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. |
parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da
eventuale caduta del carico di manovra. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle
aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra cio
non sia possibile. In quest’ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida
barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo.
Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano
corrispondente.

3.2.9 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le
imbracature.

4 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone

4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza. 4.2 | ponti
sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture. | ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. E’
ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura
CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all'art. Il comma 3 del presente titolo, sempreché tale
funzionalita risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.

5 Disposizioni concernenti I'uso di determinate att rezzature di lavoro

5.1. Berte a caduta libera

5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali
debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di
frammenti di materiale.

5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.

P.S.C. ACSM-AGAM SPA - POTENZIAMENTO MULINLIMPIANTO DOSAGGIO CALCE
Pag. 126 di 154

Lo $%& "((° ) K+ * -J0 #0 111/0,! #0



5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall’esterno del recinto o comunque da posto
idoneamente protetto.

5.2 Laminatoi siderurgici e simili

5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi
siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.

5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile
predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del
lavoro.

5.3 Trebbiatrici Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all’'operaio imboccatore e ai suoi aiutanti
e adatto copricapo a tutto il personale addetto alla trebbiatrice.

6 Rischi per Energia elettrica

6.1 Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro
i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.

6.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili

6.2.1. Per i lavori all'aperto, ferma restando I'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto
relativo agli utensili elettrici portatili, & vietato I'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.

6.2.2. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, &
vietato I'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

6.2.3. Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto €& fornita da una rete a
bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati
ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra.

7 Materie e prodotti infammabili o esplodenti

7.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei
luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri esplosivi 0
inflammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro
uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.

7.2. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti
o inflammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in
rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.

8 Impianti ed operazioni di saldatura ossiacetileni  ca, ossidrica e simili

8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di
5 metri di distanza dai generatori 0 gasometri di acetilene.

8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello
deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas
compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.

8.3. | recipienti dei gas compressi 0 sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente
ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.

9 Macchine utensili per legno e materiali affini

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei
prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi,
spingitoi e simili.

10 Macchine per filare e simili

Il lavoratore che ha la responsabilita del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere
in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei
cilindri alimentatori. E vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei
cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio automatico intermittente. E altresi vietato introdursi
nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo
responsabile. Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo all'obbligo di assicurare la
posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese
note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.

11 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio oss  iacetilenica ossidrica, elettrica e simili
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Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello
deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas
compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi. | recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi
di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.

ALLEGATO VI
VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura

Intervento/periodicita

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di
giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri
> 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi inflammabili o tali da dar
luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere
maggiore di 500 mm

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo.

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni.

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione
antecedente 10 anni.

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10
anni

Verifica triennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento biennale

Recipienti/insiemi classificati in 1ll e IV categoria, recipienti contenenti gas
instabili appartenenti alla categoria dalla | alla IV, forni per le industrie
chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi
dall'acqua

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3).

Verifica di funzionamento
quadriennale

Recipienti/insiemi classificati in | e |l categoria.

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento:
quadriennale

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, Il e 1lI
categoria

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento
quinguennale

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, Il e 11l
categoria

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento

P.S.C. ACSM-AGAM SPA - POTENZIAMENTO MULINLIMPIANTO DOSAGGIO CALCE

Lo $%& "((° ) Fa+ * 00!

Pag. 128 di 154

#0 111/0,! #0




quinquennale

Tubazioni per liquidi classificati nella |, Il e lll categoria

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento
quinquennale

Attrezzatura

Intervento/periodicita

Recipienti per liquidi appartenenti alla |, 1l e 11l categoria.

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: triennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori
diversi dal vapor d'acqua classificati in 11l e IV categoria e recipienti di vapore
d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla | alla IV

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento
quadriennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori
diversi dal vapor d'acqua classificati in | e 1l categoria

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: biennale

Generatori di vapor d'acqua.

Visita interna; biennale
Verifica di integrita decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella 11l categoria,
aventi TS <

350 T

Verifica di integrita decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento
quinquennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella 11l categoria,
aventi TS > 350 C

Verifica di integrita decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per
impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con
temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica, aventi potenzialita globale dei focolai superiore a 116
kw

Verifica quinquennale
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ALLEGATO VI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Schema indicativo per I'inventario dei Rischi ai fini dellimpiego di attrezzature di protezione individuale

2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

Dispositivi di protezione dell'udito

- Palline e tappi per le orecchie.

- Caschi (comprendenti I'apparato auricolare).

- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.

- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.

- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

- Occhiali a stanghette.

- Occhiali a maschera.

- Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.

- Schermi facciali.

- Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi
protettivi).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
- Apparecchi isolanti a presa d'aria.
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- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
- Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
- Scafandri per sommozzatori.

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

- Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le
aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici.

- Guanti a sacco.

- Ditali. - Manicotti.

- Fasce di protezione dei polsi.

- Guanti a mezze dita.

- Manopole.

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.

- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.

- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;

- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- Zoccoli; Ginocchiere;

Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede

- Ghette; Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle

- Creme protettive/pomate. Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
spruzzi di metallo fuso, ecc.);

- Giubbatti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

- Giubbotti termici;

- Giubbotti di salvataggio;

- Grembiuli di protezione contro i raggi X;

- Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell'intero corpo

- Attrezzature di protezione contro le cadute;

- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori
necessari al funzionamento);

- Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica” (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento);

- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)

Indumenti di protezione

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);

- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;

- Indumenti di protezione contro il calore;

- Indumenti di protezione contro il freddo;

- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva,
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- Indumenti antipolvere;

- Indumenti antigas;

- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.

3. Elenco indicativo e non esauriente delle attivita e dei settori di attivita per i quali pud rendersi necessario
mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale

1. Protezione del capo (protezione del cranio)

Elmetti di protezione

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e
operazioni di demolizione.

- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte,
caldaie e centrali elettriche.

- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.

- Lavori in terra e in roccia.

- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile.

- Uso di estrattori di bulloni.

- Brillatura mine.

- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.

- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in
stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie.

- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte.

- Costruzioni navali.

- Smistamento ferroviario.

- Macelli

2. Protezione del piede
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

- Lavori su impalcatura.

- Demolizioni di rustici.

- Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature.

- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e
montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori,
grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.

- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di
costruzioni metalliche.

- Lavori di trasformazione e di manutenzione.

- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.

- Movimentazione e stoccaggio.

- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve.

- Costruzioni navali.

- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.

- Attivita su e con masse molte fredde o ardenti. Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

3. Protezione degli occhi o del volto

Occhiali di protezione, visiere 0 maschere di protezione

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura

- Lavori di mortasatura e di scalpellatura

- Uso di estrattori di bulloni.

- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli
corti.

- Rimozione e frantumazione di schegge.

- Operazioni di sabbiatura.
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- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Impiego di pompe a getto liquido.
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante.

4. Protezione delle vie respiratorie
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio
di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
- Attivita in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

5. Protezione dell'udito

Otoprotettori
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici.

6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore.

- Lavori di sabbiatura.

Indumenti protettivi difficilmente infammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti

Grembiuli imperforabili (NON PREVISTI)

Grembiuli di cuoio
- Saldatura

Guanti
- Saldatura.
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto
rimanga impigliato nelle macchine.
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica (NON PREVISTI)
7. Indumenti di protezione contro le intemperie
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. Indumenti fosforescenti(NON PREVISTI)
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
- Lavori su impalcature.
- Montaggio di elementi prefabbricati.
- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.

- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori.
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
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11. Protezione dell'epidermide(NON PREVISTI)
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale

- Elementi di protezione per l'industria.

- Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.
- Otoprotettori.

- Autorespiratori.

- Guanti di protezione.

- Stivali e scarpe di sicurezza.

- Indumenti di protezione.

- Giubbotti di salvataggio per I'industria.

- Dispositivi di protezione contro le cadute.

1. ELMETTI DI PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA

Fattori da prendere in considerazione
dal punto di vista della sicurezza per
la scelta e I'utilizzazione
dell’attrezzatura

Rischi Origini e forma dei rischi

RISCHI DA COPRIRE (rif. puntol.)

- Capacita d’'ammortizzare gli urti
- Resistenza alla perforazione

- Resistenza laterale

- Resistenza agli impatti violenti.

- Cadute di oggetti, urti
Meccanici - Schiacciamento laterale
- Pistole fissachiodi

Elettrici - Bassa tensione elettrica - Isolamento elettrico
- Mantenimento della protezione in
- Alte e basse temperature condizioni di bassa e di alta
Termici - Protezione contro i metalli in temperatura
fusione - Resistenza alle proiezioni di metalli
in fusione
S . . - - Colore della
Mancanza di visibilita - Percezione insufficiente

segnaletica/retroflessione

RISCHI LEGATI ALL'ATTREZZATURA (rif. puntol.)

- Costruzione ergonomica:
- peso

Disagi e impaccio durante il lavoro - Disagio per l'utilizzatore - spazio libero

- adattamento alla testa

- aerazione

-qualita dei materiali

-facilita di manutenzione
-adattamento dell’elmetto sulla testa
-incompatibilita e resistenza alle
fiamme

- Cattiva compatibilita

- Mancanza di igiene

- Cattiva stabilita, caduta del casco
- Contatto con le flamme

Infortuni e rischi per la salute

- resistenza dell’attrezzatura agli
s e e 4| empere,conczonsambieral, | 2SS NSl
P . : pulitura, usura .

dall'invecchiamento protettiva per tutta la durata
dell'attrezzatura

RISCHI LEGATI ALL'IMPIEGO DELL'ATTREZZATURA (rif. puntol.)

Efficacia della protezione insufficiente . ,
- Cattiva scelta dell’'attrezzatura . .
- attrezzatura scelta in funzione del

tipo, dell’entita dei rischi e delle

P.S.C. ACSM-AGAM SPA - POTENZIAMENTO MULINI:IMPIANTO DOSAGGIO CALCE esigenze industriali:

Pag. 134 di 154
- osservanza delle prescnzn%nl de(i|

Lo $%& "((° ) K+ * -J0 #0 111/0,! #0



fabbricante(norme per 'uso)

- osservanza della marcatura
dell’attrezzatura (es.: tipi di
protezione, marcatura
corrispondente ad un impiego
specifico)

- Scelta dell'attrezzatura in funzione

dei fattori individuali dell’'utilizzatore

- Impropria utilizzazione
dell'attrezzatura

- Impiego appropriato dell'attrezzatura
conoscendo il rischio - osservanza
delle disposizioni fornite dal

fabbricante

- Attrezzatura sporca, consumata o
deteriorata

- Mantenimento dell'attrezzatura in
buono stato

- Controlli regolari

- Sostituzione a tempo debito

- Osservanza delle disposizioni fornite

del fabbricante

2. OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI PER LA PROTEZIONE DEL VISO

Rischi

Origini e forma dei rischi

Fattori da prendere in considerazione
dal punto di vista della sicurezza per
la scelta e I'utilizzazione
dell'attrezzatura

RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 2.)

Generali non specifici

- esigenze connesse con
I'utilizzazione
- Penetrazione di corpi estranei

aventi una buona energia

- Lente con resistenza meccanica
sufficiente e rottura in schegge non
pericolose

- Impermeabilita e resistenza

Meccanici

- Particelle ad alta velocita, schegge,

proiezioni, pistole fissa chiodi

- Resistenza meccanica

Termici meccanici

- Particelle incandescenti ad alta
velocita

- Resistenza agli oggetti

incandescenti o in fusione

Bassa temperatura

- Ipotermia degli occhi

- Perfetto adattamento al viso

Irritazione causata da:

-Perfetto adattamento (protezione

infrarosse, visibili e ultraviolette, di

- Gas laterale) e resistenza agli agenti
Chimici - Aerosol chimici
- Polveri
- fumi
- Sorgenti tecniche di radiazioni - Caratteristiche filtranti delle lenti
Radiazioni

- Perfetta tenuta della montatura
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radiazione ionizzanti e di radiazioni
laser

- Radiazione naturale: luce del giorno

- Montatura opaca alle radiazioni

RISCHI LEGATI ALL'ATTREZZATURA (rif.

punto 2.)

Disagi e impaccio durante il lavoro

Disagio per l'utilizzatore:

- Attrezzatura troppo grande

- Aumento della traspirazione

- Adattamento poco stabile,
pressione di contatto troppo alta

Costruzione ergonomica:

- Ridurre la massa della attrezzatura

- Ventilazione sufficiente

- Lenti anti appannamento

- Adattabilita individuale all'utilizzatore

Infortuni e rischi per la salute

- Cattiva compatibilita - Mancanza di
igiene

-Qualita dei materiali -Facilita di
manutenzione

Rischio di frammento causato da
spigoli taglienti

-Spigoli e bordi arrotondati
-Impiego di lenti di sicurezza

- alterazione della vista causata da
cattiva qualita ottica, come la
distorsione delle immagini, la
modificazione dei colori e in
particolare dei segnali, diffusione

- Riduzione del campo visivo

- Riverbero

- Brusco e notevole cambiamento di
trasparenza (chiaro/scuro)

- Lente appannata

-essere vigilanti sulla qualita ottica

- impiegare lenti resistenti
all'abrasione

- lenti di dimensioni sufficienti

- lenti e montature antiriverbero

- velocita di reazione degli oculari
(fotocromatici)

- attrezzature antiappannaggio

alterazione delle funzioni causata
dall'invecchiamento

- intemperie, condizioni ambientali,
pulitura, usura

- resistenza dell’attrezzatura degli
aggressivi industriali

- mantenimento della funzione
protettiva per tutta la durata
dell'impiego

RISCHI LEGATI ALL'IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA (rif. punto n.2)

Efficacia della protezione insufficiente

- Cattiva scelta dell'attrezzatura

- Scelta dell'attrezzatura in funzione
del tipo e dell'entita dei rischi e delle
esigenze industriali:

- Osservanza delle disposizioni
fornite dal fabbricante (norme per
I'uso)

- Osservanza della marcatura
dell’attrezzatura (es. :tipi di
protezione, marcatura
corrispondente a un impiego
specifico)

- Scelta dell'attrezzatura in funzione
dei fattori individuali dell’utilizzatore

- impropria utilizzazione
dell'attrezzatura

- impiego appropriato dell’attrezzatura
conoscendo il rischio

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante

- Attrezzatura sporca, consunta o
deteriorata

mantenimento dell’attrezzatura in

buono stato

- controlli regolari

- sostituzione a tempo debito

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante

3. OTOPROTETTORI

Rischi

Origini e forma dei rischi

Fattori da prendere in considerazione
dal punto di vista della sicurezza per
la scelta e 'utilizzazione
dell'attrezzatura

P.S.C. ACSM-AGAM SPA - POTENZIAMENTO MULINLIMPIANTO DOSAGGIO CALCE

"% $% &

O

) Fa+ * -J0! #0

Pag. 136 di 154

111/0,! #0




RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 3.)

Rumore - rumore continuo - rumore da - attenuazione acustica sufficiente per
impulso ogni situazione sonora
- - proiezione di gocce di metallo, ad - resistenza agli oggetti fusi o
Termici . . .
esempio durante la saldatura incandescenti
RISCHI LEGATI ALL'ATTREZZATURA (rif. punto 3.)

Disagio e impaccio durante il lavoro

Disagi per I'utente

- attrezzatura troppo grande
- pressione troppo alta

- aumento della traspirazione
- adattamento insufficiente

costruzione ergonomica

- massa

- sforzo e pressione d’applicazione
- adattabilita individuale

Limitazione della comunicazione
acustica

- deterioramento  dell'intellegibilita
della parola, del riconoscimento dei
segnali, del riconoscimento dei rumori
informativi connessi con il lavoro,
della localizzazione direzionale

- variazione dell’ attenuazione con la
frequenza, ridotte protezioni
acustiche

- possibilita di sostituire le
conchiglie auricolari con tappi
auricolari

- scelta dopo la prova auditiva

- impiego di un protettore
elettroacustico appropriato

Infortuni e rischi per la salute

- cattiva compatibilita - mancanza di
igiene - materiali inadatti - spigoli vivi -
attrezzatura che si impiglia nei capelli
- contatto con corpi incandescenti -
contatto con le fiamme

- facilita di manutenzione

- possibilita di sostituire gli auricolari
con conchiglie,

- impiego di tappi auricolari a perdere

- limitazione del diametro delle fibre
minerali dei tappi auricolari,

- spigoli e angoli arrotondati .
eliminazione degli elementi
sporgenti,

-resistenza alla combustione e alla
fusione

- inflammabilita, resistenza alle
fiamme

alterazione della funzione di
protezione causata
dall'invecchiamento

- intemperie, condizioni ambientali,
pulitura, usura

- resistenza dell’attrezzatura agli
aggressivi industriali

- mantenimento della funzione
protettiva per tutta la durata
dell'attrezzatura.

RISCHI LEGATI ALL'IMPIEGO DELL’'ATTREZZATURA (rif. punto 3.)

efficacia della protezione insufficiente

- cattiva scelta dell'attrezzatura

- Scelta dell'attrezzatura in funzione del
tipo e dell'entita dei rischi e delle
esigenze industriali:

- Osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante (norme per 'uso)

- Osservanza della marcatura
dell’attrezzatura (es. tipi di protezione,
marcatura corrispondente e un
impiego specifico)

- Scelta dell'attrezzatura in funzione dei
fattori individuali dell'utilizzatore

Impropria utilizzazione
dell'attrezzatura

- Impiego appropriato dell'attrezzatura
conoscendo il rischio

- Osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante

- Attrezzatura sporca, consunta o
deteriorata

- Mantenimento dell'attrezzatura in
buono stato

- Controlli regolari

- Sostituzione a tempo debito

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante
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4. AUTORESPIRATORI

Rischi

Origini e forma dei rischi

Fattori da prevedere in
considerazione del punto di vista della
sicurezza per la scelta e l'utilizzazione
dell’attrezzatura

RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 4.)

Sostanze pericolose contenute
nell’aria respirabile

-Agenti inquinanti atmosferici
particolari (polveri, fumi, aerosol)

- Filtri e particelle d’efficacia
appropriata (tipo di filtrazioni) alla
concentrazione, alla
tossicita/nocivita per la salute e allo
spettro granulometrico delle
particelle

- Occorre prestare particolare
attenzione alle particelle liquide
(goccioline)

- agenti inquinanti sotto forma di gas
e di vapori

- Scelta dei tipi di filtro antigas
appropriati e delle categorie in
funzione delle concentrazioni, della
tossicita/nocivita per la salute, della
durata d'impiego prevista e delle
difficolta del lavoro

agenti inquinanti sotto forma
d’aerosol particolari e gassosi

- Scelta delle combinazioni
appropriate di filtri analoga a quella
dei filtri particolari e dei filtri antigas

Mancanza d’'ossigeno nell’aria
respirabile

ritenzione d'ossigeno - rimozione
dell’'ossigeno

- Garanzia d'alimentazione in
ossigeno attraverso l'attrezzatura

- Osservanza della capacita in
ossigeno dell'attrezzatura in
funzione del tempo d’intervento

impropria utilizzazione
dell'attrezzatura

- Impiego appropriato dell'attrezzatura
conoscendo il rischio - Osservanza
delle disposizioni fornite dal
fabbricante, dagli organismi preposti
alla sicurezza e dai laboratori
d’omologazione

Attrezzatura sporca, consumata o
deteriorata

- Mantenimento dell’attrezzatura in
buono stato

- controlli regolari

- osservanza dei limiti di utilizzo

- Sostituzione a tempo debito

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante come norme di
sicurezza

5. GUANTI DI PROTEZIONE

Fattori da prendere in considerazione
dal punto di vista della sicurezza per

Rischi Origini e forme dei rischi Yo ;
la scelta e l'utilizzazione
dell’attrezzatura
RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 5.)
- Rivestimento della mano
- Contatto .
. L - Resistenza allo strappo,
Generali - Sollecitazioni connesse con .
- - allungamento, resistenza
I'utilizzazione , .
all'abrasione
Meccanico - Abrasivi da decapaggio, oggetti - resistenza alla penetrazione, alla
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taglienti o appuntiti, impatti

perforazione e ai tagli
- Imbottitura

- Oggetti caldi o freddi, temperatura
ambiente

- Isolamento contro il freddo o il caldo
- Inflammabilita, resistenza alla
fiamma

Termici - Contatto con fiamme - Protezione e resistenza alle
- Operazione di saldatura radiazioni e alle produzioni di metalli
fusi
Elettrici - Tensione elettrica - Isolamento elettrico
Chimici - Lesioni causate da prodotti chimici - Impermeabilita, resistenza
Vibrazioni - Vibrazioni meccaniche - Attenuazioni delle vibrazioni

Contaminazioni

- contatto con prodotti radioattivi

- Impermeabilita, idoneita alla
decontaminazione, resistenza

RISCHI LEGATI ALL'ATTREZZATURA (rif.

punto 5.)

Disagio e impaccio nel lavoro

Disagio per l'utilizzatore

Costruzione ergonomica Massa,
progressione della taglia, massa
superficiale, comodita, permeabilita al
vapore acqueo

Infortuni e rischi per la salute

Cattiva compatibilita -Mancanza di
igiene -Presa

- qualita dei materiali
- facilita di manutenzione
- Forma attillata, lavorazione

Alterazione della funzione di
protezione causata
dall'invecchiamento

Intemperie, condizioni ambientali,
pulitura, usura

- Resistenza dell’attrezzatura agli
aggressivi industriali

- Mantenimento della funzione
protettiva per tutta la durata
dell'attrezzatura

- Inalterabilith dimensionale

RISCHI LEGATI ALL'IMPIEGO DELL’'ATTREZZATURA (rif. punto 5.)

Efficacia della protezione insufficiente

Cattiva scelta dell’attrezzatura

- Scelta dell'attrezzatura in funzione
del tipo e dell’entita dei rischi e delle
esigenze industriali

- Osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante (norme per 'uso)

- Osservanza della marcatura
dell’attrezzatura (es. tipi di
protezione, marcatura
corrispondente a un impiego
specifico

- Scelta dell'attrezzatura in funzione
dei fattori individuali dell'utilizzatore

Impropria utilizzazione
dell'attrezzatura

- Impiego appropriato dell'attrezzatura
conoscendo il rischio

- Osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante

Attrezzatura sporca, consunta o
deteriorata

- Mantenimento dell'attrezzatura in
buono stato

- Controlli regolari

- Sostituzione a tempo debito

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante

6. STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA

RISCHI LEGATI ALL'IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA (rif. punto 6.)

Efficacia delle protezioni insufficiente

Impropria utilizzazione
dell'attrezzatura

-Impiego appropriato dell'attrezzatura
conoscendo il rischio

- Osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante

Attrezzatura sporca consunta o
deteriorata

- manutenzione dell'attrezzatura in
buono stato
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- controlli regolari

- sostituzioni a tempo debito

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE

Fattori da prendere in considerazione
dal punto di vista della sicurezza per

Rischi Origini e forma dei rischi y ot ;
la scelta e I'utilizzazione
dell'attrezzatura
RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 7.)
- copertura del tronco
. - contatto .
Generali o —_— . - resistenza allo strappo,
- Sollecitazioni dovute all'utilizzazione
allungamento,
Meccanici ) Abrasn_n_ di dec_apa_gglo, oggett - resistenza alla penetrazione
appuntiti e taglienti
- Isolamento contro il freddo e il caldo.
- Mantenimento della funzione
- oggetti incandescenti o freddi, protettiva
- temperatura ambiente - Incombustibilita, resistenza alla
Termici ) - )
- Contatto con fiamma - Lavori di fiamma
saldatura - Protezione e resistenza alle
radiazione e alle proiezioni di metalli
fusi
Elettrici - Tensione elettrica - Isolamento elettrico
Chimici - Lesioni causate da prodotti chimici i Impermtlae.lblhta € .reS|stenza agl
aggressivi chimici
Azione dell’'umidita - Penetrazione dell’acqua - Permeabilita all'acqua
Mancata visibilita - Percezione insufficiente - Colore vivo, retroflessione
Contaminazione - Contatto con prodotti radioattivi ) Imperm_eab!hta |donc_e|ta alla
contaminazione, resistenza

RISCHI LEGATI ALL’ATTREZZATURA (rif. punto 7.)

Disagio e impaccio nel lavoro

- disagio dell'utilizzatore

- costruzione ergonomica

- Progressione delle taglie, massa di
superficie, comodita, permeabilita al
vapore acqueo

Infortuni e rischi per la salute

- Cattiva compatibilita
- Mancanza di igiene
- Presa

- qualita dei materiali
- facilitd di manutenzione
- forma appropriata, lavorazione

causata dall’invecchiamento

Alterazione della funzione protettiva

- intemperie condizioni ambientali,
pulitura, usura

- resistenza dell’attrezzatura agli
aggressivi industriali

- mantenimento della funzione
protettiva per tutta la durata
dell'attrezzatura

- mantenimento delle dimensioni

RISCHI LEGATI ALL'IMPIEGO DELL’'ATTREZZATURA (rif. punto 7.)

I scelta dell’attrezzatura in funzione
del tipo e dell'entita dei rischi e delle
e delle esigenze industriali

! osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante (norme per 'uso)

I osservanza della marcatura
dell'attrezzatura

I scelta dell’attrezzatura in funzione
dei fattori individuali dell’utilizzatori

& (.
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8. GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO PER L'INDUSTRIA

Rischi

origini e forma dei rischi

fattori da prendere in considerazione
dal punto di vista della sicurezza per
la scelta e I'utilizzazione
dell'attrezzatura

RISCHI DA COPRIRE

Annegamento(NON PREVISTI)

caduta in acqua di una persona in
abito da lavoro, eventualmente priva
di conoscenza o impedita nel
movimento

- sufficiente galleggiabilita possibilita
di rovesciamento in posizione
stabile, anche quando I'utilizzatore &
privo di conoscenza

- tempo necessario per il gonfiaggio

- dispositivo di gonfiaggio automatico

- mantenimento della bocca e del
naso al di fuori dell’'acqua

RISCHI LEGATI ALLATTREZZATURA (rif. Punto 8.)

disagio e impaccio sul lavoro

disagio causato dalle dimensioni o da
una forma inadatta

- costruzione ergonomica che non
impedisca la visione, la respirazione
e i movimenti dell’'utilizzatore

— corretta disposizione degli organi di
manovra

Infortuni e rischi per la salute

- perdita del giubbotto durante una
caduta in acqua

- deterioramento del giubbotto
durante l'utilizzazione

- alterazione della funzione del
sistema di gonfiaggio

- Concezione del giubbotto
(mantenimento in posizione)

- resistenza alle azioni meccaniche
(urto, perforazione, ecc.)

- mantenimento della funzione di
sicurezza in tutte le condizioni
d’'impiego

Impropria utilizzazione

- caratteristiche del gas di
riempimento (massa della carica di
gas, innocuita) efficacia del
dispositivo di gonfiaggio automatico
(anche dopo un lungo periodo di
immagazzinamento)

-comando manuale dispositivo per il
gonfiaggio e bocca di facile
accessibilita anche quando il
giubbotto € indossato -riassunto
delle norme per I'uso stampate in
modo indelebile sul giubbotto

alterazione della funzione protettiva
causata dall'invecchiamento

intemperie, condizioni ambientali,
pulitura e usura

- resistenza agli aggressivi chimici,
biologici e fisici, acqua di mare,
detergenti, idrocarburi,
microrganismi (batteri e muffe)

- resistenza agli aggressivi (chimici,
temperatura, umidita, pioggia,
schizzi d’acqua, raggi solari)

- resistenza dei materiali costitutivi e
dei rivestimenti di protezione
strappo, abrasione inflammabilita,
protezione da metalli fusi (saldatura)

RISCHI LEGATI ALL'IMPIEGO DELL'ATTREZZATURA (rif. punto 8.)
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Efficacia della protezione insufficiente

cattiva scelta dell’attrezzatura

- scelta dell’attrezzatura in funzione
del tipo e dell’entita dei rischi e delle
e delle esigenze industriali

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante (norme per 'uso)

- osservanza della marcatura
dell’attrezzatura (esempio: tipi di
protezione marcatura corrispondente
e un impiego specifico)

- Scelta dell'attrezzatura in funzione
dei fattori individuali dell'utilizzatore

impropria utilizzazione
dell’attrezzatura

- impiego appropriato dell’attrezzatura
conoscendo il rischio - osservanza
delle disposizioni fornite dal
fabbricante

- osservanza delle norme d'impiego

attrezzatura sporca, consunta o
deteriorata

- mantenimento dell’attrezzatura in
buono stato

- controlli regolari

- sostituzione a tempo debito

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE

Fattori da prendere in considerazione
dal punto di vista della sicurezza per

Rischi Origini e forma dei rischi )t ;
la scelta e I'utilizzazione
dell'attrezzatura
RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 9.)
Impatto - Caduta da posizione elevata resistenza e idoneita dell’'attrezzatura
P - Perdita dell’'equilibrio e del punto di ancoraggio

RISCHI LEGATI ALL’ATTREZZAURA (rif. punto 9.)

disagio e impaccio nel lavoro

- costruzione ergonomica insufficiente
- limitata liberta di movimento

- costruzione ergonomica

- modalita di costruzione

- massa

- flessibilita

- facilita d'impiego

- dispositivi di protezione con
regolazione automatica della
lunghezza

infortuni e rischi per la salute

sollecitazione dinamica esercitata sul
mezzo di protezione nell’'utilizzazione
durante la fase di frenatura della
caduta

- idoneita dell'attrezzatura

- distribuzione degli sforzi di frenatura
su quelle parti del corpo che hanno
una certa capacita di assorbimento

- riduzione della forza di frenatura

- distanza di frenatura

- posizione della fibbia di fissaggio

movimento pendolare e urto laterale

- punto d’ancoraggio al di sopra della
testa, ancoraggio in altri punti

carica statica in sospensione
marcatura delle cinghie

- costruzione dell’attrezzatura,
distribuzione degli sforzi,

inciampo nel dispositivo di
collegamento

- dispositivo di collegamento corto,
dispositivo d'arresto della caduta

Alterazione della funzione protettiva
causata dall'invecchiamento

deterioramento della resistenza
meccanica causata dalle--...--delle
condizioni ambientali, dalla pulitura e
dall’'usura

- resistenza alla corrosione

- resistenza dell’attrezzatura agli
aggressivi industriali

- mantenimento della funzione di
protezione per tutta la durata
dell’attrezzatura
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RISCHI LEGATI ALL'IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA (rif. punto 9.)

utilizzo della protezione insufficiente

cattiva scelta dell’attrezzatura

- scelta dell'attrezzatura in funzione
del tipo e dell'entita dei rischi e delle
esigenze industriali

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante (norme per 'uso)

- osservanza della marcatura
dell’attrezzature (es. tipo di
protezione, marcatura
corrispondente e un impiego
specifico)

- scelta dell'attrezzatura in funzione
dei fattori individuali dell’utilizzatore

impropria utilizzazione
dell’attrezzatura

- impiego appropriato dell’
attrezzatura conoscendo il rischio

- osservanza delle disposizioni fornite
dal fabbricante

attrezzatura sporca, consunta o
deteriorata

- mantenimento dell’attrezzatura in
buono stato

- Controlli regolari

- sostituzione a tempo debito

- osservanza delle disposizioni
fornite dal fabbricante
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ALLEGATO IX

NORME DI BUONA TECNICA

Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai
seguenti organismi nazionali e internazionali:

- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);

- CEIl (Comitato Elettrotecnico Italiano);

- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);

- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);

- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);

- 1SO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

L'applicazione delle suddette norme & finalizzata all'individuazione delle misure di cui all'articolo 1 e dovra
tenere conto dei seguenti principi:

La scelta di una o piu norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi
individuati.

L'adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruita delle misure adottate
nel rispetto dei rischi individuati

Tab. 1 Allegato IX — Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette
o non sufficientemente protette

Distanza minima
Un (kv) consentita (m)
1 3
10 3,5
15 3,5
132 5
220 7
380 7

TITOLO VIII - CAPO Il - PROTEZIONE DEI LAVORATORI C ONTRO | RISCHI DI

ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
N°12 articoli (da art. 187 a art. 198)
Articolo 187 - Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Articolo 188 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) pressione acustica di picco (Ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza "C";

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 puPa]: valore medio, ponderato in
funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore,
definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il
rumore impulsivo;

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei
livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
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Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e
alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20
HPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 pPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 pPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita lavorativa I'esposizione giornaliera al
rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, € possibile sostituire, ai fini
dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al
rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il
valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita.

3. Nel caso di variabilita del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo
ricorrente.

Articolo 190 - Valutazione del rischio

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta I'esposizione dei lavoratori al
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle
vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I'orario di lavoro normale, in locali di cui &
responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;

) la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione
possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati
sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare,
alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. | metodi
utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle
misure determinate secondo la prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli
articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed € documentata in conformita all’articolo 28, comma 2.

Articolo 191 - Valutazione di attivita a livello di esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attivita che comportano un'elevata
fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro pud attribuire a detti lavoratori
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un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e
protezione conseguenti e in particolare:

a) la disponibilita dei dispositivi di protezione individuale dell’'udito;

b) 'informazione e la formazione;

c) il controllo sanitario in questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il
livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di
prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui
all’articolo 192, comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori cosi classificati, va
riportato il riferimento al presente articolo.

Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al
minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai
requisiti di cui al titolo 111, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione al rumore;
C) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono
superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a
ridurre I'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e I'accesso alle stesse € limitato,
ove cio sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali € ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo.

Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i
rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per I'udito conformi alle disposizioni contenute
nel titolo I, capo I, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui I'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui I'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i
lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica I'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare I'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di
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esposizione. | mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme
se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

Articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione

1. Fermo restando I'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante I'adozione
delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il
datore di lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva,;

¢) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il
datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta I'anno o con
periodicita diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione
del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pud disporre contenuti e periodicita della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 & estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori
di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi 'opportunita.

Articolo 197 - Deroghe

1. Il datore di lavoro puo richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del
valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe
comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro
anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione,
specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono
riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata
applicazione la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 & condizionata dall'intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto
delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. 1l Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
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12. RIASSUNTO

Rischida e
verso 'impianto
in esercizio

POS dinamico
programma lavori
aggiornato

Procedure
ingresso impresa

Nomina

referente

cantiere
capocantiere

Partecipazione
alle riunioni di
coordinamento

Coordinamento
con
capicantiere
responsabili IM

PUNTI
PIANO
SICUREZZA

Completezza
dei documenti

Lavori in quota
con impianto in
esercizio

Attivita di
concomitanza
alle operazioni
di
manutenzione
impianto

Ordine e
pulizia impianto
e aree di
cantiere

Aree di
cantiere e di
intervento

Procedura
emergenza
impianto
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13. ALLEGATI

| seguenti allegati fanno parte integrante del P.S.C. elaborato F2153-TER-PS-016-0015-12

Revisione N. Descrizione
0 F2153-TER-PL-016-0014-12 | Cronoprogramma calce
0 F2153-TER-DI-016-0014-12 | Layout piano sicurezza calce

| IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO ELABORATO DA :
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Il Coordinatore per la progettazione
dott. ing. Giosafatte Mondelli
Piazza Vittoria, 22

22100 COMO

tel. 031-242328 fax 031-242328

N. matr Ord. Ingegneri Como 961A

| IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO VISIONATO ED ACCETTA TO DA:

Il Committente /

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

dott. ing. Giosafatte Mondelli
Piazza Vittoria, 22

22100 COMO

tel. 031-242328 fax 031-242328

N. matr. Ord. Ingegneri Como 961A
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